

Kostenermittlung

Anlage 4

zu Gemeindedrucksache Nr. 557/2018



Bauvorhaben	Umbau und Erweiterung Betriebshof Deckerstraße	Proj.Nr.: 10430101
	Bauhof	
	Deckerstr 102	

Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, Tiefbauamt vertreten durch das Hochbauamt
Planverfasser:	asp Architekten GmbH Stuttgart

- Hoheitsbereich
 Grobe Kostenschätz
 Kostenberechnung
 Fortschreibung
 Unternehmensbereich
 Kostenschätzung
 Kostenanschlag zum Baubeschluss

AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung	Betrag ¹⁾ EURO
	siehe Anlage Kostengliederung	
PSP 7.661058.7871	Gesamtbaukosten brutto ²⁾	12.840.000,00
psch. Mittel der Ämter f. bew. Anlagevermögen	Kosten der Ausstattung brutto ³⁾	nicht enthalten
	Kosten für	
	Kosten für	
	Kosten für	
	Gesamtkosten brutto	12.840.000,00
	Prognose (Baupreientwicklung) brutto	40.000,00
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung brutto	12.880.000,00
	Voraussichtliche MwSt-Rückvergütung	-
	Finanzierungsbedarf ⁴⁾	12.880.000,00

Angaben zum Bauvorhaben	Grundlagen der Kostenermittlung	Grundlagen der Prognose
Fläche des Baugrundstücks m ² 10.777 Bebaute Fläche m ² 2.632 Netto-Grundfläche (NGF) m ² 4.703 Brutto-Rauminhalt (BRI) m ³ 20.690	Baubeschreibung vom Jun 18 Pläne M 1:100 Feb 18 Baukostenindex 286,7 Indexdatum Feb. 18	Bauzeit von 08.18 bis 06.20 Berechnungsgrundlage 1,0 Indexsteigerung : % im Jahr Hinweis: 4,0 Aktuelle Indexsteigerung : % im Jahr

Aufgestellt :	Geprüft :	Einverstanden :
15.06.2018 Stuttgart, asp Architekten GmbH  Architekten 	Stuttgart, <u>15.6.18</u> das Hochbauamt GZ: <u>65-5.103 A. Uppmann</u> Projektleiter /-in GZ: _____ Abteilungsleiter/-in	Stuttgart, <u>15.6.18</u> das Hochbauamt  Amtsleiter

1) Beträge auf volle 1.000 EUR gerundet
 2) nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610
 3) nach DIN 276, Ko.gr. 610
 4) nach Abzug der anteiligen MwSt (BgA-Bereich)

Verteiler
65-1.DLZ
65-