

Stuttgart, 02.05.2024

## Neugestaltung Grünanlage Diakonissenplatz - Kostenerhöhungsvorlage

### Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik Verwaltungsausschuss Gemeinderat	Vorberatung	öffentlich	14.05.2024
	Vorberatung	öffentlich	15.05.2024
	Beschlussfassung	öffentlich	16.05.2024

### Beschlussantrag

1. Der Erhöhung der Gesamtkosten gegenüber dem Baubeschluss (GRDRs 375/2020) vom 25. März 2021 von 2.310.000 EUR um 590.000 EUR auf Gesamtkosten in Höhe von 2.900.000 EUR beim Projekt Umgestaltung des Diakonissenplatzes in Stuttgart-West wird zugestimmt.
2. Die Gesamtkosten von 2.900.000 EUR werden im Teilfinanzhaushalt 670 – Garten-, Friedhofs- und Forstamt, Projekt 7.671623 GA Diakonissenplatz, West, Auszahlungsgruppe 7873 Sonstige Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 und früher gedeckt.
3. Für die Umgestaltung des Diakonissenplatzes stehen im THH 670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt, Projekt 7.671623 GA Diakonissenplatz, West, Auszahlungsgruppe 7873 Sonstige Baumaßnahmen insgesamt 2.310.000 EUR zur Verfügung. Den überplanmäßigen Mehrauszahlungen im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 590.000 EUR beim vorgenannten Projekt wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt aus dem Teilfinanzhaushalt 660 Tiefbauamt und Teilfinanzhaushalt 670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt, wie im Abschnitt Finanzielle Auswirkungen dargestellt.

### Begründung

Der Gemeinderat hat am 25.03.2021 der "Neugestaltung Diakonissenplatz" (GRDRs 375/2020) mit voraussichtlichen Gesamtbruttobaukosten von 2.310.000 EUR zugestimmt. Hierin enthalten der Bau der Grün- und Parkanlage inkl. Baumpflanzungen aus dem Aktionsprogramm Klimaschutz (1.950.000 EUR), Bau einer Brunnenanlage (130.000 EUR), Errichtung einer Spiel- und Bewegungsanlage (100.000 EUR) Rückbau und Abdeckelung zweier Bunkerabgänge (50.000 EUR) und Sanierung der Gehwegbereiche (80.000 EUR).

Zum Zeitpunkt der Aufstellung der Baukosten für die Baubeschlussvorlage waren für den Bau eines ‚Standardbrunnens‘ Baukosten in Höhe von 130.000 EUR vom Tiefbauamt (Amt 66) aus dem Aktionsprogramm Klimaschutz vorgesehen.

Im Laufe der Planungsphase wurde entgegen den ersten Überlegungen ein gestalterisch aufwendigerer Brunnen, ein im Sinne der Inklusion sogenannter ‚begebarer‘ Brunnen geplant. Dies hatte zur Folge, dass sowohl die Gestaltung als auch die technischen Anforderungen an die Brunnenanlage gestiegen sind. Im Zeitpunkt dieser Planung wurde noch davon ausgegangen, dass eine Deckung der Mehrkosten im Gesamtkostenbudget des Projekts möglich ist.

Tatsächlich reichen die ursprünglich aus dem Teilfinanzhaushalt 660 bereitgestellten Mittel in Höhe von 130.000 EUR für die Brunnenanlage nicht aus. Der finanzielle Mehraufwand in Höhe von 182.000 EUR wird innerhalb des Referatsbudgets von T wie im Abschnitt Finanzielle Auswirkungen beschrieben, gedeckt.

Im Bereich des Löschwassertanks wurde festgestellt, dass die Verfüllung nicht genügend tragfähig war. Daraufhin wurde die Verfüllung aufgenommen und sollte nach einer Aufbereitung wieder eingebaut werden. Durch eine Beprobung wurde vor Wiedereinbau festgestellt, dass das Material belastet war und abgefahren werden musste. Der ehemalige Löschwassertank wurde mit angeliefertem geeignetem Material verfüllt. Der finanzielle Mehraufwand für diese Leistungen belief sich insgesamt auf ca. 218.000 EUR.

Zur Kostensteigerung beigetragen hat der schlechte Baugrund, wodurch Zusatzleistungen wie Baugrundverbesserungen erforderlich wurden, zudem die außergewöhnlich stark gestiegenen Baupreise im Verlauf der Bauausführung. Es ergeben sich nunmehr folgende fortgeschriebenen Gesamtbruttobaukosten:

Gesamtbaukosten zum Zeitpunkt der Beschlussvorlage:	2.310.000 EUR
+ Mehrkosten Brunnen:	+ 182.000 EUR
+ Mehrkosten Spiel- und Bewegungsanlage:	+ 40.000 EUR
+ Mehrkosten Verfüllung Löschwassertank:	+ 218.000 EUR
+ weitere Mehrkosten durch gestiegene Baupreise:	+ 150.000 EUR
Gesamtbaukosten zum Stand Februar 2024:	2.900.000 EUR

## **Klimarelevanz**

Die Auswirkungen der Maßnahme auf den Klimaschutz sind nicht quantifizierbar.

## **Finanzielle Auswirkungen**

Die neuen Gesamtkosten betragen insgesamt 2.900.000 EUR. Somit belaufen sich die Mehrkosten gegenüber der GRDRs 375/2020 „Baubeschluss Neugestaltung Diakonissenplatz“ auf insgesamt 590.000 EUR. Die Deckung erfolgt überplanmäßig im Haushaltsjahr 2023 wie folgt:

Empfänger:

Teilfinanzhaushalt 670 – Garten-, Friedhofs- und Forstamt  
Projekt 7.671623 – Grünanlage Diakonissenplatz, West  
Ausz.Gr. 7873 – Sonstige Baumaßnahmen 590.000 EUR

Sender:

Teilfinanzhaushalt 660 – Tiefbauamt  
Projekt 7.662971 – Brunnen  
Ausz.Gr. 7873 – Sonstige Baumaßnahmen 182.000 EUR

Teilfinanzhaushalt 670 – Garten-, Friedhofs- und Forstamt  
Projekt 7.671902 – Grünanlagen  
Ausz.Gr. 7873 – Sonstige Baumaßnahmen 408.000 EUR

**Mitzeichnung der beteiligten Stellen:**

WFB

**Vorliegende Anfragen/Anträge:**

-

**Erledigte Anfragen/Anträge:**

-

Dirk Thürnau  
Bürgermeister

Anlagen

-

<Anlagen>