

Stuttgart, 01.06.2015

**Interim Pestalozzischule
- Vorgezogene Baumaßnahmen -**

Beschlußvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Umwelt und Technik	Beschlussfassung	öffentlich	16.06.2015
Verwaltungsausschuss	Beschlussfassung	öffentlich	17.06.2015

Beschlußantrag:

Den vorgezogenen Arbeiten zur Verlegung der Strom-, Gas- und Wasserleitungen auf dem Parkplatz der Pestalozzischule

in Höhe von 60.000,00 €

wird zugestimmt.

Die Mittel für die Vorabmaßnahme stehen im Teilfinanzhaushalt 400 – Schulverwaltungsamt – bei der Projekt-Nr. 7.401126, Campus Vaihingen (Pestalozzischule), Mobile Unterrichtsräume, Ausz.Gr. 7871 Hochbaumaßnahmen, zur Verfügung.

Kurzfassung der Begründung:

Ausführliche Begründung siehe Anlage 1

1. Sachstand

Der Gemeinderat hat am 17.10.2013 (GRDrs 253/2013) die Verwaltung mit der Planung eines Interimbaus bis LP 6 und Teile von 7, bestehend aus 14 Klassenräumen mit Kosten in Höhe von ca. 7,25 Mio € brutto (Grobkostenrahmen) für die Gesamtmaßnahme Schulcampus Vaihingen (Umsetzungszeitraum ca. 8-10 Jahre) und als sofortiger Ersatz für die beiden Pavillongebäude bis zum Einzug der Grundschule in das Hauptgebäude der Pestalozzischule unter Vorbehalt der Aufnahme des Vorhabens in den Doppelhaushalt 2014/2015 beauftragt. Das Projekt wurde in den Doppelhaushalt 2014/2015 mit 7,25 Mio € aufgenommen. Für die Errichtung des Interimbaus sowie Abbruch der beiden nicht mehr sanierungsfähigen Pavillons wird in

der Folge je ein gemeinsamer Baubeschluss gefasst werden. Die unter dem Parkplatz befindlichen Gas-, Wasser- und Stromleitungen sollen vorab während der Sommerferien verlegt werden. Somit soll die Gas-, Wasser- und Strom-Versorgung der Pestalozzischule während der Schulzeit gewährleistet werden.

2. Planungsstand / Termine

Die Entwurfsplanung des Interims ist abgeschlossen. Der Bauantrag wurde am 08.04.2015 dem Baurechtsamt eingereicht. Durch einen Einspruch der Nachbarschaft wird im Folgenden das Regierungspräsidium über den Bauantrag entscheiden.

Die Ausschreibung für einen Generalübernehmer wird derzeit vorbereitet.

Submission Ausschreibung voraussichtlich	August 2015
Baugenehmigung vorliegend voraussichtlich	August 2015
Baubeschluss Gesamtmaßnahme voraussichtlich	22.-24.09.2015
Fertigstellung Gesamtmaßnahme Bau voraussichtlich	März 2016

3. Finanzierung

Die Kosten für die Leitungsverlegung in Höhe von 60.000 € sind in den Gesamtkosten des Interimbaus enthalten. Die Mittel stehen bei der Projekt-Nr. 7.401126 im Doppelhaushalt 2014/2015 zur Verfügung.

Finanzielle Auswirkungen

-

Beteiligte Stellen

-

Vorliegende Anträge/Anfragen

-

Erledigte Anträge/Anfragen

-

Dirk Thürna
Bürgermeister

Anlagen

Lageplan

Leitungspläne Netze BW

<Anlagen>



140827_IP_NetzeBW_Auskunft Gas_dm.pdf 140827_IP_NetzeBW_Auskunft Strom_dm.pdf



140827_IP_NetzeBW_Auskunft Wasser_dm.pdf IPS_A3_Lageplan.pdf

