

Stuttgart, 14.01.2016

**Sanierung Bad Cannstatt 19 - Veielbrunnen-West und Verbesserungsmaßnahmen Bahnhof
Bad Cannstatt
- Abrechnungsbeschluss -**

Beschlußvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Umwelt und Technik	Vorberatung	öffentlich	26.01.2016
Verwaltungsausschuss	Vorberatung	öffentlich	27.01.2016
Gemeinderat	Beschlussfassung	öffentlich	28.01.2016

Beschlußantrag:

Die Abrechnung der Kosten für die Sanierung Bad Cannstatt 19 - Veielbrunnen-West - Straßenumgestaltung und der Kostenbeteiligung an den Verbesserungsmaßnahmen am Bahnhof Bad Cannstatt - mit Gesamtausgaben von 3.395.798,89 EUR wird anerkannt.

Kurzfassung der Begründung:

Ausführliche Begründung siehe Anlage 1

Der Gemeinderat hat im Rahmen des Beschlusses zur FIFA Fußball-WM 2006 in Stuttgart vom 28. April 2005 (GRDrs 285/2005) die innerhalb der Beschlussziffer IV - Maßnahmen aus dem Verkehrsbereich – aufgeführten Sanierungsmaßnahmen (2.800.000 EUR) und der Kostenbeteiligung an den Bau- und Modernisierungsarbeiten am Bahnhof Bad Cannstatt (645.000 EUR) mit einem Aufwand von insgesamt 3.445.000 EUR zugestimmt.

Die bewilligten Mittel wurden somit um 49.201,11 EUR unterschritten. Dies entspricht 1,43 %.

Finanzielle Auswirkungen

	Haushalts- jahr 2005 EUR	Haushalts- jahr 2006 EUR	Haushalts- jahr 2007 EUR	Haushalts- jahr 2008 EUR	Gesamt EUR
2.6150.9520.000 VKZ 0710					
Teilprojekt 1 Aufwertung Bahndurchlässe Daimler-/Elwertstraße	5.574,77	268.167,64	21.767,12	30.000,00	325.509,53
Teilprojekt 2 Kegelenstraße		116.524,82	4.921,53		121.446,35
Teilprojekt 3 Bahnhofstraße/Bahnhofs- vorplatz	63.208,43	19.654,66			82.863,09
Teilprojekt 4 Fußgängerunterführungen König-Karls-Brücke und Mercedes-/Kegelenstraße		44.098,53	12.441,87	16.000,00	72.540,40
Teilprojekt 5 Straßenerneuerung in der Mercedesstraße	158.718,75	419.789,88	18.777,55		597.286,18
Teilprojekt 6 Gehweg Mercedesstraße und Stadionvorplatz	306.285,84	310.328,36	107.908,03	24.000,00	748.522,23
Teilprojekt 7 Fritz-Walter-Weg	244.337,89	234.309,72	10.685,49	15.080,00	504.413,10
Teilprojekt 8 Martin-Schrenk-Weg	88.415,19	143.241,16	3.365,82		235.022,17
Teilprojekt 9 Aufwertung Durchlässe Alte Untertürkheimer Straße		58.195,84			58.195,84
Summe	866.540,87	1.614.310,61	179.867,41	85.080,00	2.745.798,89
2.7920.9870.000 VKZ 0160					
Aufwertung Bahnhof Bad Cannstatt – Zuschuss an Deutsche Bahn	520.000,00	130.000,00			650.000,00
Gesamt	1.386.540,87	1.744.310,61	179.867,41	85.080,00	3.395.798,89

Die Abrechnungssumme stimmt mit den Buchungen im automatisierten Buchungs-verfahren überein.

Von den 2.745.798,89 EUR für die Teilprojekte 1-9 sind 2.729.912,15 EUR (100 %) zuwendungsfähig und wurden mit 1.637.947,28 EUR (60%) bezuschusst. Die Förderobergrenze von 100 EUR/m² wurde eingehalten.

Beteiligte Stellen

WFB, StU

Vorliegende Anträge/Anfragen

-

Erledigte Anträge/Anfragen

-

Dirk Thürnau
Bürgermeister

Anlagen

-