

lfd. Nr	Anlage 2 Maßnahmen der Pauschale Radverkehr (2x715.000 EUR)	Route	Prognose Mittelbedarf 2018/2019 GRDRs 228-2017	Prognose Mittelbedarf 2018/2019 aktuell	Stand	geplanter Baubeginn
1	Querung über die Burgstallstraße im Bereich der Seilbahnstraße	HRR1	60.000	100.000	in der Entwurfsplanung	Aug 19
2	Fahrradstraßen Möhringer- und Burgstallstraße	HRR 1	60.000		in der Vorplanung	
3	Schutzstreifen Wilhelmstraße Bereich Wilhelmsplatz	HRR 3	150.000	150.000	fertig	fertig
4	Neue signalisierte Querung der Hohenheimer Straße am Ernst-Sieglin-Platz	HRR 3	200.000	350.000	in der Ausführungsplanung	Aug 19
5	Indirektes Linksabbiegen Breitscheid-/ Seidenstraße	HRR 3/4	30.000		in der Ausführungsplanung Finanzierung mit Einzelprojekt	Sep 19
6	Schutzstreifen Ludwigsburger Straße zwischen Unterländer Straße und Spielberger Straße	HRR 5	100.000	100.000	in der Ausführungsplanung bei der Anordnung	
7	Schutzstreifen Katzenbachstraße	HRR 10	40.000	40.000	in der Ausführungsplanung bei der Anordnung	
8	Schutzstreifen Mörike-/Silberburgstraße	HRR 64	100.000	100.000	in der Vorplanung	
9	Wegweisung Radel-Thon		70.000	100.000	in der Ausschreibung	Apr 19
10	Schutzstreifen Gnesener Straße zwischen Hofener Straße und Augsburgers Platz (Verbindung HRR 1/HRR 11)		100.000		in der Vorplanung	
11	Radabstellanlagen		50.000	150.000	beauftragt	laufend
12	Dauerzählstellen Radverkehr incl. Infoterminals		60.000	250.000	in der Entwurfsplanung	Jun 19
13	Tausch Signalblenden Radverkehr		160.000	160.000	Planung fertig 90% realisiert	laufend
14	Kleinmaßnahmen (Bordsteinabsenkungen, Radfurten etc.)		250.000	250.000	in der Entwurfs- und Ausführungsplanung	laufend
Summe			1.430.000	1.750.000		

lfd. Nr	Anlage 2 Maßnahmen zusätzliche Investitionsmittel (2x1,8 Mio.EUR)	Route	Prognose Mittelbedarf 2018/2019 GRDRs 228-2017	Prognose Mittelbedarf 2018/2019 aktuell	Stand	geplanter Baubeginn
1	Radfahrstreifen und Schutzstreifen Ulmer/Hedelfinger Straße	HRR 2	2.000.000	100.000	in der Vorplanung bisher nur Planungskosten	2020 ff
2	Schutzstreifen Neue Weinsteige zwischen Olgastraße und Alexanderstraße	HRR3	150.000	320.000	in der Ausführungsplanung	Jul 19
3	Schutzstreifen Filderstraße zwischen Olgastraße und Hauptstätter Straße	HRR 63	100.000	100.000	in der Ausführungsplanung	Jul 19
4	Radweg (Gehwegverbreiterung) Neue Weinsteige zwischen Ernst-Sieglin-Platz und Degerloch (weitere Bauabschnitte)		400.000	270.000	1. BA 2018 umgesetzt	2020 ff.
5	Schutzstreifen im Kreuzungsbereich Tal-/Wangener-/Rotenbergstraße		100.000	0	Gemeinsame Bauausführung mit SSB (Z-Überweg)	2020
6	Radstation Paulinenbrücke incl. Fahrradparkhaus		250.000	150.000	in der Ausführungsplanung Interims-Fahrradsammelgarage	Jun 19
7	Projekt „Rad und Schule“		400.000	60.000	laufend	laufend
8	Öffentlichkeitsarbeit		200.000	200.000	laufend	laufend
Summe			3.600.000	1.200.000		

lfd. Nr	Anlage 3 Maßnahmen für weitere zusätzliche Investitionsmittel (2x2,0 Mio.EUR)	Route	Prognose Mittelbedarf 2018/2019 GRDRs 228-2017	Prognose Mittelbedarf 2018/2019 aktuell	Stand	geplanter Baubeginn
1	1. Planungsabschnitt Engelbergstraße und Solitudestraße bis Löwenmarkt	HRR 6			in der Vorplanung	
2	Radfahrstreifen Mönchfeldstraße zwischen Aldinger Straße und Veitstraße	HRR 8			in der Vorplanung	
3	Schutzstreifen Schönbuchstraße zwischen Berghau- und Schmellbachstraße	HRR 9			in der Vorplanung	
4	Schutzstreifen Hechinger Straße von Lohäckerstraße bis Sigmaringer Straße	HRR 10.1			in der Vorplanung	
5	Radfahrstreifen In den Stegwiesen zwischen Augsburgener Straße und Hafenbahnstraße	HRR 12			fertig	fertig
6	Neckarstraße zwischen Neckartor und Mineralbäder	HRR 31			in der Vorplanung	
7	Schutzstreifen Deckerstraße zwischen Daimlerstraße und Augsburgener Straße	HRR 33			in der Vorplanung	
8	Schutzstreifen Büsnauer Straße von Vaihingen nach Büsnau	HRR 57			in der Vorplanung	
9	Schutzstreifen Silberburgstraße und Hohenstaufentraße zwischen Schloßstraße und Marienplatz	HRR 64			in der Vorplanung	
10	Radfahrstreifen Pischekstraße zwischen Payerstraße und Jahnstraße				in der Vorplanung	
11	Radverkehrsplanung Schmidener Straße zwischen Obere Ziegelei und Schmiden				in der Vorplanung	
12	2. Bauabschnitt Bottroper Straße				in der Vorplanung	
13	Schutzstreifen Schumann- und Beethovenstraße				in der Vorplanung	
14	Schutzstreifen Oswald-Hesse-Straße				in der Vorplanung	
15	Schutzstreifen Benzenäckerstraße				in der Vorplanung	

16	Schutzstreifen Schickhardt-/- und Schwabstraße				in der Vorplanung	
17	Radweg Steinhaldenfeld zwischen Steinhaldenfeld und Hauptfriedhof				in der Vorplanung	
18	Gehwegverbreiterung Neue Weinsteife zwischen Ernst-Sieglin-Platz und Degerloch (2. Bauabschnitt)				in der Vorplanung	
19	Radaufstellflächen und Radfurten im Kreuzungsbereich Breitwiesenstraße/ Handwerkstraße				im Bau, mit Einzelprojekt Voll- anschluss Breitwiesenstraße	im Bau
20	Heilbronner Straße zwischen Wolfram- und Friedhofstraße				in der Vorplanung	
21	Rampe Stadtbahn-Haltestelle Sportpark Feuerbach				in der Ausführungsplanung	2020
22	Anschluss bzw. Weiterführung der Radschnellwege der angrenzenden Landkreise auf Gemarkung Stuttgart				in der Vorplanung	
23	diverse Maßnahmen RadNETZ Baden-Württemberg			100.000	in der Ausführungsplanung	Sep 19
24	diverse Maßnahmen Neckartalradweg zur Beibehaltung der 4-Sterne- Klassifizierung			20.000		laufend
25	Radwegweisung weitere Hauptradrouten				in der Ausführungsplanung, Betrag bei Nr. 9 berücksichtigt	
26	Forschungsvorhaben Piktogrammspur				fertig	fertig
27	Weiter Standorte von Fahrrad-Service-Stationen				in der Vorplanung	