

Kostenneufestsetzung für Investitionsprojekte der Stadtentwässerung						
Übersicht						
Projektnummer	Projektname	Baubeschluss		Abrechnungssumme	Abweichung vom Baubeschluss	
		Datum	Beschlusssumme		€	%
Hauptklärwerk Mühlhausen						
I.13.6281.000	Erweiterung Pumpenhaus 5	26.01.2017	2.200.000,00 €	1.747.392,52 €	-452.607,48 €	-20,57
I.13.6285.000	Ertüchtigung Rechen- und Sandfanganl. Hofen	16.11.2017	10.000.000,00 €	11.007.863,61 €	1.007.863,61 €	10,08
I13.6287.000	Erneuerung 1. KS-Annahmestation	01.06.2017	3.700.000,00 €	3.405.353,21 €	-294.646,79 €	-7,96
I.15.6291.000	Brüdenkondensation	01.06.2017	2.600.000,00 €	2.601.202,71 €	1.202,71 €	0,05
Klärwerk Möhringen						
I.06.6311.000	Verbesserung Nachklärbecken	25.11.2014	3.100.000,00 €	2.907.538,75 €	-192.461,25 €	-6,21
I.18.6327.000	Ertüchtigung Niederspannungshauptverteilung	19.05.2020	1.500.000,00 €	1.292.287,18 €	-207.712,82 €	-13,85
Klärwerk Plieningen						
I.11.6414.000	Verb. P-Elimination einschl. San. Sandfilteranl.	20.12.2018	5.904.000,00 €	5.630.641,57 €	-273.358,43 €	-4,63
I.11.6416.000	Erneuerung BHKW	16.03.2017	2.000.000,00 €	1.281.374,22 €	-718.625,78 €	-35,93
Gruppenklärwerk Ditzingen						
I.02.6505.000	Sanierung der mech. und biologischen Stufe	08.03.2012	23.000.000,00 €	22.679.052,07 €	-320.947,93 €	-1,40
Mehraufwendungen					1.009.066,32 €	
Minderaufwendungen					-2.460.360,48 €	
SUMME			54.004.000,00 €	52.552.705,84 €	-1.451.294,16 €	

Aufgestellt: Fr. Jordan / Hr. Braun, 66-6.2

Stand: 14.11.2023