

<b>Protokoll:</b>	<b>Gemeinderat der Landeshauptstadt Stuttgart</b>	<b>Niederschrift Nr.</b>	250
		<b>TOP:</b>	8
	<b>Verhandlung</b>	<b>Drucksache:</b>	451/2020
		<b>GZ:</b>	T
<b>Sitzungstermin:</b>	29.07.2020		
<b>Sitzungsart:</b>	öffentlich		
<b>Vorsitz:</b>	OB Kuhn		
<b>Berichterstattung:</b>	-		
<b>Protokollführung:</b>	Frau Faßnacht / fr		
<b>Betreff:</b>	<b>Sammelkostenerhöhungsvorlage</b>		

Vorgang: Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik vom 28.07.2020, öffentl., Nr. 279  
 Verwaltungsausschuss vom 29.07.2020, öffentlich, Nr. 333  
 jeweiliges Ergebnis: einstimmige Zustimmung

OB Kuhn stellt fest:

Der Gemeinderat beschließt ohne Aussprache einstimmig nachstehend aufgeführten Beschlussantrag:

### **1. Neubau Energiezentrale und Quartiersparkhaus - Q16 Neckarpark**

Von der veränderten Kostensituation des Projekts Neubau Energiezentrale und Quartiersparkhaus, Q16 Neckarpark Stuttgart Bad Cannstatt wird Kenntnis genommen.

Die Brutto-Gesamtkosten erhöhen sich gegenüber dem Baubeschluss (GRDRs 488/2018) vom 11.10.2018 mit damals 18.901.000 EUR (netto 17.729.200 EUR) um 6.490.000 EUR (bzw. netto 6.438.189 EUR nach Vorsteuerrückvergütung) auf aktuell 25.391.000 EUR (bzw. netto 25.339.189 EUR nach Vorsteuerrückvergütung). Hieraus ergeben sich Gesamtkosten für das Quartiersparkhaus i. H. v. 23.990.500 EUR und bauliche Kosten für die Ener-

giezentrale i. H. v. brutto 1.400.500 EUR (netto 1.176.889 EUR nach Vorsteuerabzug). Siehe Begründung.

## **2. Neubau Tageseinrichtung für Kinder Parkstraße 22 in Stuttgart-Ost**

Von der veränderten Kostensituation des Projekts Neubau einer 4-gruppigen Tageseinrichtung für Kinder Parkstraße 22 in Stuttgart-Ost wird Kenntnis genommen.

Die Gesamtkosten erhöhen sich gegenüber dem Baubeschluss (GRDRs 243/2018) vom 19.07.2018 mit damals 4.046.000 EUR um 420.000 EUR auf aktuell 4.466.000 EUR. Siehe Begründung.

## **3. Abbruch und Neubau Tageseinrichtung für Kinder Dilleniusstraße 29 in Stuttgart-Bad Cannstatt**

Von der veränderten Kostensituation des Projekts Abbruch und Neubau einer 6-gruppigen Tageseinrichtung für Kinder Dilleniusstraße 29 in Stuttgart-Bad Cannstatt wird Kenntnis genommen.

Die Gesamtkosten erhöhen sich gegenüber dem Baubeschluss (GRDRs 828/2016) vom 12.10.2017 mit damals 3.980.000 EUR um 543.000 EUR auf aktuell rd. 4.523.000 EUR. Siehe Begründung.

## **4. Abbruch und Neubau Tageseinrichtung für Kinder Frauenstegstraße 50 in Stuttgart-Zuffenhausen**

Von der veränderten Kostensituation des Projekts Abbruch und Neubau einer 6-gruppigen Tageseinrichtung für Kinder Frauenstegstraße 50 in Stuttgart-Zuffenhausen wird Kenntnis genommen.

Die Gesamtkosten erhöhen sich gegenüber dem Baubeschluss (GRDRs 24/2019) vom 06.06.2019 mit damals 4.520.000 EUR um 470.000 EUR auf aktuell rd. 4.990.000 EUR. Siehe Begründung.

## **5. Neubau und Sanierung Eichendorffschule mit Turnhalle**

Von der veränderten Kostensituation des Projekts Neubau und Sanierung Eichendorffschule mit Turnhalle am Standort Eichendorffschule in Stuttgart-Bad Cannstatt, bestehend aus dem Bauabschnitt 1 (Abbruch und Neubau Hauptgebäude) und dem Bauabschnitt 2 (Abbruch und Neubau Cluster, 2-fach-Turnhalle sowie Umstrukturierung und Sanierung Fachklassenbau), wird Kenntnis genommen.

Die Gesamtkosten des Bauvorhabens inklusive Contracting-Maßnahmen erhöhen sich gegenüber dem Baubeschluss (GRDRs 937/2016) vom 11.01.2017 mit damals brutto 33.672.000 EUR (bzw. netto 33.002.000 EUR nach Vorsteuerrückvergütung) um brutto 4.655.000 EUR (bzw. netto 4.634.000 EUR nach Vorsteuerrückvergütung) auf aktuell rd. 38.327.000 EUR brutto (bzw. netto 37.636.000 EUR nach Vorsteuerrückvergütung).

6. Der Finanzierung der Mehrkosten, wie im Abschnitt Finanzielle Auswirkungen detailliert dargestellt, wird zugestimmt.

Zur Beurkundung

Faßnacht / fr

## Verteiler:

- I. Referat T  
zur Weiterbehandlung  
Hochbauamt (5)
  
- II. nachrichtlich an:
  1. Herrn Oberbürgermeister
  2. S/OB
  3. Referat WFB  
Stadtkämmerei (2)  
Liegenschaftsamt (2)
  4. Referat SOS  
Statistisches Amt (2)  
Amt für Sport und Bewegung (2)
  5. Referat JB  
Schulverwaltungsamt (2)  
Jugendamt (2)
  6. Referat SWU  
Amt für Stadtplanung und Wohnen (3)  
Baurechtsamt (2)
  7. BVin Ost
  8. BezÄ Ca, Zu
  9. Rechnungsprüfungsamt
  10. L/OB-K
  11. Hauptaktei
  
- III.
  1. Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN
  2. CDU-Fraktion
  3. Fraktionsgemeinschaft Die FrAKTION  
LINKE SÖS PIRATEN Tierschutzpartei
  4. SPD-Fraktion
  5. FDP-Fraktion
  6. Fraktion FW
  7. AfD-Fraktion
  8. Fraktionsgemeinschaft PULS