

Kostenneufestsetzung für Investitionsprojekte der Stadtentwässerung						
Übersicht						
Projektnummer	Projektname	Baubeschluss		Abrechnungssumme	Abweichung vom Baubeschluss	
		Datum	Beschlusssumme		€	%
Hauptklärwerk Mühlhausen						
I.08.6254.000	Zweite Klärschlammannahmestation	26.05.2011	6.300.000,00 €	7.789.448,58 €	1.489.448,58 €	23,64
I.09.6261.000	Sanierung Rauchgaswäsche WSO II	31.08.2011*)	600.000,00 €	748.642,42 €	148.642,42 €	24,77
I.10.6262.000	Verteilerbauwerk	15.03.2016	900.000,00 €	849.653,65 €	-50.346,35 €	-5,59
I.13.6283.000	Erneuerung der Belüftung bei BB 13-18	17.12.2013	884.800,00 €	938.474,52 €	53.674,52 €	6,07
I.13.6284.000	Sanierung Rauchgaswäsche WSO II, 3. Teil	28.01.2016	3.900.000,00 €	3.882.803,46 €	-17.196,54 €	-0,44
I.15.6290.000	Erneuerung der Belüftung bei BB 19-22	17.11.2015	1.067.000,00 €	1.084.909,75 €	17.909,75 €	1,68
Klärwerk Möhringen						
I.10.6317.000	Betriebswassernetz	15.09.2014	1.300.000,00 €	1.253.625,59 €	-46.374,41 €	-3,57
I.11.6321.000	Erneuerung BHKW	06.10.2016	2.800.000,00 €	2.454.663,01 €	-345.336,99 €	-12,33
Klärwerk Plieningen						
I.12.6417.000	Betriebswassernetz	19.01.2016	1.400.000,00 €	889.376,43 €	-510.623,57 €	-36,47
I.13.6421.000	Verbesserung Heizungsanlage	12.07.2016	850.000,00 €	713.027,45 €	-136.972,55 €	-16,11
I.15.6422.000	Sanierung Klärgasspeicher	30.11.2017	2.300.000,00 €	1.891.437,40 €	-408.562,60 €	-17,76
Gruppenklärwerk Ditzingen						
I.10.6515.000	Hochwasserschutz	20.09.2016	720.000,00 €	666.432,81 €	-53.567,19 €	-7,44
Mehraufwendungen					1.709.675,27 €	
Minderaufwendungen					-1.568.980,20 €	
SUMME			23.021.800,00 €	23.162.495,07 €	140.695,07 €	

*) Bauentschließung der Betriebsleitung Stadtentwässerung