

Protokoll:	Verwaltungsausschuss des Gemeinderats der Landeshauptstadt Stuttgart	Niederschrifts-Nr	343a 2
		TOP:	
	Verhandlung	Drucksache:	410/2009
		GZ:	T

Sitzungstermin:	07.10.2009
Sitzungsart:	öffentlich
Vorsitz:	EBM Föll
Berichterstattung:	-
Protokollführung:	Herr Häbe sp
Betreff:	B 14-Tunnel Konrad-Adenauer-Straße - Bericht zum Stand des Projekts - Anpassung Honorare

Vorgang:

Ausschuss für Umwelt und Technik vom 06.10.2009, öffentlich, Nr. 426
Ergebnis: einstimmige Zustimmung

Es erfolgte der Hinweis:

Die Beschlussantragsziffer 2.4 ist dahingehend zu korrigieren, dass es heißt:

"Der zusätzliche Aufwand gemäß den Ziffern **2.1** bis **2.3** ..."

Beratungsunterlage ist die Vorlage des Technischen Referats vom 01.10.2009, GRDRs 410/2009, mit folgendem

Beschlussantrag:

1. Vom Bericht zum Stand der Planungen und vom Planungsstopp nach der Entwurfsplanung wird zustimmend Kenntnis genommen.
2. Anpassung von Honoraren

2.1 Durch die Höhe der Gesamtkosten für den B 14 - Tunnel Konrad-Adenauer-Straße muss das Honorar des Ingenieurbüros BUNG AG für die 1. Bearbeitungsstufe (Objekt- und Tragwerksplanung bis Entwurfsplanung) angepasst werden. Dadurch erhöht sich die Beschlusssumme für die 1. Bearbeitungsstufe von 840.000 € um 240.000 € auf 1.080.000 €.

Für die 1. Bearbeitungsstufe müssen damit 240.000 € zusätzlich zur Verfügung gestellt werden.

2.2 Durch die Höhe der Gesamtkosten für den B 14 - Tunnel Konrad-Adenauer-Straße muss das Honorar des Ingenieurbüros IDS Beratende Ingenieure GmbH für die 1. Bearbeitungsstufe (Planung der betriebs- und sicherheitstechnischen Ausstattung bis Entwurfsplanung) angepasst werden. Dadurch erhöht sich die Beschlusssumme für die 1. Bearbeitungsstufe von 305.000 € um 35.000 € auf 340.000 €.

Für die 1. Bearbeitungsstufe müssen damit 35.000 € zusätzlich zur Verfügung gestellt werden.

2.3 Durch Höhe der Gesamtkosten für den B 14 - Tunnel Konrad-Adenauer-Straße muss das Honorar des Ingenieurbüros Drees & Sommer Infra Consult und Entwicklungsmanagement für die 1. Bearbeitungsstufe (Projektsteuerung: Betreuung der Projektvorbereitung und Planung) angepasst werden. Dadurch erhöht sich die Beschlusssumme für die 1. Bearbeitungsstufe von 375.000 € um 65.000 € auf 440.000 €.

Für die 1. Bearbeitungsstufe müssen damit 65.000 € zusätzlich zur Verfügung gestellt werden.

2.4 Der zusätzliche Aufwand gemäß den Ziffern 3.1 bis 3.3 in Höhe von insgesamt 340.000 € wird im Vermögenshaushalt 2009 bei der AHSt. 2.6600.9530.000 VKZ 0448 - Tunnel Konrad-Adenauer-Straße gedeckt.

PS-Nr. E/66.0448.0001.0019
Auftrags - Nr. SAP 66001842121F

EBM Föll stellt fest:

Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Beschlussantrag ohne Aussprache einmütig zu.
zum Seitenanfang