

Stuttgart, 13.02.2023

Umgestaltung Marktplatz Botnang und bebauungsplanmäßiger Ausbau der Grieg- und Eltinger Straße - Abrechnungsbeschluss -

Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik Verwaltungsausschuss	Beschlussfassung Beschlussfassung	öffentlich öffentlich	14.03.2023 15.03.2023

Beschlussantrag

Die Abrechnung für die Umgestaltung Marktplatz Botnang und dem bebauungsplanmäßigen Ausbau der Grieg- und Eltinger Straße mit Gesamtkosten von 2.160.912,00 EUR wird anerkannt.

Begründung

Der Gemeinderat hat am 23. Juni 2016 (GRDrs 364/2016) der Umgestaltung des Marktplatzes Botnang und dem bebauungsplanmäßigen Ausbau der Grieg- und Eltinger Straße mit Gesamtkosten von 2.540.000 EUR zugestimmt.

Die bewilligten Gesamtkosten in Höhe von 2.540.000 EUR wurden um 379.088,00 EUR unterschritten. Dies entspricht 14,92 %.

Das durch öffentliche Ausschreibung günstigste Angebot war für den Anteil des Straßenbaus der beiden Straßen Grieg- und Eltinger Straße um ca. 20% günstiger als veranschlagt, was sich auch auf die Endabrechnung ausgewirkt hat.

Die Baumaßnahme wurde im Juli 2017 fertig gestellt.

Finanzielle Auswirkungen

Die Maßnahme wurde im Teilfinanzhaushalt 660 - Tiefbauamt über das Projekt 7.661045 - Neugestaltung Botnanger Mitte, den Projekten 7.662941 - Erschließung Straßenbau und 7.662951 - Erschließung Straßenbeleuchtung sowie im Teilergebnishaushalt über den Amtsbereich 6605410 – Gemeindestraßen, KontenGr. 42120 – Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen abgewickelt. Nähere Informationen dazu können der Anlage 1 entnommen werden.

Die ursprünglich angedachte Geldspende für die aus Sandstein hergestellte Ruhbank wurde als Sachspende abgewickelt.

Die Abrechnung stimmt mit den Buchungen im automatisierten Buchungsverfahren überein.

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Referat WFB

Vorliegende Anfragen/Anträge:

-

Erledigte Anfragen/Anträge:

-

Dirk Thürnau
Bürgermeister

Anlagen
Anlage 1: Finanzielle Auswirkungen

<Anlagen>