

Stuttgart, 22.07.2021

Fortführung der Digitalisierung des Bauaktenarchivs

Mitteilungsvorlage zum Haushaltsplan 2022/2023

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik	Kenntnisnahme	öffentlich	27.07.2021

Kurzfassung des Berichts

Für die Digitalisierung der Archive des Baurechtsamts wurden 2013 Mittel in Höhe von 2.205.000 € bewilligt (GRDrs. 923/2013). Dem Ansatz lagen Schätzungen zweier externer Dienstleister aus den Jahren 2011 und 2012 zu Grunde. Der Mittelansatz wurde seither nicht angepasst und wird in 2021 ausgeschöpft.

Baulastenarchiv und Bestandsstatiken war bis 2019 abgeschlossen. Die Digitalisierung der Bauakten begann nach Ausschreibung und Vergabe in 2019 im März 2020 und wird nach aktueller Planung bis 2026 dauern. Es sind insgesamt rund 5,5 km Bauakten zu digitalisieren. Durch erforderliche Auslagerung von Akten wegen erschöpfter Raumreserven im Archiv entstanden und entstehen zusätzliche Aufwendungen.

Der auf 9 bzw. 10 Jahren alten Schätzungen basierende ursprüngliche Kostenansatz ist in der heutigen Kostensituation nicht mehr auskömmlich. Es sind zusätzliche Mittel erforderlich, wenn auch die Digitalisierung der Bauakten vollständig durchgeführt werden soll.

Finanzielle Auswirkungen

Ergebnishaushalt (zusätzliche Aufwendungen und Erträge):

Maßnahme/Kontengr.	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
Bauaktendigitalisierung 440	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	0
Aktenauslagerung 440	37.000	37.000	37.000	37.000	0	0
Digitalisierung Statikunterlagen 440	20.000	20.000	20.000	0	0	0
Finanzbedarf 440	707.000	707.000	707.000	687.000	650.000	0

(ohne Folgekosten aus Einzelmaßnahmen, Investitionen oder zusätzlichen Stellen – diese bitte gesondert darstellen)

Stellenbedarf (Mehrungen und Minderungen):

Beschreibung, Zweck, Aufgabenbereich	Anzahl Stellen zum Stellenplan				
	2022	2023	2024	2025	später
Verlängerung KW-Vermerk Stelle „Manuelle Aktenanforderungen, Aktenauskünfte und Kopieraufträge“ bis 01/2026	1,00				
Verlängerung KW-Vermerke Stellen „Digitalisierung Bauaktei“ bis 01/2026 zum Stellenplan 2024/2025			1,75		
Entfallen der Stelle „Manuelle Aktenanforderungen und Aktenauskünfte sowie Kopieraufträge“ (KW 01/2026)					-1,00
Entfallen der Stellen „Digitalisierung Bauaktei“ (KW 01/2026)					-1,75

Folgekosten (aus oben dargestellten Maßnahmen und evtl. Stellenschaffungen):

Kostengruppe	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
Laufende Erlöse						
Personalkosten	248,775	248,775	248,775	248,775	0,0*	0,0*
Sachkosten						
Abschreibungen und kalk. Verzinsung						
Summe Folgekosten	248,775	248,775	248,775	248,775	248,775	248,775

* 1,00 Stellen in EG 10 TVöD im Sachgebiet LuK bleiben nach Projektende bestehen, die anfallenden Personalkosten sind dann jedoch nicht mehr dem Projekt, sondern dem laufenden Betrieb zuzuordnen.

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Die Referate AKR und WFB haben Kenntnis genommen. Haushalts- und stellenrelevante Beschlüsse können erst im Rahmen der Haushaltsplanberatungen erfolgen.

Vorliegende Anfragen/Anträge:

--

Erledigte Anfragen/Anträge:

--

i. V. Dirk Thürnau
Bürgermeister

Anlagen

Anlage 1 zur Mitteilungsvorlage zum Haushaltsplan 2022/2023

<Anlagen>