

Stuttgart, 22.05.2018

Vergabebeschluss Freianlagen Olgakrippe

Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Umwelt und Technik	Beschlussfassung	öffentlich	19.06.2018

Dieser Beschluss wird in das Gemeinderatsauftragssystem aufgenommen.

Beschlussantrag

Der Vergabe der Landschaftsbauarbeiten zum Bau der Freianlagen Olgakrippe in der Taubenheimstrasse 12 in Bad-Cannstatt laut Begründung wird zugestimmt.

Kurzfassung der Begründung

Der Bau des Neubaus Olgakrippe einschließlich Freianlagen wurde mit Baubeschluss GRDrs 676/2016 am 08.11.2016 beschlossen. Die Maßnahme mit Gesamtkosten in Höhe von 6,81 Mio. wurde bewilligt. Die Kosten für die Erstellung der Freianlagen in Höhe von 400.400 € sind im Projektbudget mit der Projektnummer 7.233308 gedeckt.

Die Landschaftsbauarbeiten wurden am 22.03.2018 öffentlich ausgeschrieben. Die Angebotsunterlagen wurden von 11 Firmen angefordert. Zum Eröffnungstermin am 20.04.2018 gingen 3 Angebote ein. Nach der rechnerischen und fachtechnischen Prüfung stellte sich das preisgünstigste Angebot mit 378.468,20 € dar. Bei der Wertung der Angebote wurden keine Auffälligkeiten festgestellt.

Es wird beabsichtigt, die Leistungen zur Durchführung der Landschaftsbauarbeiten an den wirtschaftlichsten Bieter, die Firma Hans Herthneck Garten- u. Landschaftsbau e.K. in Stuttgart zu vergeben.

Kommt es im Fortgang des Verfahrens nicht zur zivilrechtlichen Beauftragung, so entstehen weder vertragliche noch vorvertragliche Ansprüche (c.i.c) zu Lasten der Landeshauptstadt Stuttgart.

Die Ausführungstermine sind vom 16.08.2018 (KW 33) bis zum 22.12.2018 (KW 51) geplant.

Finanzielle Auswirkungen

Die Vergabesumme inkl. Unvorhergesehenes (5%) in Höhe von 378.468,20 € liegt über der im Baubeschluss zugrundeliegenden Kostenermittlung. Die Höhe des Angebotes basiert auf der aktuell bestehenden konjunkturellen Lage mit vollen Auftragsbüchern im Garten- u. Landschaftsbau und geringen Angebotseingängen bei Ausschreibungen. Die Maßnahme ist im Finanzhaushalt bei PSP-Element 7.233308.500 finanziert. Die Mehrkosten über Kostenanschlag in Höhe von 45.267,60 € werden im Gesamtbudget der Baumaßnahme „Neubau Olgakrippe“ kompensiert.

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Vorliegende Anfragen/Anträge:

Erledigte Anfragen/Anträge:

Dirk Thürnau
Bürgermeister

Anlagen

<Anlagen>