

<b>Protokoll:</b>	<b>Verwaltungsausschuss des Gemeinderats der Landeshauptstadt Stuttgart</b>	<b>Niederschrift Nr.</b>	101
		<b>TOP:</b>	13
	<b>Verhandlung</b>	<b>Drucksache:</b>	564/2022
		<b>GZ:</b>	T
<b>Sitzungstermin:</b>	15.03.2023		
<b>Sitzungsart:</b>	öffentlich		
<b>Vorsitz:</b>	BM Fuhrmann		
<b>Berichterstattung:</b>			
<b>Protokollführung:</b>	Herr Häbe / th		
<b>Betreff:</b>	<b>Sammelkostenerhöhungsvorlage</b>		

Vorgang: Ausschuss für Stadtentwicklung u. Technik v. 14.03.2023, öffentlich, Nr. 79  
Ergebnis: einmütige Zustimmung

Beratungsunterlage ist die Vorlage des Technischen Referats vom 02.03.2023, GR Drs 564/2022, mit folgendem

Beschlussantrag:

**1. Interim Fachpraxis Berufsschule für Gärtner, Logauweg 16 in Stuttgart-Möhringen / Fasanenhof**

Von der veränderten Kostensituation des Projekts Interim Fachpraxis Berufsschule für Gärtner in Stuttgart-Möhringen/Fasanenhof wird Kenntnis genommen.

Der Erhöhung der Gesamtkosten bei Fertigstellung gegenüber dem Baubeschluss (GR Drs 179/2021) vom 17.06.2021 mit damals 3.787.000 EUR auf aktuell **4.207.000 EUR** (siehe Begründung) wird zugestimmt.

Die Finanzierung erfolgt wie im Abschnitt Finanzielle Auswirkungen dargestellt.

**2. Neubau Mensa Schulcampus Freiberg (Bertha von Suttner Schule/Helene-Fernau-Horn-Schule), Adalbert-Stifter-Straße 48 in Stuttgart-Mühlhausen/Freiberg**

Von der veränderten Kostensituation des Projekts Neubau Mensa Schulcampus Freiberg in Stuttgart-Mühlhausen/Freiberg wird Kenntnis genommen.

Der Erhöhung der Gesamtkosten bei Fertigstellung gegenüber dem Baubeschluss (GRDrs 1103/2020) vom 25.02.2021 mit damals 7.410.000 EUR **auf** aktuell **9.592.000 EUR** (siehe Begründung) wird zugestimmt.

Die Finanzierung erfolgt wie im Abschnitt Finanzielle Auswirkungen dargestellt.

**3. Neubau/Sanierung Eichendorffschule, Ebitzweg 57 in Stuttgart-Bad Cannstatt**

Von der veränderten Kostensituation des Projekts Neubau/Sanierung Eichendorffschule in Stuttgart-Bad Cannstatt wird Kenntnis genommen.

Der Erhöhung der Gesamtkosten bei Fertigstellung gegenüber dem Baubeschluss (GRDrs 937/2016) 26.01.2017 mit Kostenerhöhung (GRDrs 451/2020) vom 20.07.2020 mit damals 38.327.000 EUR **auf** aktuell **41.350.000 EUR** (siehe Begründung) wird zugestimmt.

Die Finanzierung erfolgt wie im Abschnitt Finanzielle Auswirkungen dargestellt.

**4. Neubau Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Remstalstraße 35 in Stuttgart-Bad Cannstatt**

Von der veränderten Kostensituation des Projekts Neubau Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium in Stuttgart-Bad Cannstatt wird Kenntnis genommen.

Der Erhöhung der Gesamtkosten bei Fertigstellung gegenüber dem Baubeschluss (GRDrs 975/2018) vom 07.02.2019 mit damals 46.650.000 EUR **auf** aktuell **54.950.000 EUR** (siehe Begründung) wird zugestimmt.

Die Finanzierung erfolgt wie im Abschnitt Finanzielle Auswirkungen dargestellt.

**5. Neubau Mensa Rappachschule, Sandbuckel 45 in Stuttgart-Weilimdorf**

Von der veränderten Kostensituation des Projekts Neubau Mensa Rappachschule, Sandbuckel 45 in Stuttgart-Weilimdorf wird Kenntnis genommen.

Die Erhöhung der Gesamtkosten bei Fertigstellung gegenüber dem Baubeschluss (GRDrs 665/2020) vom 17./ 21.12.2020 mit damals 5.390.000 EUR **auf** aktuell **6.552.000 EUR** (siehe Begründung) wird zugestimmt. In den aktuellen Kosten sind Mehraufwendungen im Hinblick auf den 2.BA (Sanierung Rappachschule) von 247.000 EUR enthalten.

Die Finanzierung erfolgt wie im Abschnitt Finanzielle Auswirkungen dargestellt.

**6. Erweiterungsbau Elise von König- Schule, Nagoldstraße 7 in Stuttgart-Münster**

Von der veränderten Kostensituation des Projekts Erweiterungsbau Elise von König- Schule, Nagoldstraße 7 in Stuttgart-Münster wird Kenntnis genommen.

Der Erhöhung der Gesamtkosten bei Fertigstellung gegenüber dem Baubeschluss (GRDrs 862/2020) vom 19.11.2020 mit damals 13.720.000 EUR **auf** aktuell **14.220.000 EUR** (siehe Begründung) wird zugestimmt.

Die Finanzierung erfolgt wie im Abschnitt Finanzielle Auswirkungen dargestellt.

**7. Schulstandort Stammheim, 1. Erweiterungsbau (3. BA), Fliegenweg 4 in Stuttgart-Stammheim**

Von der veränderten Kostensituation des Projekts Stammheim, 3. BA, wird Kenntnis genommen.

Der Erhöhung der Gesamtkosten bei Fertigstellung gegenüber dem Baubeschluss (GRDrs 330/2020) vom 28.05.2020 mit Kostenerhöhung (GRDrs 1065/2021) vom 03.02.2022 mit damals 14.015.000 EUR **auf** aktuell **15.296.000 EUR** (siehe Begründung) wird zugestimmt.

Die Finanzierung erfolgt wie im Abschnitt Finanzielle Auswirkungen dargestellt.

**8. Barrierefreie Erschließung der Schloss-Realschule und der Falkertschule, Breitscheidstraße 26 + 28/ Falkertstraße 27 in Stuttgart West**

Von der veränderten Kostensituation des Projekts barrierefreie Erschließung der Schloss-Realschule/Falkertschule in Stuttgart West wird Kenntnis genommen.

Der Erhöhung der Gesamtkosten bei Fertigstellung gegenüber dem Baubeschluss (GRDrs 349/2021) vom 20.05.2021 mit damals 1.250.000EUR **auf** aktuell **1.670.000 EUR** (siehe Begründung) wird zugestimmt.

Die Finanzierung erfolgt wie im Abschnitt Finanzielle Auswirkungen dargestellt.

**9. Feuerwache 2 West, Erster Bauabschnitt: Errichtung einer Logistikhalle in Stuttgart-Mitte**

Von der veränderten Kostensituation des Projekts Feuerwache 2 West, Neubau Logistikhalle in Stuttgart-Mitte wird Kenntnis genommen.

Der Erhöhung der Gesamtkosten bei Fertigstellung gegenüber dem Baubeschluss (GRDrs 977/2020) vom 24.03.2021 mit damals 2.682.000,- EUR um 772.000,- EUR **auf** aktuell **3.454.000,- EUR** (siehe Begründung) wird zugestimmt.

Die Finanzierung erfolgt wie im Abschnitt Finanzielle Auswirkungen dargestellt.

**10. Neubau 4-gruppige Tageseinrichtung für Kinder Grüninger Str. 72 in Stuttgart-Birkach**

Von der veränderten Kostensituation des Projekts Neubau 4-gruppige Tageseinrichtung für Kinder Grüninger Str. 72 in Stuttgart-Birkach wird Kenntnis genommen.

Der Erhöhung der Gesamtkosten bei Fertigstellung gegenüber dem Baubeschluss (GRDrs 840/2020) vom 17.12.2020 mit damals 4.615.000 EUR **auf** aktuell **5.279.000 EUR** (siehe Begründung) wird zugestimmt.

Die Finanzierung erfolgt wie im Abschnitt Finanzielle Auswirkungen dargestellt.

**11. Neubau 4-gruppige Tageseinrichtung für Kinder Freibadstraße 84 in Stuttgart-Vaihingen**

Von der veränderten Kostensituation des Projekts Neubau 4-gruppige Tageseinrichtung für Kinder Freibadstraße 84 in Stuttgart-Vaihingen wird Kenntnis genommen.

Der Erhöhung der Gesamtkosten bei Fertigstellung gegenüber dem Baubeschluss (GRDrs 229/2021) vom 15.10.2021 mit damals 4.542.000 EUR **auf** aktuell **5.074.000 EUR** (siehe Begründung) wird zugestimmt.

Die Finanzierung erfolgt wie im Abschnitt Finanzielle Auswirkungen dargestellt.

**12. Neubau 4-gruppige Tageseinrichtung für Kinder Hausenring 32 E in Stuttgart-Weilimdorf**

Von der veränderten Kostensituation des Projekts Neubau 4-gruppige Tageseinrichtung für Kinder Hausenring 32 E in Stuttgart-Weilimdorf wird Kenntnis genommen.

Der Erhöhung der Gesamtkosten bei Fertigstellung gegenüber dem Baubeschluss (GRDrs 228/2021) vom 15.10.2021 mit damals 4.318.000 EUR **auf** aktuell **4.898.000 EUR** (siehe Begründung) wird zugestimmt.

Die Finanzierung erfolgt wie im Abschnitt Finanzielle Auswirkungen dargestellt.

BM Fuhrmann stellt fest:

Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Beschlussantrag ohne Aussprache einstimmig zu.

Zur Beurkundung

Häbe / th

## Verteiler:

- I. Referat T  
zur Weiterbehandlung  
Hochbauamt (5)  
weg. GR
  
- II. nachrichtlich an:
  1. Herrn Oberbürgermeister
  2. S/OB
  3. Referat WFB  
Stadtkämmerei (2)
  4. Referat SOS  
Branddirektion (2)
  5. Referat JB  
Schulverwaltungsamt (2)  
Jugendamt (2)
  6. Amt für Revision
  7. L/OB-K
  8. Hauptaktei
  
- III.
  1. *Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN*
  2. CDU-Fraktion
  3. SPD-Fraktion
  4. *Fraktionsgemeinschaft Die FrAKTION  
LINKE SÖS PIRATEN Tierschutzpartei*
  5. FDP-Fraktion
  6. *Fraktionsgemeinschaft PULS*
  7. Fraktion FW
  8. AfD-Fraktion

*kursiv = kein Papierversand*