

Stuttgart, 12.11.2020

Investitionszuschuss für die Kolping-Kita gGmbH, Theodor-Heuss-Straße 34, 70174 Stuttgart – Mehrkosten Neubau Rosenberghöfe, Falkertstraße, 70174 Stuttgart

Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Jugendhilfeausschuss Sozial- und Gesundheitsausschuss	Vorberatung Beschlussfassung	öffentlich öffentlich	08.02.2021 22.02.2021

Beschlussantrag

1. Die Kolping-Kita gGmbH, Theodor-Heuss-Straße 34, 70174 Stuttgart erhält für die Mehrkosten für den Neubau Rosenberghöfe, Falkertstraße, 70174 Stuttgart einen Investitionszuschuss in Höhe von 75 % der anrechenbaren Kosten. Der städtische Zuschuss beträgt max. 255.000,00 Euro.
2. Für die Bewilligung gelten die Allgemeinen Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid im Sinne von § 36 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes für Baden-Württemberg (LVwVfG).
3. Die Verwaltung wird ermächtigt, den genauen Betrag nach Vorliegen der Kostenfeststellung festzusetzen.
4. Die Auszahlungen in Höhe von max. 255.000,00 Euro werden im Teilfinanzhaushalt 510, Jugendamt, Projekt-Nr. 7.519365, Sonstige Investitionen Kitas (Kita-Ausbau), Ausz.Gr. 7873 Bau (Pauschale), gedeckt.

Kurzfassung der Begründung

Die Kolping-Kita gGmbH, Theodor-Heuss-Straße 34, 70174 Stuttgart erhielt für den Neubau und die Erstausrüstung Rosenberghöfe/Falkertstraße, 70174 Stuttgart einen Investitionszuschuss in Höhe von 2.280.000,00 Euro (GRDrs 608/2016).

Die Baumaßnahme hat sich verteuert, da sich der Baubeginn um zwei Jahre verzögert hat. Dadurch haben sich zur ersten Kostenschätzung Kostensteigerungen ergeben.

Stellungnahme Hochbauamt

Die Angemessenheit der Baukosten in Höhe von 3.438.259,62 Euro wurden durch das Hochbauamt bestätigt.

Finanzielle Auswirkungen

Die Gesamtkosten für den Neubau belaufen sich auf 3.438.259,62 Euro. Der Zuschussbedarf beträgt 2.578.695,00 Euro.

In den Haushalten 2016 – 2019 wurden Mittel in Höhe von 2.205.000,00 Euro bereitgestellt und bewilligt. Für die entstandenen Mehrkosten wurden im Doppelhaushalt 2020/2021 Kosten in Höhe von 340.000,00 Euro angemeldet und Mittel in Höhe von 255.000,00 Euro veranschlagt (GRDrs 587/2019). Insgesamt stehen somit 2.460.000,00 Euro für das Projekt zur Verfügung.

Seit der Mittelanmeldung für den Doppelhaushalt 2020/2021 ist ein weiterer Mehrbedarf in Höhe von 118.695,00 Euro entstanden. Dieser Mehrbedarf wird gemäß Träger zum Doppelhaushalt 2022/2023 angemeldet.

Die Mittel werden für den Vollzug aus der Kita-Ausbaupauschale Projekt-Nr. 7.519365 auf das Projekt 7.513161 umgesetzt.

Einmalige Kosten		Laufende Folgekosten jährlich	
Gesamtkosten der Nachfinanzierung	340.000,00 Euro	Laufende Aufwendungen	Euro
Objektbezogene Einnahmen	- Euro	Laufende Erträge	Euro
Städt. Zuschuss (gerundet)	255.000,00 Euro	Folgelasten	Euro
Mittel im Haushaltsplan / Finanzplanung			
veranschlagt	Ja	Noch zu veranschlagen	Euro

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

-

Vorliegende Anfragen/Anträge:

-

Erledigte Anfragen/Anträge:

-

Isabel Fezer
Bürgermeisterin

Anlagen

-

<Anlagen>