

<b>Protokoll:</b>	<b>Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik des Gemeinderats der Landeshauptstadt Stuttgart</b>	<b>Niederschrift Nr.</b>	166
		<b>TOP:</b>	27
	<b>Verhandlung</b>	<b>Drucksache:</b>	168/2024
		<b>GZ:</b>	JB/T
<b>Sitzungstermin:</b>	14.05.2024		
<b>Sitzungsart:</b>	öffentlich		
<b>Vorsitz:</b>	BM Pätzold		
<b>Berichterstattung:</b>			
<b>Protokollführung:</b>	Frau Faßnacht / th		
<b>Betreff:</b>	<b>Geschwister-Scholl-Gymnasium,  Richard-Schmid-Str. 25, 70619 Stgt.-Sillenbuch</b> - Fortschreibung z. Vorprojektbeschluss - Projektbeschluss zu Auslagerungsbauten - Baubeschluss Vorabmaßnahmen - Vorprojektbeschl. z. Neubau Hausmeisterhaus - Einbringung		

Beratungsunterlage ist die gemeinsame Vorlage des Referats Jugend und Bildung sowie des Technischen Referats vom 06.05.2024, GRDRs 168/2024, mit folgendem

Beschlussantrag:

- Der Vorplanung für die Gesamtmaßnahme Geschwister-Scholl-Gymnasium der Arbeitsgemeinschaft ARGE schürmann + schürmann architekten, schürmann dettinger architekten, Wenzel + Wenzel Freie Architekten und Blank Landschaftsarchitekten vom Februar 2024 mit fortgeschriebenen Gesamtkosten gemäß der geprüften Kostenschätzung und

einem Kostenstand 4. Quartal/2023 in Höhe von	brutto 144.700.000 EUR
inkl. Ausstattung	
zzgl. Prognose für Baupreientwicklung	36.600.000 EUR
und daraus resultierenden <b>voraussichtlichen</b>	
<b>Gesamtkosten bei Fertigstellung</b> in Höhe von	<b>brutto 181.300.000 EUR</b>

wird zugestimmt.

2. Die Verwaltung wird mit der Weiterplanung des Erweiterungsneubaus und der Sanierung (Teilmaßnahmen A und B) inkl. zugehöriger Freianlagen bis einschließlich Leistungsphase 4 HOAI beauftragt.
3. Dem Raumprogramm (siehe Anlage 3) und der Vorplanung gemäß Plänen und Baubeschreibung für die Auslagerungsbauten (siehe Anlagen 4 und 5) wird zugestimmt. Die Verwaltung wird mit der Weiterplanung der Auslagerungsbauten (Teilmaßnahmen C und C+) inkl. zugehöriger Freianlagen und dafür erforderlicher provisorischer Maßnahmen (Teilmaßnahme P) bis Leistungsphase 6 und Teile der Leistungsphase 7 HOAI beauftragt.
4. Die Verwaltung wird mit der Weiterplanung und Ausführung der Vorabmaßnahmen Geothermie (Teilmaßnahme G) und Trafostation (Teilmaßnahme T) bis Leistungsphase 9 HOAI beauftragt.
5. Dem Abbruch und Neubau der Hausmeisterwohnungen (Teilmaßnahme H) auf Grundlage der Grobkostenschätzung wird zugestimmt. Das Hochbauamt wird mit der Weiterplanung bis einschließlich Leistungsphase 4 HOAI beauftragt.
6. Für die Weiterplanung bis Leistungsphase 4 HOAI (Teilmaßnahmen A, B und H) bzw. bis Leistungsphase 6 und Teilen von Leistungsphase 7 HOAI (Teilmaßnahmen C, C+ und P) sowie zur Durchführung der Vorabmaßnahmen (Teilmaßnahmen G und T) stehen im Teilfinanzhaushalt 400 - Schulverwaltungsamt bei der Projektnummer 7.401167 (PSP Element) Geschwister-Scholl-Gymnasium, Sillenbuch, Planungs-, Bau- und Ausstattungsmittel in Höhe von 144.700.000 EUR zur Verfügung.

Die Beratungsunterlage ist dem Originalprotokoll sowie dem Protokollexemplar für die Hauptaktei beigelegt.

BM Pätzold stellt fest:

Die GRDRs 168/2024 ist ohne Aussprache einggebracht.

Zur Beurkundung

Faßnacht / th

## Verteiler:

- I. Referat T  
zur Weiterbehandlung  
Hochbauamt (5)  
weg. STA
  
- II. nachrichtlich an:
  1. Herrn Oberbürgermeister
  2. OB-KB
  3. *Referat AKR*  
*Haupt- und Personalamt*
  4. Referat WFB  
Stadtkämmerei (2)
  5. Referat JB  
Schulverwaltungsamt (2)
  6. Referat SWU  
Amt für Umweltschutz  
Amt für Stadtplanung und Wohnen (3)  
Baurechtsamt (2)
  7. *BezA Sillenbuch*
  8. Amt für Revision
  9. L/OB-K
  10. Hauptaktei
  
- III.
  1. *Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN*
  2. CDU-Fraktion
  3. *SPD-Fraktion*
  4. *Fraktionsgemeinschaft Die FrAKTION*  
*LINKE SÖS PIRATEN Tierschutzpartei*
  5. *Fraktionsgemeinschaft PULS*
  6. *FDP-Fraktion*
  7. *Fraktion FW*
  8. *AfD-Fraktion*
  9. *Stuttgarter Liste*
  10. *StRin Yüksel (Einzelstadträtin)*

*kursiv = kein Papierversand*