

Stuttgart, 31.01.2017

Neugestaltung der Unterländer Straße zwischen Kirchtalstraße und Burgunderstraße - Abrechnungsbeschluss

Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Umwelt und Technik	Beschlussfassung	öffentlich	14.02.2017

Beschlussantrag

Die Abrechnung der Kosten für die Neugestaltung der Unterländer Straße zwischen Kirchtal- und Burgunderstraße mit Gesamtkosten von 1.088.825,56 EUR wird anerkannt.

Begründung

Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat durch den Beschluss am 23. November 2010 (GRDrs 757/2010) der Neugestaltung der Unterländer Straße zwischen Kirchtal- und Burgunderstraße mit Gesamtkosten von 1.268.000 EUR zugestimmt.

Die bewilligten Mittel wurden um 179.174,44 EUR unterschritten. Das entspricht ca. 14,13 Prozent. Die Unterschreitung ist damit begründet, dass die Position Unvorhergesehenes nicht in Anspruch genommen werden musste.

Die Baumaßnahme wurde im November 2011 fertiggestellt.

Finanzielle Auswirkungen

Die Maßnahme wurde im Teilfinanzhaushalt des Amts für Stadtplanung und Stadterneuerung über das Projekt 7.613030 - Sanierung Zuffenhausen 8, Unterländer Straße und im Teilfinanzhaushalt des Tiefbauamts über das Projekt 7.662921 - Straßenerneuerung und über das Projekt 7.662924 - Sonstige Straßenumgestaltungen wie folgt abgewickelt.

Jahr	7.613030	7.662921	7.662924	Eigenleistung	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2010	19.920,60				19.920,60
2011	604.539,16		26.170,72	15.486,80	646.196,68
2012	170.428,16	84.658,75	104.053,25	4.172,73	363.312,89
2013		7.735,00	51.660,39		59.395,39
Summe	794.887,92	92.393,75	181.884,36	19.659,53	1.088.825,56

Die Abrechnungssumme stimmt mit den Buchungen im automatisierten Buchungsverfahren überein.

Bei einer umzugestaltenden Fläche von rd. 5.300 m² und einer Förderobergrenze von 150 EUR/m² ergaben sich zuwendungsfähige Kosten in Höhe von rd. 795.000 EUR, die von Bund und Land im Programm Stadtumbau West mit 60 % (rd. 477.000 EUR) bezuschusst wurden.

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Referat WFB und Referat StU

Vorliegende Anfragen/Anträge:

-

Erledigte Anfragen/Anträge:

-

Dirk Thürnau
Bürgermeister

Anlagen

-

<Anlagen>