

**Umgestaltung der Industriestraße auf Basis des Verkehrskonzepts SynergiePark  
Vaihingen-Möhringen im 2. Bauabschnitt von Am Wallgraben bis Ruppmannstraße****Kostenanschlag**

Planungsmittel und projektvorbereitende Maßnahmen	300.000 EUR
Straßenbau/Tiefbau und sonstige Kosten	2.217.000 EUR
Verkehrseinrichtungen Verkehrszeichen und Markierungen	100.000 EUR
Begrünung und Baumpflanzungen	50.000 EUR
Straßenbeleuchtung ohne Tiefbau	65.000 EUR
<hr/>	
Gesamtauszahlung	2.732.000 EUR
aktivierungsfähige Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)	159.000 EUR
<hr/>	
Kostenstand 08/2023	2.891.000 EUR
Zzgl. Prognose für zukünftige Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken	250.000 EUR
<hr/>	
<b>Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung</b>	<b>3.141.000 EUR</b>

Aufgestellt am 20.08.2023  
Tiefbauamt, GZ: 66-3.12