





	2017												2018											
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
West																								
Botnang																								
Süd																								
Mitte																								
Plieningen																								
Hohenheim																								
Steckfeld																								
Asemwald																								
Birkach																								
Schönberg																								
Sillenbuch																								
Riedenberg																								
Heumaden																								
Lederberg																								
Degerloch																								
Hoffeld																								
Möhringen																								
Fasanenhof																								
Sonnenberg																								
Vaihingen																								
Rohr																								
Dürrlewang																								
Büsnau																								
Kaltental																								

-  Zeitdauer Aufstellung Pflichtbiotonne inkl. Vorbereitung des Anschlußgebiets (Eigentümeranschreiben, Haushaltsanschreiben, schriftliche und persönliche Beratungen, Auftragsanlage, Behälteraufstellung)
-  Nacharbeiten im Anschluss an die Biotonnenaufstellung - Zeitdauer ist jeweils abhängig vom tatsächlichen Aufwand und ergibt sich erst im Rahmen der Biotonnenaufstellung (Versand der Hol- und Lieferinformationen, Umsetzung von Behälterumbestellungen, Beratungen hinsichtlich korrekter Befüllung und Bereitstellung in problematischen Fällen)
-  Optimierungen im gesamten Stadtgebiet hinsichtlich Eigenkompostierung, neu angeschlossener Objekte, Behältergemeinschaften etc.: Beratungsangebot z.B. bei sog. "Alibiotonnen" bzw. an Objekten, bei denen eine große Diskrepanz zwischen Behältervolumen Biomüll und Anzahl der Haushalte besteht; Bearbeiten der Wiedervorlage-Objekte, bei denen z.B. aufgrund der Bewohnerstruktur, bevorstehender Standplatzumbau etc. zunächst auf die Aufstellung der Biotonne verzichtet wurde; Beratung potentieller gewerblicher Nutzer, Auswertungen von Biotonnenbestand und getrennt gesammelter Mengen (bedeutet Behälterzunahme = Zunahme von Bioabfall), ggfs. Einleiten weiterer Maßnahmen zur Optimierung der Getrenntsammlung
-  voraussichtlich ab November 2018: Auflösung der Projektgruppe Biotonne - Integration der Arbeitsabläufe in die bestehende Behälterverwaltung; Übernahme der zusätzlich im Bereich der Behälterverwaltung zu integrierenden Aufgaben für den Bereich Biotonne