

Stuttgart, 07.05.2019

**Neubau der Feuer- und Rettungswache 5 "Filder"
Sigmaringer Straße 115 in Stuttgart-Möhringen
Gewerk VE 4210 Wärmeversorgungsanlagen
- Vergabebeschluss**

Beschlussvorlage

| Vorlage an | zur | Sitzungsart | Sitzungstermin |
|----------------------------------|------------------|-------------|----------------|
| Ausschuss für Umwelt und Technik | Beschlussfassung | öffentlich | 14.05.2019 |

Beschlussantrag

1. Der Vergabe der Wärmeversorgungsanlagen an die Firma

Maier Heiztechnik
Wertstraße 12
73257 Köngen

mit einer Vergabesumme von brutto 1.045.000 €

wird zugestimmt.

2. Deckung

Die Mittel stehen im Haushalt unter dem PSP-Element 7.233606 zur Verfügung.

3. Mittelabfluss

| | | |
|--------------------|--------|-----------|
| Haushaltsjahr 2019 | brutto | 61.000 € |
| Haushaltsjahr 2020 | brutto | 732.000 € |
| Haushaltsjahr 2021 | brutto | 252.000 € |

Kurzfassung der Begründung

1. Grundlagen der Vergabe

Der Baubeschluss (GRDrs 86/2019) wurde am 11.04.2019 im Gemeinderat gefasst.

Die Leistungen wurden in einem offenen Verfahren EU-weit ausgeschrieben.

Eröffnungstermin: 30.01.2019

Eingegangene gültige Angebote: 6

Ergebnis der Ausschreibung nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung:

| | | |
|--------------------------|--------|-------------|
| Preisgünstigstes Angebot | brutto | 1.044.804 € |
| Teuerstes Angebot | brutto | 1.437.110 € |

Vergabevorschlag nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung:

Es wird beabsichtigt, die Arbeiten an den im Beschlussantrag genannten preisgünstigsten Bieter mit der genannten Vergabesumme zu vergeben.

Kommt es im Fortgang des Verfahrens nicht zur zivilrechtlichen Beauftragung, so entstehen hieraus weder vertragliche noch vorvertragliche Ansprüche (c.i.c.) zu Lasten der Landeshauptstadt Stuttgart.

| | | |
|-----------------------|--------|-------------|
| Angebotssumme geprüft | brutto | 1.044.804 € |
| zuzüglich Rundung | brutto | 196 € |
| Vergabesumme | brutto | 1.045.000 € |

Mit dieser Vergabe sind Leistungen in Höhe von 23,01 % der Gesamtbaukosten vergeben.

Die erforderlichen Mittel sind freigegeben.

2. Kostenkontrolle

Gemäß Vergabebudget sind für diese Vergabeeinheit 855.295 € vorgesehen.

Die Mehrkosten (189.509 €) dieser Vergabe werden durch die im Rahmen des Baubeschlusses beschlossene Erhöhung des Projektbudgets gedeckt.

Finanzielle Auswirkungen

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Vorliegende Anfragen/Anträge:

Erledigte Anfragen/Anträge:

Dirk Thürnau
Bürgermeister

Anlagen

<Anlagen>