

Stuttgart, 29.04.2020

**Schulstandort Stuttgart-Stammheim, Fliegenweg 4,
3. Bauabschnitt Erster Erweiterungsbau
Gewerk VE 3000 Bauwerk - Baukonstruktionen GU
- Vergabebeschluss -**

Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik	Beschlussfassung	öffentlich	19.05.2020

Beschlussantrag

1. Der Vergabe der Leistungen an die Firma:

müllerblaustein Holzbau GmbH
Pappelauer Straße 51-53
89134 Blaustein

wird vorbehaltlich der Baubeschlussfassung (GRDrs 330/2020) zugestimmt.

Vergabesumme	brutto	8.855.000 €
--------------	--------	-------------

2. Deckung

Die Mittel werden wie folgt bereitgestellt:

- 12.670.000 € bei Projekt 7.401197 -

Die Nachfinanzierung der darüber hinausgehenden Kosten in Höhe von 440.000 € wird im Rahmen des Baubeschlusses beantragt.

3. Mittelabfluss

Haushaltsjahr 2020	brutto	4.500.000 €
Haushaltsjahr 2021	brutto	4.355.000 €

Kurzfassung der Begründung

1. Grundlagen der Vergabe

Der Baubeschluss ist für die nächste erreichbare Sitzungsgruppe geplant.

Die Leistungen wurden in einem nichtoffenen Verfahren EU-weit ausgeschrieben. Für dieses nichtoffene Verfahren wurde im Vorfeld ein Teilnahmewettbewerb durchgeführt. Hierbei wurden 4 Bieter nach einer Eignungsprüfung am weiteren Vergabeverfahren zur Angebotsabgabe aufgefordert.

Eröffnungstermin	24.03.2020
Eingegangene Angebote	2

Ergebnis der Ausschreibung nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung

Preisgünstigstes Angebot	brutto	8.853.539 €
Teuerstes Angebot	brutto	10.112.119 €

Vergabevorschlag nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung:

Es wird beabsichtigt, die Arbeiten an den im Beschlussantrag genannten preisgünstigsten Bieter mit der genannten Vergabesumme zu vergeben. Kommt es im Fortgang des Verfahrens nicht zur zivilrechtlichen Beauftragung, so entstehen hieraus weder vertragliche noch vorvertragliche Ansprüche (c.i.c.) zu Lasten der Landeshauptstadt Stuttgart.“

Angebotssumme	brutto	8.853.539 €
zuzüglich	brutto	1.461 €
Vergabesumme	brutto	8.855.000 €

Mit der Vergabe dieser Leistungen sind Leistungen in Höhe von 93 % der Gesamtbaukosten vergeben.

Die erforderlichen Mittel sind freigegeben.

2. Kostenkontrolle

Im Kostenanschlag zum Gesamtprojekt sind für diese Vergabeeinheit 8.855.000 € vorgesehen.

Die Projekt-Mehrkosten (440.000 €) dieser Vergabe werden zur Nachfinanzierung im Rahmen des Baubeschlusses mit beantragt.

Finanzielle Auswirkungen

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Vorliegende Anfragen/Anträge:

Erledigte Anfragen/Anträge:

Dirk Thürnau
Bürgermeister

Anlagen

<Anlagen>