

<b>Protokoll:</b>	<b>Verwaltungsausschuss des Gemeinderats der Landeshauptstadt Stuttgart</b>	<b>Niederschrift Nr.</b>	756
		<b>TOP:</b>	28
	<b>Verhandlung</b>	<b>Drucksache:</b>	363/2023 Neufassung
		<b>GZ:</b>	T
<b>Sitzungstermin:</b>	29.11.2023		
<b>Sitzungsart:</b>	öffentlich		
<b>Vorsitz:</b>	EBM Dr. Mayer		
<b>Berichterstattung:</b>			
<b>Protokollführung:</b>	Frau Schmidt / as		
<b>Betreff:</b>	<b>Kriegsbergstraße, Stuttgart Mitte, Umgestaltung im Zuge des Neubaus des Klinikums Stuttgart, - Fortschreibung der Gesamtkosten, - Bericht zum Stand des Projekts, - Weitere Planung der Bauphasen 4 bis 6</b>		

Vorgang: Ausschuss für Stadtentwicklung u. Technik v. 07.11.2023, öffentlich, Nr. 445  
 Ergebnis: Zurückstellung (Prüfung Antrag u. Neufassung der Drucksache)  
 Ausschuss für Stadtentwicklung u. Technik v. 28.11.2023, öffentlich, Nr. 473  
 Ergebnis: einmütige Zustimmung

Beratungsunterlage ist die Vorlage des Technischen Referats vom 10.11.2023, GRDRs 363/2023 Neufassung, mit folgendem

Beschlussantrag:

- Die Planungen zur Umgestaltung der Kriegsbergstraße werden hinsichtlich
  - Umbau des Hegelplatzes zum Kreisverkehr,
  - Bevorrechtigung des ÖPNVs, Reduzierung der Kriegsbergstraße auf eine Fahrspur je Fahrtrichtung und Einrichtung einer Umweltspur für Radverkehr und ÖPNV wo erforderlich sowie Umsetzung weiterer Maßnahmen zur Verkehrsreduktion,
  - weitere Flächen für Baumstandorte und Grünbereiche sowie für andere Nutzungen (Stadtumbau),
  - Prüfung, ob die Holzgartenstraße für den Durchgangsverkehr erforderlich ist, geprüft und überarbeitet und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt.

2. Der fortgeschriebenen Kostenschätzung des Tiefbauamts vom 16.10.2023 (Anlage 1) für die weiteren Bauphasen 4 bis 6 zur Umgestaltung der Kriegsbergstraße in Höhe von 10.251.500 EUR  
 zzgl. Prognose für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken von 3.200.000 EUR  
 mit voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung in Höhe 13.451.500 EUR  
 wird zugestimmt. Grundlage dieser Kostenschätzung ist der in Anlage 4 dargestellte Plan.
3. Die voraussichtlichen Auszahlungen inkl. aktivierungsfähigen Eigenleistungen laut Kostenübersicht auf Basis der Kostenschätzung vom 12. April 2023 für die Bauphasen 4 bis 6 betragen insgesamt 10.251.500 EUR. Die hierfür 2023 und früher bereits angefallenen Auszahlungen von 351.500 EUR wurden im Teilhaushalt 660 - Tiefbauamt beim Projekt 7.661037 - Umgestaltung Kriegsbergstraße, AuszGr. 7872 Tiefbaumaßnahmen gedeckt. Die weiteren zusätzlichen Auszahlungen in Höhe von 9.900.000 EUR ab dem Haushaltsjahr 2024 sind zur Aufnahme in den Doppelhaushaltsplan 2024/2025 und die Finanzplanung angemeldet.
4. Den voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung für die Gesamtmaßnahme (Bauphasen 1 bis 6 einschließlich der Planungsmittel und den Vorabmaßnahmen) des Projekts 7.661037 - Umgestaltung Kriegsbergstraße im Zuge des Neubaus des Klinikums Stuttgart inklusive aktivierungsfähiger Eigenleistungen von 13.219.329 EUR  
 zzgl. Prognose für Baupreisentwicklung und Bauherrenrisiken von 3.200.000 EUR  
 und daraus resultierenden voraussichtlichen Gesamtkosten von 16.419.329 EUR  
 wird zugestimmt.

EBM Dr. Mayer stellt fest:

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik stimmt dem Beschlussantrag ohne Aussprache einmütig zu.

Zur Beurkundung

Schmidt / as

## Verteiler:

- I. Referat T  
zur Weiterbehandlung  
Tiefbauamt (5)  
weg. GR
  
- II. nachrichtlich an:
  1. Herrn Oberbürgermeister
  2. S/OB
  3. Referat WFB  
Stadtkämmerei (2)  
WFB-K
  4. Referat SOS  
Amt für öffentliche Ordnung
  5. Referat SWU  
Amt für Umweltschutz  
Amt für Stadtplanung und Wohnen (3)
  6. BVin Mitte
  7. Amt für Revision
  8. L/OB-K
  9. Hauptaktei
  
- III.
  1. *Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN*
  2. *CDU-Fraktion*
  3. *SPD-Fraktion*
  4. *Fraktionsgemeinschaft Die FrAKTION  
LINKE SÖS PIRATEN Tierschutzpartei*
  5. *Fraktionsgemeinschaft PULS*
  6. *FDP-Fraktion*
  7. *Fraktion FW*
  8. *AfD-Fraktion*
  9. *StRin Yüksel (Einzelstadträtin)*

*kursiv = kein Papierversand*