

<b>Protokoll:</b>	<b>Gemeinderat der Landeshauptstadt Stuttgart</b>	<b>Niederschrift Nr.</b>	100
		<b>TOP:</b>	13
	<b>Verhandlung</b>	<b>Drucksache:</b>	7/2019
		<b>GZ:</b>	T
<b>Sitzungstermin:</b>	11.04.2019		
<b>Sitzungsart:</b>	öffentlich		
<b>Vorsitz:</b>	EBM Dr. Mayer		
<b>Berichterstattung:</b>	-		
<b>Protokollführung:</b>	Frau Sabbagh / de		
<b>Betreff:</b>	<b>Sammelkostenerhöhungsvorlage</b>		

Vorgang: Ausschuss für Umwelt und Technik vom 02.04.2019, öffentlich, Nr. 170  
Ergebnis: einmütige Zustimmung  
Verwaltungsausschuss vom 10.04.2019, öffentlich, Nr. 185  
Ergebnis: einmütige Zustimmung mit der Maßgabe, dass offene Fragen bis zur Sitzung des Gemeinderats schriftlich beantwortet werden

Beratungsunterlage ist die Vorlage des Technischen Referats vom 19.03.2019, GRDRs 7/2019, mit folgendem

Beschlussantrag:

**1. Neubau Turnhallen Falkert-/Schlossrealschule**

Von der veränderten Kostensituation des Projekts Neubau eines Turnhallengebäudes mit 2 Einfeldhallen am Standort Falkert-/Schloss-Realschule bestehend aus den Teilmaßnahmen - Neubau eines Turnhallengebäudes - und - Umsetzung der barrierefreien Erschließung der beiden Schulgebäude - wird Kenntnis genommen.

Die Kosten für die Teilmaßnahme - Neubau eines Turnhallengebäudes - erhöhen sich gegenüber dem Baubeschluss (GRDRs 94/2017) vom 16.03.2017 mit damals 7.980.000 EUR um 1.605.000 EUR auf aktuell netto 9.585.000 EUR.

Die Kosten für die Teilmaßnahme - Umsetzung der barrierefreien Erschließung der beiden Schulgebäude - erhöht sich gegenüber der Kostenermittlung Projektbeschluss (GRDrs 928/2015) von 570.000 EUR um 100.000 EUR auf 670.000 EUR.

Die Gesamtkosten erhöhen sich somit von 8.550.000 EUR um 1.705.000 EUR auf 10.255.000 EUR (siehe Begründung).

**2. Umbau und Erweiterung Tageseinrichtung für Kinder Borkumstraße 51 in Stuttgart-Zuffenhausen/Neuwirtshaus**

Von der veränderten Kostensituation des Projekts Umbau und Erweiterung Tageseinrichtung für Kinder Borkumstraße 51 in Stuttgart-Zuffenhausen/Neuwirtshaus wird Kenntnis genommen.

Die Gesamtkosten erhöhen sich gegenüber dem Baubeschluss (GRDrs 900/2016) vom 16.02.2017 mit damals 4.600.000 EUR um 1.020.000 EUR auf aktuell rd. 5.620.000 EUR (siehe Begründung).

**3. Abriss Bestand und Neubau Kita Olgakrippe Bad Cannstatt**

Von der veränderten Kostensituation des Projekts Abriss Bestand und Neubau Kita Olgakrippe mit 9 Gruppen, Taubenheimstr. 12 in S-Bad Cannstatt wird Kenntnis genommen.

Die Gesamtkosten erhöhen sich gegenüber dem Baubeschluss (GRDrs 676/2016) vom 09.11.2016 mit damals 6.810.000 EUR um 1.045.000 auf aktuell rd. 7.855.000 EUR (siehe Begründung).

**4. Neubau gemeinsame Mensa Anne-Frank-Gemeinschaftsschule und Heilbrunnenschule in Stuttgart-Möhringen**

Von der veränderten Kostensituation des Projekts Neubau gemeinsame Mensa Anne-Frank-Gemeinschaftsschule und Heilbrunnenschule in Stuttgart-Möhringen wird Kenntnis genommen.

Die Gesamtkosten erhöhen sich gegenüber dem Baubeschluss (GRDrs 1213/2017) vom 14.12.2017 mit damals 5.530.000 EUR um 440.000 EUR auf aktuell rd. 5.970.000 EUR (siehe Begründung).

**5. Abriss und Neubau Tageseinrichtung für Kinder Öztaler Straße 11 - 13 in Stuttgart- Untertürkheim**

Von der veränderten Kostensituation des Projekts Neubau einer Tageseinrichtung für Kinder Öztaler Straße in Stuttgart-Untertürkheim wird Kenntnis genommen.

Die Gesamtkosten erhöhen sich gegenüber dem Baubeschluss (GRDrs 905/2017) vom 30.11.2017 mit damals 4.826.000 EUR um 790.000 EUR auf aktuell rd. 5.616.000 EUR (siehe Begründung).

**6. Sanierung Wagenhallen Innerer Nordbahnhof 1-3 in Stuttgart-Nord**

Von der veränderten Kostensituation des Projekts Sanierung Wagenhallen in Stuttgart-Nord wird Kenntnis genommen.

Die Gesamtkosten erhöhen sich gegenüber dem Baubeschluss (GRDrs 878/2016) vom 29.11.2016 mit damals 30.000.000 EUR (26.880.000 EUR + 3.120.000 EUR) ohne Nutzeranteil um 2.950.000 EUR auf aktuell rd. 32.950.000 EUR (siehe Begründung).

**7.a) Finanzierung Mehrkosten**

Der Finanzierung der Mehrkosten, wie im Abschnitt Finanzielle Auswirkungen detailliert dargestellt, wird zugestimmt.

**b) Überplanmäßige Auszahlung**

Der überplanmäßigen Auszahlung bei der Sanierung der Wagenhallen im Jahr 2019 in Höhe von 2.950.000 EUR im Projekt 7.233146 - Wagenhallen, Sanierung wird zugestimmt. Die Finanzierung erfolgt aus der in Vorjahren erwirtschafteten höheren freien Liquidität.

Die Tischvorlage mit der Beantwortung der im VA am 10.04.2019 gestellten Fragen ist dem Protokoll als Dateianhang hinterlegt. Aus Datenschutzgründen wird sie nicht im Internet veröffentlicht. Dem Originalprotokoll und dem Protokollexemplar für die Hauptaktei ist sie in Papierform angehängt.

EBM Dr. Mayer stellt fest:

Der Gemeinderat beschließt ohne Aussprache einstimmig wie beantragt.

Zur Beurkundung

Sabbagh / de

## Verteiler:

- I. Referat T  
zur Weiterbehandlung  
Hochbauamt (5)
  
- II. nachrichtlich an:
  1. Herrn Oberbürgermeister
  2. S/OB
  3. Referat WFB  
Stadtkämmerei (2)  
Liegenschaftsamt (2)
  4. Referat JB  
Schulverwaltungsamt (2)  
Jugendamt (2)
  5. BVin Nord  
BV West
  6. BezÄ Ca, Mö, Un, Zu
  7. Rechnungsprüfungsamt
  8. L/OB-K
  9. Hauptaktei
  
- III.
  1. CDU-Fraktion
  2. Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN
  3. SPD-Fraktion
  4. Fraktionsgemeinschaft SÖS-LINKE-PluS (2)
  5. Fraktion Freie Wähler
  6. Gruppierung FDP
  7. Gruppierung BZS23
  8. SchUB
  9. AfD
  10. LKR