

Landeshauptstadt Stuttgart
Der Oberbürgermeister
GZ: 6210-00

Stuttgart, 19.08.2015

Beantwortung zur Anfrage

Stadträtinnen/Stadträte – Fraktionen AfD-Gemeinderatsfraktion
Datum 22.07.2015
Betreff Schnellere Bauzeiten

Anlagen

Text der Anfragen/ der Anträge

zu 1:

Die Bauzeiten für Straßenbaumaßnahmen werden von der Verwaltung den Baufirmen vorgegeben. Dabei wird auf eine möglichst zügige Umsetzung geachtet, ohne den fließenden Verkehr übermäßig zu beeinträchtigen.

zu 2:

Die Baumaßnahme Heilbronner-/Wolframstraße wird in zwei Abschnitten durchgeführt. Der erste Abschnitt wurde zur Eröffnung des Milaneo fertiggestellt. Der zweite Abschnitt wurde bewusst auf die Sommerferien verschoben, um die verkehrsarme Zeit zu nutzen und die Maßnahme möglichst zügig abzuwickeln.

Die stark den Verkehr beeinflussenden Bauphasen werden bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen sein. Restarbeiten werden noch bis Oktober 2015 andauern.

zu 3:

Der Baufirma wurde die Kennzeichnung der Baustelle durch ihr Firmenlogo für die Bauzeit zugestanden.

Fritz Kuhn

Verteiler
<Verteiler>