

KJH KINDER- UND JUGENDHAUS ZUFFENHAUSEN
Energetische Sanierung Fassade und Dach

Zeitschiene

Bauaufnahme und Gesamtplanung	Mitte 2014	umfangreiche Bauaufnahme als Planungsgrundlage erf. Bauphysiker, Statiker, Gebäudetechnik, sonst. Fachplaner Konzept und Ausführungsplanung
Ausschreibungen und Vergaben BA 1	Anfang 2015	Ausschreibungen der Gewerke für BA 1, tlw. übergreifend auf BA 2 (betrifft hauptsächlich die Technikgewerke mit Anschlussvorbereitungen etc.)
Baubeginn BA 1	Mitte 2015 bis Frühjahr 2016	mit Fenster und Verglasungen beginnen, damit man im Winter mit die Bearbeiten im Innenbereich durchführen kann.
Ausschreibungen und Vergaben BA 2	Ende 2015	Ausschreibungen der Gewerke für BA 2 Dach, Fassade, Blitzschutz, PV-Anlage, Aussenanlagen, etc.
BA 2	ab Mitte 2016 bis Anfang 2017	Beginn mit den Dacharbeiten (witterungsbedingt am Besten zwischen spätem Frühjahr und Spätsommer) Fassadenausführung vom Sommer bis Jahresende Aussenanlagen und diverse Bearbeiten an Fassade
Abrechnung/Projektabschluss	Mitte 2017	

Stuttgart, den 11.12.2013

Vöhringer/Architekt