

Umgestaltung Marktplatz Botnang und bebauungsplanmäßiger Ausbau Grieg- und Eltinger Straße

Teilmaßnahmen	Projekt 7.661045 Neugestaltung Botnanger Mitte				Projekt 7.662941 Erschließung, Straßenbau Grieg-/Eltinger Straße			Projekt -7.662951 Erschließung, Beleuchtung Grieg-/Eltinger Straße			Amtsbereich 6605410 Erschließung, Straßenbeleuchtung	Gesamt
				EUR			EUR			EUR	EUR	EUR
mit GR Drs 364/2016 beschlossene Mittel	beschlossen			1.092.000	beschlossen		1.427.000	beschlossen		17.000	4.000	2.540.000
	davon Bauleistungen			1.033.000	davon Bauleistungen		1.347.000	davon Bauleistungen		16.000	4.000	2.400.000
	davon Eigenleistungen			59.000	davon Eigenleistungen		80.000	davon Eigenleistungen		1.000	0	140.000
Auszahlungen/ Aufwand in Jahren	investive Zahlungen EUR	konsumtive Zahlungen EUR	Eigen- leistungen Amt 66 EUR	Gesamt EUR	investive Zahlungen EUR	Eigen- leistungen Amt 66 EUR	Gesamt EUR	investive Zahlungen EUR	Eigen- leistungen Amt 66 EUR	Gesamt EUR	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen EUR	Gesamt EUR
2014	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2015	25.062,71	0,00	3.564,99	28.627,70	43.574,60	9.817,38	53.391,98	0,00	0,00	0,00	0,00	82.019,68
2016	147.756,13	221,22	3.376,79	151.354,14	233.184,82	6.259,82	239.444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	390.798,78
2017	600.703,79	1.017,76	33.460,89	635.182,44	637.488,69	37.702,00	675.190,69	15.230,43	1.075,45	16.305,88	4.035,88	1.330.714,89
2018	177.744,36	0,00	4.054,48	181.798,84	10.135,91	603,22	10.739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	192.537,97
2019	56.376,64	0,00	2.276,99	58.653,63	84.788,71	5.549,81	90.338,52	0,00	0,00	0,00	0,00	148.992,15
2020	5.184,08	0,00	164,45	5.348,53			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.348,53
Summe	1.012.827,71	11.738,98	46.898,59	1.071.465,28	1.009.172,73	59.932,23	1.069.104,96	15.230,43	1.075,45	16.305,88	4.035,88	2.160.912,00
Über- / Unterschreitung				20.534,72			357.895,04			694,12	-35,88	379.088,00
in %				1,88			25,08			4,08	100,90	14,92