Kostenermittlung

Anlage 2
zu Gemeindedrucksache Nr. 179/2021

Bauvorhaben	Fachpraxis Berufsschule Gärtner Berufschule für Gärtner Logauweg 16	**Proj.Nr.:** **10120001**
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, Schulverwaltungsamt vertreten durch das Hochbauamt	
Planverfasser:	PLAN FORWARD GmbH Stuttgart	

[X] Hoheitsbereich [ ] Grobe Kostenschätz [ ] Kostenberechnung [ ] Fortschreibung

[ ] Unternehmensbereich [ ] Kostenschätzung [X] Kostenanschlag zum Baubeschluss [ ]

AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung	Betrag [1] EURO
	siehe Anlage Kostengliederung	
	Gesamtbaukosten brutto [2]	3.567.000,00
	Kosten der Ausstattung brutto [3]	220.000,00
	Kosten für	
	Kosten für	
	Kosten für	
	Gesamtkosten brutto	3.787.000,00
	Prognose (Baupreisentwicklung) brutto	-
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung brutto	**3.787.000,00**
	Voraussichtliche MwSt-Rückvergütung	-
	Finanzierungsbedarf [4]	3.787.000,00

Angaben zum Bauvorhaben

Fläche des Baugrundstücks	m²	1.330
Bebaute Fläche	m²	696
Netto-Grundfläche (NGF)	m²	516
Brutto-Rauminhalt (BRI)	m³	3.024

Grundlagen der Kostenermittlung

Baubeschreibung vom	05.03.2021
Pläne	M 1 : 100
Baukostenindex	119,7
Indexdatum	Feb. 21

Grundlagen der Prognose

Bauzeit von 08.21 bis 06.22

Aufgestellt :

Stuttgart, 10.06.21
PLAN FORWARD GmbH

PLAN FORWARD GmbH
Königstraße 34 70173 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 99 33 79 - 0
Telefax +49 (0) 711 99 33 79 - 40

Architekt /-in

Geprüft :

Stuttgart, 10.06.2021
das Hochbauamt

GZ: 65-4.215

Projektleiter /-in

GZ: 65-4

Abteilungsleiter/-in

Einverstanden :

Stuttgart, 10.6.2021
das Hochbauamt

Amtsleiter

1) Beträge auf volle 1.000 EUR gerundet
2) nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610
3) nach DIN 276, Ko.gr. 610
4) nach Abzug der anteiligen MwSt (BgA-Bereich)

Verteiler
65-1.DLZ
65-