Kostenermittlung

Anlage
zu Gemeindedrucksache Nr.

Bauvorhaben	Neubau einer Mensa und Erweiterung am Zeppelin-Gymnasium in Stuttgart-Ost	**Proj.Nr.:** **20270202**
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, Schulverwaltungsamt vertreten durch das Hochbauamt	
Planverfasser:	D'Inka Scheible Hoffmann Architekten BDA Fellbach	

[X] Hoheitsbereich [ ] Grobe Kostenschätz [ ] Kostenberechnung [ ] Fortschreibung

[ ] Unternehmensbereich [X] Kostenschätzung [ ] Kostenanschlag zum Baubeschluss [ ]

AHSt. / PSP / Auftrag	**Kostenart** Bezeichnung	**Betrag** [1] EURO
	siehe Anlage Kostengliederung	
7.401169.	Gesamtbaukosten [2]	6.999.000,00
7.401.169.600	Kosten der Ausstattung [3]	251.000,00
	Kosten für	
	Kosten für	
	Kosten für	
	Gesamtkosten	7.250.000,00
	Prognose (Baupreisentwicklung)	0,00
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	7.250.000,00

Angaben zum Bauvorhaben [4]

Fläche des Baugrundstücks	m²	11.163
Bebaute Fläche	m²	3.862
Netto-Grundfläche (NGF) Neub.	m²	1.328
Brutto-Rauminhalt (BRI) Neub.	m³	6.946

Grundlagen der Kostenermittlung

Baubeschreibung vom	20.12.2017
Pläne	18.12.2017
Baukostenindex	279,3
Indexdatum	Aug. 17

Grundlagen der Prognose

Bauzeit von Jan. 2019 bis Nov. 2020

Aufgestellt :

Stuttgart, 08.01.2018
D'Inka Scheible Hoffmann Architekten BDA

D'Inka Scheible Hoffmann Architekten
Kelterweg 20 70734 Fellbach
Tel. 0711/258 59 95-0 Fax 0711/258 59 95-29

Architekt /-in

Geprüft :

Stuttgart, 11/01/18
das Hochbauamt
GZ: 65-4.211

Projektleiter /-in
GZ: 65-4 11/01/18

Abteilungsleiter/-in

Einverstanden :

Stuttgart, 15.01.2018
das Hochbauamt

Amtsleiter

1) Beträge auf volle 1.000 EUR gerundet, in BgA-Bereich netto ohne abzugsfähige Ust (Berechnung siehe gesondertes Blatt)
2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610
3) nach DIN 276, Ko.gr. 610
4) weitere Angaben auf Anlage

Verteiler
65-1.DLZ
65-