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Landeshauptstadt Stuttgart 
Technisches Referat 
GZ: T 

GRDrs 114/2020 
      
 

Stuttgart, 23.04.2020 

Instandsetzung und Umgestaltung Kronprinzstraße in Stuttgart-Mitte 
im Abschnitt zwischen Kienestraße und Gymnasiumstraße 
- Abrechnungsbeschluss 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik 
Verwaltungsausschuss 
Gemeinderat 
      

Vorberatung 
Vorberatung 
Beschlussfassung 
      

öffentlich 
öffentlich 
öffentlich 
      

05.05.2020 
13.05.2020 
14.05.2020 
      

      

Beschlussantrag 

 
Die Abrechnung der Kosten für die Instandsetzung und Umgestaltung der Kronprinzstra-
ße im Abschnitt zwischen Kienestraße und Gymnasiumstraße mit Gesamtkosten von 
2.422.312,96 EUR wird anerkannt. 
 
 
 

Begründung

Der Gemeinderat hat durch den Beschluss am 28. April 2016 (GRDrs 134/2016) der 
Instandsetzung und Umgestaltung der Kronprinzstraße im Abschnitt zwischen 
Kienestraße und Gymnasiumstraße mit Gesamtkosten von 2.566.000 EUR zugestimmt. 
 
Die bewilligten Gesamtkosten in Höhe von 2.566.000 EUR wurden um 143.687,04 EUR 
unterschritten. Das entspricht 5,60 %. Die Unterschreitung ist damit begründet, dass die 
Position Unvorhergesehenes nicht in Anspruch genommen werden musste. 
 
Die Baumaßnahme wurde im August 2017 fertiggestellt. 
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Finanzielle Auswirkungen 

Die Maßnahme wurde im Teilhaushalt 660 - Tiefbauamt über das Projekt 7.661042 - 
Kronprinzstraße, Instandsetzung/Umgestaltung wie folgt abgewickelt: 
 

Jahr Finanzhaushalt Ergebnishaushalt 
(66A1080180) 

Eigenleistungen  
Tiefbauamt 

Gesamt 

  EUR EUR EUR EUR 

2015 135.650,16 0,00 8.512,94 144.163,10 

2016 513.532,40 113.063,13 20.755,83 647.351,36 

2017 1.392.488,54 46.292,59 90.702,49 1.529.483,62 

2018 97.519,47 458,68 3.336,73 101.314,88 

Summe 2.139.190,57 159.814,40 123.307,99 2.422.312,96 

 
Die Abrechnungssumme stimmt mit den Buchungen im automatisierten Buchungsverfah-
ren überein. 
 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

Referat WFB 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

– 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
– 

 
Dirk Thürnau 
Bürgermeister 

Anlagen 

– 
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