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Stuttgart, 12.09.2023 

Teilhaushalt 670 – Garten-, Friedhofs- und Forstamt:  
Bericht zu Budget und Stellen 

Mitteilungsvorlage zum Haushaltsplan 2024/2025 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik 
Verwaltungsausschuss 
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Kenntnisnahme 
      

öffentlich 
öffentlich 
      

19.09.2023 
20.09.2023 
      

Bericht

Mit dieser Vorlage wird über den aktuellen Umsetzungsstand der zum Doppelhaushalt 
2022/2023 erfolgten und beschlossenen Budgetveränderungen für Maßnahmen und  
Projekte sowie über die Besetzung der zum letzten Stellenplan neu beschlossenen  
Stellen berichtet.  
 
Darüber hinaus erfolgt eine Darstellung der berücksichtigten Veränderungen in den  
Ämterbudgets, ohne die Grüne Liste, zum Doppelhaushalt 2024/2025. 
 
 
1. Rückblick auf Budgetveränderungen im Doppelhaushalt 2022/2023 und deren 
Umsetzung sowie erfolgte Stellenschaffungen bzw. Stand der Stellenbesetzung  
 
Der Budgetzuwachs im Bereich der Pauschalen im Teilergebnishaushalt und im Teilfi-
nanzhaushalt des Garten-, Friedhofs- und Forstamts kann der Anlage 1 entnommen wer-
den. Darin nicht enthalten sind allgemeine, alle Ämter betreffende Budgetveränderungen.  
 
 
a) Umsetzungsstand: 

 
Die Gründe für eine verzögerte Maßnahmenumsetzung und damit einen verzögerten 
Mittelabfluss können im Einzelnen der Anlage 1 entnommen werden. 
Insbesondere gab es Verzögerungen bei Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung, auch 
aufgrund Verzögerungen bei der Planung und Ausführung durch das Hochbauamt. 
Verzögerungen bei Maßnahmen der Unterhaltung von Außenanlagen waren sowohl 
durch Engpässe beim eigenen Personal als auch bei beauftragten Firmen bedingt. 
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Der Umsetzungsstand der Maßnahmen wurde nach der Ampel-Methode („grün-gelb-rot“) 
entsprechend der Einschätzung des Garten-, Friedhofs- und Forstamts bewertet: 
 

Grün Die geplante Maßnahmenumsetzung verläuft planmäßig bzw. verzögert 
sich nur gering oder die konkrete Maßnahmen- und Mittelumsetzung ist 
schon verbindlich geplant. 

Gelb Die geplante Maßnahmenumsetzung ist teilweise kritisch. 

Rot Die geplante Maßnahmenumsetzung ist kritisch. 

 
Erläuterungen sind für alle Maßnahmen in Anlage 1 erfolgt.  
 
Zu den konkreten Maßnahmen und Projekte aus dem DHH 2022/2023 sind insbesondere 
zu nennen (jeweils Summe im DHH 2022/2023): 
 

 Hoppenlaufriedhof, Konservierungsmaßn. 2. Bauabschnitt:  1,00 Mio. EUR 

 Treppen- u. Wegesanierungen in Grünanlagen, Unterhalt.mittel:  1,00 Mio. EUR 

 Umbaumaßn. zu einem Dienstleistungszentrum am Pragfriedhof:  1,65 Mio. EUR 

 Schwanenplatz - Berger Sprudler, Sanierung restl. 8 Sprudler: 2,25 Mio. EUR 
 
 
b) Bericht zu den Stellenschaffungen 2022/2023 und deren Besetzung  

 
Zum Stand 30. Juni 2023 konnten mehr als die Hälfte der neu geschaffenen Stellen be-
setzt werden. Neben den allgemein bekannten Problemen bei der städtischen Personal-
gewinnung („Bewerbermarkt“) führten v.a. im letzten Jahr auch zeitweise aufgetretene 
Personalengpässe im Bereich des Sachgebiets Personal und Organisation beim Garten-, 
Friedhofs- und Forstamt selbst zu Verzögerungen bei der Bearbeitung von Stellenaus-
schreibungen. Die Rückstände werden sukzessive abgearbeitet. Nähere Einzelheiten 
zum Stand der Besetzung der in 2022/2023 geschaffenen Stellen können der Anlage 2 
entnommen werden. 
 
 
2. Sachstand der bereits berücksichtigten Veränderungen in den Ämterbudgets 
zum Doppelhaushalt 2024/2025  
 
Neufestsetzungen im Budget und die als Sondereinflüsse anerkannten Mittelbedarfe  
wurden in die Budgetberechnung THH 670 für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 auf- 
genommen. Dies sind im Wesentlichen: 
- Sanierung Friedhofsgebäude + 650.000 EUR p.a. dauerhaft 
- Schwanenplatz Berger Sprudler, Ost, Sanierung +1,75 Mio. EUR (einmalig für 2024) 
- Rosenstein, Eidechsenhabitate und Vergrämung + 500.000 EUR (bis einschl. 2026) 
 
Nähere Einzelheiten können der Anlage 3 entnommen werden. 

Finanzielle Auswirkungen

- 

 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

Die Ämtervorlage wird von WFB und AKR mitgezeichnet. 
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Vorliegende Anfragen/Anträge: 

- 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
- 

 
Dirk Thürnau 
Bürgermeister 

Anlagen 

1 Budgetveränderungen 2022/2023 
2 Änderungen im Stellenplan 2022/2023 
3 Budgetveränderungen 2024/2025 
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Anlage 1 zu GRDrs 875/2023 
 
<Anlagen> 
 
   


