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Landeshauptstadt Stuttgart
Technisches Referat
Gz: T

GRDrs  681/2015

Stuttgart, 22.09.2016

Klärwerk Möhringen
Erneuerung BHKW
- Baubeschluss
- Vergabe von Planungsleistungen
- Vergabe der Maschinentechnik

Beschlußvorlage

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin
Betriebsausschuss Stadtentwässerung
Gemeinderat

Vorberatung
Beschlussfassung

öffentlich
öffentlich

27.09.2016
06.10.2016

Beschlußantrag:

Baubeschluss

1.1    Der Erneuerung des Blockheizkraftwerkes im Klärwerk Möhringen auf der 
Grundlage der Planung des Ingenieurbüros Obermeyer Planen + Beraten, 
Neu-Ulm und des Kostenanschlages des Tiefbauamts Stadtentwässerung vom 
24. August 2016 mit Gesamtkosten in Höhe von 2.800.000 EUR wird 
zugestimmt.

1.2    Die Investition in Höhe von 2.800.000 EUR wird im Vermögensplan 2016 und 
folgende des Eigenbetriebs Stadtentwässerung (Vermögensplan, 
Projektnummer I.11.6321.000.000) gedeckt.

bis 2015    266.300 EUR
2016      70.000 EUR
2017 2.150.000 EUR
2018    313.700 EUR
Gesamt   2.800.000 EUR

Die Mehrkosten in Höhe von 300.000 EUR werden durch Wenigerausgaben 
bei anderen Projekten ausgeglichen.
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2.     Vergabe von Planungsleistungen

2.1    Den Erweiterungen der Ingenieurverträge um die Bauoberleitung, örtliche 
Bauüberwachung und Objektüberwachung mit dem Ingenieurbüro Obermeyer 
Planen + Beraten, Neu-Ulm, sowie um die Objektüberwachung mit dem 
Ingenieurbüro Eproplan, Stuttgart, wird zugestimmt. Grundlage sind die 
Honorarermittlungen des Eigenbetriebs Stadtentwässerung vom 22. Juli 2015 
mit vorläufigen Honoraren in Höhe von 201.917 EUR bzw. 94.255 EUR. Die 
bereits beauftragten Leistungen betragen 177.260 EUR bzw. 50.734 EUR, so 
dass sich nunmehr Gesamthonorare in Höhe von 379.177 EUR bzw. 144.989 
EUR ergeben.

         Für Unvorhergesehenes werden rund 5 % bereitgestellt, so dass für die 
weiteren Beauftragungen 215.000 EUR bzw. 100.000 EUR erforderlich sind.

2.2     Die Honorare in Höhe von 215.000 EUR bzw. 100.000 EUR werden im 
Wirtschaftsplan 2016 und folgende des Eigenbetriebs Stadtentwässerung 
(Vermögensplan, Projektnummer I.11.6321.000.000) gedeckt.

3.      Vergabe der Maschinentechnik

3.1    Die Ausführung der Maschinentechnik für die Erneuerung des 
Blockheizkraftwerks im Klärwerk Möhringen wird der Firma f.u.n.k.e. Senergie 
GmbH aus Engen übertragen. Entsprechend ihres Angebots vom 20. Juli 2016 
beträgt die Auftragssumme 1.036.008,28 EUR.

3.2    Eine Sicherheitsleistung für die vertragliche Durchführung der übertragenen 
Leistungen in Höhe von 5 % bezogen auf die Auftragssumme wird gefordert.

3.3    Für Unvorhergesehenes werden ca. 5 % der Auftragssumme zur Verfügung 
gestellt. Insgesamt werden somit 1.068.000 EUR bereitgestellt.

3.4    Die Investition von insgesamt 1.068.000 EUR wird im Wirtschaftsplan 2016 
und folgende des Eigenbetriebs Stadtentwässerung (Vermögensplan, 
Projektnummer I.11.6321.466.000) gedeckt.
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Begründung:

Im Klärwerk Möhringen werden derzeit drei im Jahr 2001 installierte 
Blockkraftheizwerks-Module mit je 117 kW

el
 Leistung betrieben. Diese Module 

dienen der Strom- und Wärmeerzeugung. Die Module werden im Jahr 2016 nach 15 
Jahren kontinuierlichem Betrieb am Ende ihrer durchschnittlichen Lebensdauer 
angelangt sein. Der Wartungs- und Instandhaltungsaufwand der bestehenden 
BHKW ist bereits sehr hoch und wird mit zunehmender Laufzeit noch ansteigen. 
Mittelfristig ist eine Generalüberholung notwendig. Angesichts der Tatsache, dass 
diese Geräte nicht mehr hergestellt werden, ist diese Aufgabe nur von wenigen 
Spezialfirmen durchführbar und damit sehr kostenintensiv. Aus wirtschaftlichen 
Gründen und um die gesicherte, umweltfreundliche Verwertung des anfallenden 
Klärgases zu gewährleisten müssen die drei vorhandenen 
Blockheizkraftwerksmodule, durch neue und effizientere Module ersetzt werden. 
Aufgrund der in Zukunft zu erwartenden Klärgasmengen konnten im Rahmen dieser 
Maßnahme kleinere und effizientere Module gewählt werden.

Umfang der Maßnahme

Die drei vorhandenen Blockheizkraftwerksmodule werden am selben Standort durch 
drei neue Module mit je 80 kW

el 
ersetzt. Für die geplante Gasreinigungs- und 

Gasdruckerhöhungsanlage sowie für einen Elektroraum ist ein ca. 8,00 x 5,00 m 
großer Anbau an das bestehende Gebäude vorgesehen. Die komplette Be- und 
Entlüftungsanlage wird im Rahmen der Maßnahme erneuert. 

Zeitplan und Planungsstand

Mit der Planung der Maßnahme wurde am 15. Januar 2014 begonnen, die 
Entwurfs-planung wurde am 6. März 2014 und die Ausführungsplanung am 28. 
August 2015 abgeschlossen. Die Submission der Ausschreibung der 
Maschinentechnik erfolgte am 21. Juli 2016. Weitere Ausschreibungen werden im 
Herbst 2016 veröffentlicht. Mit der Ausführung soll im November 2016 begonnen 
werden. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2017 vorgesehen.

Honoraraufträge

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung beauftragte am 15. Januar 2014, am 10. 
November 2014 und 6. März 2015 das Büro Obermeyer Planen + Beraten GmbH 
mit den Leistungsphasen Vorplanung bis zur Entwurfsplanung, 
Genehmigungsplanung und der Ausführungsplanung bis Mitwirkung bei der Vergabe 
der Objektplanung. Auf der Grundlage der vorliegenden Planungsergebnisse soll 
das Büro Obermeyer Planen + Beraten mit den weiteren Planungsleistungen 
Bauoberleitung und örtliche Bauüberwachung und der Objektüberwachung 
beauftragt werden. Die Honorierung erfolgt nach HOAI auf der Grundlage der 
anrechenbaren Kosten der freigegebenen Kostenberechnung und beträgt nach 
heutigem Kenntnisstand 201.917 EUR. Die bereits beauftragten Leistungen 
betragen 177.260 EUR, so dass sich nunmehr ein Gesamthonorar von 379.177 
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EUR ergibt.

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung beauftragte am 15. Januar 2014, am 29. Juli 
2014 und am 9. Dezember 2014 das Büro Eproplan GmbH mit den 
Leistungsphasen Grundlagenermittlung bis Entwurfsplanung bzw. 
Ausführungsplanung bis Mitwirkung bei der Vergabe der technischen Ausrüstung für 
die Anlagengruppen Starkstromanlagen und lufttechnische Anlagen. Auf der 
Grundlage der vorliegenden Planungsergebnisse soll das Büro Eproplan GmbH mit 
der weiteren Planungsleistung Objektüberwachung beauftragt werden. Die 
Honorierung erfolgt nach HOAI auf der Grundlage der anrechenbaren Kosten der 
freigegebenen Kostenberechnung und beträgt nach heutigem Kenntnisstand 
125.796 EUR. Die bereits beauftragten Leistungen betragen 50.734 EUR, so dass 
sich nunmehr ein Gesamthonorar von 176.530 EUR ergibt.

Vergabe der Maschinentechnik

Die Ausführung der Maschinentechnik wurde über die e-Vergabe-Plattform der 
Landeshauptstadt Stuttgart öffentlich ausgeschrieben. An dieser Ausschreibung 
haben sich drei Firmen beteiligt. Nach Prüfung und Wertung der Angebote hat die 
Firma f.u.n.k.e. Senergie GmbH aus Engen mit einer Angebotssumme von 
1.036.008,28 EUR das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Die Angebotswertung 
des Ingenieurbüros Obemeyer Planen + Beraten vom 15. August 2016 kommt 
ebenfalls zu diesem Ergebnis.

Die Angebotssumme der Firma f.u.n.k.e. Senergie GmbH liegt ca. 14 % über der 
Kostenberechnung von 907.998,13 EUR. 

Es wird vorgeschlagen, den Auftrag für die Ausführung der Maschinentechnik für die 
Erneuerung des Blockheizkraftwerkes im Klärwerk Möhringen an die Firma f.u.n.k.e. 
Senergie GmbH aus Engen zu vergeben.

Finanzierung und Kosten

Im Wirtschaftplan 2016 und folgende des Eigenbetriebs Stadtentwässerung sind für 
dieses Projekt Investitionsmittel in Höhe von 2.500.000 EUR vorgesehen. Diese 
beruhen auf einer Kostenannahme im Rahmen einer Bedarfsplanung. Die 
Mehrkosten in Höhe von 300.000 EUR können durch Wenigerausgaben bei 
anderen Projekten ausgeglichen werden.

Finanzielle Auswirkungen

---

Beteiligte Stellen

---
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Vorliegende Anträge/Anfragen

---

Erledigte Anträge/Anfragen

---

Dirk Thürnau Wolfgang Schanz
Bürgermeister Erster Betriebsleiter

Anlagen

---

<Anlagen>


