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Statusbericht Haus F
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Anlage 2 zur Beschlussvorlage Nr. GRDrs Nr. 20/2018
Statusbericht Haus F
Agenda

1 – Projektübersicht Haus F

2 – Stand Baustelle (Fotodokumentation)

3 – Planung/Qualitäten

4 – Kosten

5 – Zusammenfassung für Beschluss zum Statusbericht Haus F
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Anlage 2 zur Beschlussvorlage Nr. GRDrs 20/2018
Statusbericht Haus F (A2): Projektübersicht, Stand Januar 2018

Umfang und Stand der Maßnahme:
- Haupteingang mit zentraler Aufnahme, Radiologie, Neuroradiologie, ZIM,

Kardiologie, Endoskopie, Intensivstationen (ca. 60 Betten) und Bettenstationen
(ca. 180 Betten)

- Planen & Bauen - Projekt im Bau
- Ausführung in Rohbau, Tektur wurde Ende Oktober 2017 eingereicht
- Förderantrag 148 Mio. € beim Land eingereicht (Haus F und Vorabmaßnahmen)

Fläche:
40.896 m² BGF/16.886 m² NF; BGF/NF Faktor 2,4

Kosten:
Kostenziel und Kostenprognose: 144.372 T€ brutto
Aktuelles Projekt-Unvorhergesehenes nur noch 430 T€.

Termine:
Terminziel Inbetriebnahme – 2020
Vom Generalunternehmer ist Bauzeitverlängerung aufgrund Änderungen und
Fortschreibung von Projektinhalten angemeldet worden. Prüfung und Verhandlung
im 2.Quartal 2018.



23.02.2018 Anlage 2 zur Beschlussvorlage Nr. GRDrs 20/2018 Seite 4

Anlage 2 zur Beschlussvorlage Nr. GRDrs 20/2018
Statusbericht Haus F (A2): Stand Baustelle Januar 2018

Rohbauarbeiten EingangshalleRohbauarbeiten – Decke über E4 begonnen

Rohbauarbeiten – Ansicht Süd/Kriegsbergstraße Rohbauarbeiten – Ansicht West
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Anlage 2 zur Beschlussvorlage Nr. GRDrs 20/2018
Statusbericht Haus F (A2): Planung/Qualitäten

GÜ-Vertrag:
Leistungssoll ist festgeschrieben, bei Eingriffen drohen Bauzeitverlängerung und
höhere Baukosten. Die Planung ist fortgeschritten; die Rohbauarbeiten werden
derzeit ausgeführt.
Beschlossene Änderungen:
- Kühlung der Patientenzimmer
- Entfall Vordach

Vom AN sind derzeit Bauzeitauswirkungen aufgrund der folgenden Themen
angemeldet:
- Planungsänderungen
- Abstimmung Musterzimmer
- Kühldecken Patientenzimmer

Betriebsnotwendige Ausstattung (KS-Eigenleistungen bzw. Ausführung durch
Dritte)
Die Planung und Ausschreibung der Medizintechnik erfolgt seitens KS mit
Einbeziehung des Planungsbüros TEAMPLAN.
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Anlage 2 zur Beschlussvorlage Nr. GRDrs 20/2018
Statusbericht Haus F (A2): Kosten

Projektbudget Neubau Haus F: 144.372.437 € brutto

Nicht gedeckte Mehrkosten: keine

Prognose 144.372.437 € brutto

Aktuelle Kostenthemen:
Erläuterung:

Aufstockung Unvorhergesehenes (UV) auf 5%
Freies UV-Budget:                              0,40 Mio. € brutto (ca. 0,3% des Budgets)
Delta für Aufstockung UV auf 5%:      6,80 Mio. € brutto

Empfehlung: Anhebung UV-Budgets auf 5% (7,2 Mio. €), da die Nutzerabstimmungen nicht
abgeschlossen sind:
Mehrbedarf: 6,8 Mio. €

Prognose inkl. Empfehlung 151.172.437 € brutto

Kostenprognose Betriebsbedingte
Ausstattung Haus F (Kostendeckung
über Strukturellen Rahmenplan (SRP):

4,17 Mio. € brutto
Kosten für Medizintechnik und IT-Ausstattung
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Anlage 2 zur Beschlussvorlage Nr. GRDrs 20/2018
Statusbericht Haus F (A2): Zusammenfassung für die
Beschlussvorlage

Entscheidungsbedarf:
1.) Fortschreibung des Budgets von Haus F auf brutto 151.172.437 Euro.


