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Anlage 5 zur Beschlussvorlage Nr. GRDrs 20/2018
Statusbericht Haus E
Agenda

1 – Projektübersicht Haus E

2 – Statusbericht Haus E

4 – Zusammenfassung Statusbericht Haus E

3 – Untersuchung Neubau Haus E groß
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Anlage 5 zur Beschlussvorlage Nr. GRDrs 20/2018
Statusbericht Haus E (A6): Projektübersicht, Stand Januar 2018

Umfang der Maßnahme
- Neubau Haus E mit Zentral-OP, Augen-MKG, Dialyse, Blutzentrale und

Bettenstation
- Projekt pausiert, Validierung erforderlich
- Aktuelle Brandschutzprobleme im Haus E sind für die Planung der ZNB-

Interimsmaßnahmen (Etappierung) relevant

Fläche
ca. 11.000 m² NF („kleines Haus E“ - Beschlusslage gem. GRDrs 596/2016)

Kosten
- Kostenziel - 75.831 T€ brutto
- Nach Überprüfung der Kosten auf Basis aktueller Kostenkennwerte aus

vergleichbaren Projekten (u. a. Neubau Haus F) und Berücksichtigung der
Baupreissteigerung von 2% und Unvorhergesehenen beträgt die Prognose für
Haus E 139.831 T€ brutto

Termine
- Terminziel Inbetriebnahme – 2028
- Unter Berücksichtigung des Terminrisikos aus der Sanierung Haus AB

Bestand beträgt die aktuelle Terminprognose 2029
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Anlage 5 zur Beschlussvorlage Nr. GRDrs 20/2018
Statusbericht Haus E (A6): Kosten

Projektbudget: 75.831.000 € brutto

Nicht gedeckte Mehrkosten: 64.000.000 € brutto

Erläuterung Mehrkosten: Plausibilisierung Gesamtkostenschätzung auf Basis der aktuellen Kostenkennwerte aus
vergleichbaren Bauprojekten unter Berücksichtigung der Baupreissteigerung und UV
sowie der Baustelleneinrichtung bei laufendem Heli-Betrieb.

Prognose: 139.831.000 € brutto

Weitere Themen
(Nicht-ZNB/Informativ):

5,0 Mio. € brutto
Erforderliche Brandschutzertüchtigung Haus E Bestand bis zum Rückbau
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Anlage 5 zur Beschlussvorlage Nr. GRDrs 20/2018
Statusbericht Haus E (A6): Kosten

€, brutto

Budget Haus E 75.831.000,00 €

Verifizierung Budget Haus E anhand des Kostenkennwerts Haus F:

Kostenkennwert Haus F/ weiteres Referenzprojekt, Stand 2017, €/m² 9.000,00
zzgl. 10% UV und zzgl. Baupreissteigerung i. H. v. 2% p. a. bis 2026 12.100,00

Fläche Haus E, m² 11.000,00
Grobkostenschätzung Neubau Haus E anhand des KKW: 133.100.000,00
(Kosten Abbruch Haus E alt - Maßnahme B29)
Mehrkosten Grobkostenschätzung Haus E ggb. Budget 57.269.000,00
Mehrkosten Grobkostenschätzung Haus E ggb. Budget gerundet 57.300.000,00

Mehrkosten Haus E 64.000.000,00 €

Mehrkosten gem. Grobkostenschätzung Haus E 57.300.000,00 €
Baustelleneinrichtung beim Heli-Betrieb 1.300.000,00 €
"Verlorene Planung/Nebenkosten" 5.400.000,00 €

Prognose Haus E 139.831.000,00 €
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Anlage 5 zur Beschlussvorlage Nr. GRDrs 20/2018
Statusbericht Haus E (A6): Planung/Qualitäten

Aktuelle Entwicklung der Planung von Haus E aus der
Machbarkeitsstudie für Neubau Haus AB:

Weitere Verkleinerung von Neubau Haus E aufgrund des
Gesamtflächenbedarfs (ZNB-Flächen AB, E und I zzgl.
Bettenstation AB) und des Neubaus von Haus AB mit ca. 47.700
m² BGF. Eine Reduzierung der Flächen im Neubau AB ist
aufgrund der erforderlichen funktionalen Verortung von OPs,
ZSVA und INA im Haus AB nicht sinnvoll. Es bestehen zwei
Möglichkeiten zur Weiterverfolgung von Haus E:

- Haus E „klein“ gem. Gesamtflächenbedarf ZNB zzgl.
Bettenstation AB und Rückbau Haus I

- Haus E „groß“ als städtebaulicher Zwilling von Haus F.
Belegung unter Berücksichtigung der weiteren
Flächenbedarfe des Klinikums Stuttgart



26.02.2018 Anlage 5 zur Beschlussvorlage GRDrs 20/2018 Seite 7

Anlage 5 zur Beschlussvorlage Nr. GRDrs 20/2018
Statusbericht Haus E (A6): Planung/Qualitäten

Option 1: Haus E „klein“
Fortschreibung Raum- und Funktionsprogramm Haus A, B und Haus E unter der Berücksichtigung des bisherigen
Flächenbedarfs des Klinikums (Stand 2014)

- Abbruch Haus I und Herstellen der Grünfuge

- Defizite in den funktionalen und
betrieblichen Abläufen durch die dezentrale
Verortung der Funktionen in Häusern K, L, J
und D

- Nach der Entscheidung Haus E „klein“ besteht
keine weitere Erweiterungsmöglichkeit für
den Standort Mitte

- Alte Bestandsgebäude (unmoderne und
unwirtschaftliche Grundrisse) bleiben bestehen
und müssen zu einem späteren Zeitpunkt
grundlegend saniert werden

Haus I

Haus K

Haus L

Haus J

Haus C
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Anlage 5 zur Beschlussvorlage Nr. GRDrs 20/2018
Statusbericht Haus E (A6): Planung/Qualitäten

Option 2: Haus E „groß“
Fortschreibung Raum- und Funktionsprogramm Haus A, B und Haus E unter der Berücksichtigung der weiteren Flächenbedarfe
des Klinikums Stuttgart und Ausschöpfung der Entwicklungspotenziale von Haus E als Zwilling von Haus F:

- Optimierung der  funktionalen und
betrieblichen Abläufen auf dem gesamten
Standort Mitte durch die größere Konzentration
von medizinischen Nutzflächen auf engem
Raum sowie kürzeren Wegen und
Verbindungen

- Städtebauliche Fügung von Haus E als
„Zwilling“ von Haus F gemäß städtebaulichem
Wettbewerb

- Funktionale Entlastung mehrerer älterer
Gebäude K, L, J und D

Haus I

Haus K

Haus L

Haus J

Haus C
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Anlage 5 zur Beschlussvorlage Nr. GRDrs 20/2018
Statusbericht Haus E (A6):
Kostenprognose Neubau Haus E „klein“ und Haus E „groß“

Grobkostenschätzung Neubau Haus E "klein" inkl. Rückbau Bestand

Neubau Haus E "klein" 46.000 T €
Baupreissteigerung 2% bis zum Ausführungsschwerpunkt 10.279 T €
Rückbau Bestand Haus E* 4.000 T €

GrobKosch Neubau Haus E inkl. Rückbau Bestand 60.279 T €

Grobkostenschätzung Neubau Haus E "groß" inkl. Rückbau Bestand

Neubau Haus E "groß" 138.800 T €
Baupreissteigerung 2% bis zum Ausführungsschwerpunkt 27.800 T €
Rückbau Bestand Haus E* 4.000 T €

GrobKosch Neubau Haus E "klein" inkl. Rückbau Bestand 170.600 T €

* Die Kosten für die notwendigen Vorabmaßnahmen sind der Anlage 5 zur GDRrs 20/2018 zu entnehmen
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Anlage 5 zur Beschlussvorlage Nr. GRDrs 20/2018
Statusbericht Haus E (A6)
Rahmenterminplan Neubau Katharinenhospital
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Haus F
Planung
Ausführung inkl. IBN

Haus G
Planung (Entwurf)
Planung (Ausführungspl.)
Ausführung inkl. IBN

Haus A
Freigabe Gemeinderat
Planung bis Genehmigung
Vergabe an GÜ und Ausführungsplanung
Vorabmaßnahmen inkl. Abbruch AB
Ausführung inkl. IBN

Haus E und Haus B
Entscheidungstermin E groß/klein
Planung
Ausführung E klein, B inkl. IBN
zus. Ausführung Haus E groß

20292023 2024 2025 2026 2027 202820222017 2018 2019 2020 2021
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Anlage 5 zur Beschlussvorlage Nr. GRDrs 20/2018
Zusammenfassung für Beschlussvorlage – Statusbericht Haus E (A6)

Entscheidungsbedarf:

1. Das Klinikum Stuttgart wird beauftragt, für ein Haus E „groß“ ein

Nutzungskonzept und ein Raum- und Funktionsprogramm zu erstellen und

den gemeinderätlichen Gremien zur Beschlussfassung vorzulegen.


