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Anlage 7 zur Beschlussvorlage GRDrs 20/2018 
Kostenzusammenstellung
Agenda

2 – Kostenprognose Neubau Katharinenhospital mit Neubau Haus E „klein“

5 – Landesförderung

1 – Kostenprognose ZNB+

3 – Kostenprognose Neubau Katharinenhospital mit Neubau Haus E „groß“

4 – Kostenprognose für betriebsnotwendige Ausstattung und Umzüge (Budget SRP)
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Anlage 7 zur Beschlussvorlage GRDrs 20/2018
Kostenübersicht Budget und Kostenprognose ZNB+
Sanierung AB, Neubau Haus E „klein“

Maßnahme Budget ZNB+
T € brutto

Mehrkosten
T € brutto

Stand 10.10.2017

Prognose ZNB+
T € brutto

Stand 10.10.2017

Hauptmaßnahmen (A-Maßnahmen) 359.182 T € 166.650 T € 525.832 T €
A1 Strahlentherapie, Neubau 15.700 T € 15.700 T €
A2 Haus F, Neubau 144.372 T € 6.800 T € 151.172 T €
A7 Haus G, Neubau 42.731 T € 24.500 T € 67.231 T €
A4 Haus AB, Umbau (inkl. Bettenstation "Nicht-ZNB") 80.548 T € 71.350 T € 151.898 T €
A6 Haus E, Neubau 75.831 T € 64.000 T € 139.831 T €

B/C-Maßnahmen (abgeschlossen) 34.556 T € 34.556 T €
B1 Umbau Haus 25, B2 K3 Ambulanzen, B31 OP-Steg, C11 Energiezentrale,
C13 Feuerwehraufzüge, Baufeldfreimachung, B3-4 Schockraum, B5 Urologie,
Vorabmaßnahmen 

Künftige B/C-Maßnahmen und Sonstiges 10.900 T € 4.770 T € 15.670 T €
Einzelmaßnahmen vor und nach E, Sonstige Einzelmaßnahmen, Haus I

UV und Kostenthemen Übergeordnet 5.579 T € 5.579 T €

Gesamt ZNB+ 410.217 T € 171.420 T € 581.637 T €

Weitere Kosten ZNB+
Betriebsnotwendige Ausstattung 15.000 T € 2.670 T € 17.670 T €
Inbetriebnahmekosten 2.500 T € 1.500 T € 4.000 T €
Wettbewerb ZIM/ZOM (abgeschlossen) 3.200 T € 3.200 T €
Rundung (27T) und nicht aktivierbarer Abbruch Häuser 4/8 (800T) -827 T €

Gesamt ZNB+ inkl. weiteren Kosten 430.090 T € 175.590 T € 606.507 T €
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Anlage 7 zur Beschlussvorlage GRDrs 20/2018
Kostenübersicht Budget und Kostenprognose ZNB+
Neubau Katharinenhospital (Neubau AB, Neubau Haus E „klein“)

Maßnahme Budget ZNB+
T € brutto

Prognose ZNB+
T € brutto

Stand 10.10.2017

Prognose Neubau
Katharinenhospital

T € brutto
Stand 15.02.2018

Hauptmaßnahmen (A-Maßnahmen) 359.182 T € 528.332 T € 557.582 T €
A1 Strahlentherapie, Neubau 15.700 T € 15.700 T € 15.700 T €
A2 Haus F, Neubau 144.372 T € 151.172 T € 151.172 T €
A7 Haus G, Neubau 42.731 T € 67.231 T € 67.231 T €
A4 Haus AB, Umbau (inkl. Bettenstation "Nicht-ZNB") 80.548 T € 151.898 T € -
A6 Haus E, Neubau inkl. Abbruch E Bestand 75.831 T € 142.331 T € 60.279 T €
A4a Haus A, Neubau inkl. Abbruch A, AB Bestand 163.800 T €
A4b Haus B, Neubau inkl. Abbruch B Bestand 99.400 T €

B/C-Maßnahmen (abgeschlossen) 34.556 T € 34.556 T € 34.556 T €
B1 Umbau Haus 25, B2 K3 Ambulanzen, B31 OP-Steg, C11 Energiezentrale,
C13 Feuerwehraufzüge, Baufeldfreimachung, B3-4 Schockraum, B5 Urologie,
Vorabmaßnahmen 
Künftige B/C-Maßnahmen und Sonstiges 10.900 T € 13.170 T € 20.400 T €
für ZNB+: Einzelmaßnahmen vor und nach E, Sonstige Einzelmaßnahmen, Haus I
für Neubau Katharinenhospital: Maßnahmen vor A, B und E u. Rückbau Haus I und Z

UV und Kostenthemen übergeordnet 5.579 T € 5.579 T € 5.579 T €

Gesamt ZNB+ 410.217 T € 581.637 T € 618.117 T €

Weitere Kosten ZNB+  gem. SRP
Betriebsnotwendige Ausstattung 15.000 T € 17.670 T € 17.670 T €
Inbetriebnahmekosten 2.500 T € 4.000 T € 4.000 T €
Wettbewerb ZIM/ZOM (abgeschlossen) 3.200 T € 3.200 T € 3.200 T €
Rundung (27T) und nicht aktivierbarer Abbruch Häuser 4/8 (800T) -827 T €

Gesamt ZNB+ inkl. weiteren Kosten 430.090 T € 606.507 T € 642.987 T €



28.02.2018 Anlage 7 zur Beschlussvorlage GRDrs 20/2018 Seite 5

Anlage 7 zur Beschlussvorlage GRDrs 20/2018
Kostenübersicht Budget und Kostenprognose ZNB+
Neubau Katharinenhospital (Neubau AB, Neubau Haus E „groß“)

Maßnahme Budget ZNB+
T € brutto

Prognose ZNB+
T € brutto

Stand 10.10.2017

Prognose Neubau
Katharinenhospital

T € brutto
Stand 15.02.2018

Hauptmaßnahmen (A-Maßnahmen) 359.182 T € 528.332 T € 667.903 T €
A1 Strahlentherapie, Neubau 15.700 T € 15.700 T € 15.700 T €
A2 Haus F, Neubau 144.372 T € 151.172 T € 151.172 T €
A7 Haus G, Neubau 42.731 T € 67.231 T € 67.231 T €
A4 Haus AB, Umbau (inkl. Bettenstation "Nicht-ZNB") 80.548 T € 151.898 T € -
A6 Haus E, Neubau inkl. Abbruch E Bestand 75.831 T € 142.331 T € 170.600 T €
A4a Haus A, Neubau inkl. Abbruch A, AB Bestand 163.800 T €
A4b Haus B, Neubau inkl. Abbruch B Bestand 99.400 T €

B/C-Maßnahmen (abgeschlossen) 34.556 T € 34.556 T € 34.556 T €
B1 Umbau Haus 25, B2 K3 Ambulanzen, B31 OP-Steg, C11 Energiezentrale,
C13 Feuerwehraufzüge, Baufeldfreimachung, B3-4 Schockraum, B5 Urologie,
Vorabmaßnahmen 
Künftige B/C-Maßnahmen und Sonstiges 10.900 T € 13.170 T € 20.400 T €
für ZNB+: Einzelmaßnahmen vor und nach E, Sonstige Einzelmaßnahmen, Haus I
für Neubau Katharinenhospital: Einzelmaßnahmen vor A, B und E und Abbruch Haus I

UV und Kostenthemen übergeordnet 5.579 T € 5.579 T € 5.579 T €

Gesamt ZNB+ 410.217 T € 581.637 T € 728.438 T €

Weitere Kosten ZNB+  gem. SRP
Betriebsnotwendige Ausstattung 15.000 T € 17.670 T € 17.670 T €
Inbetriebnahmekosten 2.500 T € 4.000 T € 4.000 T €
Wettbewerb ZIM/ZOM (abgeschlossen) 3.200 T € 3.200 T € 3.200 T €
Rundung (27T) und nicht aktivierbarer Abbruch Häuser 4/8 (800T) -827 T €

Gesamt ZNB+ inkl. weiteren Kosten 430.090 T € 606.507 T € 753.308 T €
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Anlage 7 zur Beschlussvorlage GRDrs 20/2018
Kostenprognose Betriebsnotwendige Ausstattung, Inbetriebnahme und 
Umzüge 
Kostendeckung über SRP

Struktureller Rahmenplan ZNB Budget, € brutto Quelle
davon
Budget "ZNB+" 410.217.000 €GRDrs 596/2016
Budget "Betriebsnotwendige Ausstattung" 15.000.000Vermögensplan Nachtrag 2016/17 KS 
Budget "Umzüge und Inbetriebnahme" 2.500.000Vermögensplan Nachtrag 2016/17 KS 

Struktureller Rahmenplan:
Betriebsbedingte Ausstattung und Nutzer-Umzüge/IBN

Budget, €
brutto

Prognose, €
brutto

Budget SRP Betriebsnotwendige Ausstattung (MT, IT) 15.000.000 17.670.000

Prognose:

A2 Hauf F 4.170.000

A4 Haus AB 7.500.000

A7 Haus G 6.000.000

Budget SRP Inbetriebnahme und Umzüge 2.500.000 4.000.000

Prognose Inbetriebnahme und Umzüge A2, A4, A7 und A6 4.000.000



Anlage 7 zur Beschlussvorlage GRDrs 20/2018
Landesförderung 

Variante Gesamt-
kosten

bereits 
finanziert

noch zu 
finanzieren

Landes-
förderung 

(Annahme)

Anteil
Klinikum/LHS

ZNB+ 606.507 68.921 537.585 298.182 239.403

KH neu A
(Haus E „klein“)

642.987 68.921 574.066 339.216 234.850

KH neu B
(Haus E „groß“)

753.308 68.921 684.387 397.492 286.895
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- Die Maßnahmen sind nach dem Landeskrankenhausgesetz (LKHG) förderfähig
- entsprechend der gesetzlichen Vorgaben bedeutend höhere Förderquoten für reine Neubauten als für 

Sanierungsprojekte
- Neubau-Planungen von den Ansprechpartnern im Sozialministerium im Vorstellungstermin als positiv und 

zukunftsgerichtet bewertet
 Ein Neubau der Häuser A und B ist somit auch unter dem Aspekt einer höheren Landesförderung

vorteilhaft:

 Eigenfinanzierungsanteil für das Klinikum Stuttgart/die LHS bei bisherigem ZNB+ und der Variante „Katharinen-
hospital neu A“ mit einem Haus E „klein“ in etwa gleich.
Bei der Variante „Katharinenhospital neu B“ mit einem Haus E „groß“ um rd. 52 Mio. Euro höher 


