GRDrs 1011/2023
Anlage 4 Kostenblatt

o Anlage . 4
Kostenermittlung ¢
zu Gemeindedrucksache Nr.  1011/2023
Bauvorhaben Neubau Betriebsgebéude Deponie Eindd Proj.Nr.:
Betriebsgebaude 01000103
- AWS, Deponie Eindd Hedelﬁngen
Bauherr: : Landeshauptstadt Stuttgart, Eigenbetrieb AWS
vertreten durch das Hochbauamt
Planverfasser: . SCD GmbH )
Stuttgart
Hoheitgbereich' DGrobe, Kostenschétz DKostenberech'nung |:IFonschrelbung
DUnternehmensbereich DKostensché(zung Koslenanschlag D
¢ : ~ ‘zum Baubeschluss
' ~ |Kostenart ‘ Betrag "
AHSt' I PSP | Auftr. ag Bezeichnung EURO
y ¥ siehe Anlage Kostengliederung
Gesamtbaukosten brutto ? ' 3.329.000
|Kosten der Ausstattung brutto * 75.000
Kosten fiir Photovoltaik brutto ' 46,000
Kosten fir
Kosten fiir
Gesamltkosten brutto 3.450.000
|Prognose (Baupreisentwicklung) brutto 52.000
Voraussichtliche Gesamtkosten
bei Fertigstellung brutto 3504000
Voraussichtliche MwSt-Riickvergiitung -
Finanzlerungsbedarf 3.502.000
; ——
Grundlagen der
Angaben zum Bauvorhaben g Grundlagen der Prognose
Kostenermittiung
. Bauzeit von 11/23 bis 10/2¢
Fléche des Baugrundstiicks m* 3.737 |Baubeschreibung vom 06.09.23 |Mittlere Bauzeit 04/24
Bebaule Flache m* 208 |Plane M 1: 50 Prognosezeitraum 1/2 Jahr
Netto-Grundflache (NGF) m? © 398 |Baukostenindex 1551 jahrl. Baupreissteigerung 5% p.a.
Brutto-Rauminhait (BRI) ~ m? 1.960 Inﬁexdatum Mal 23 Summe 2'5.%
Aufgestellt : Gepriift : Einverstanden :
Stuttgart, 15.09.2023 Stuttgart, g 0 23 Stuttgart, & 945
SCD GmbH eel Architekt ﬁas Hochb/ua - das Hochbauamt
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) Belrige auf vollo 1,000 EUR garundet 9) nach DIN 276, . 10
2)  nach DIN 276 ahne Ko.gr. 610 4) nach Abzug der an MvwSt (BoA-Bersich) 651,02




