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Protokoll: Gemeinderat der Landes-
hauptstadt Stuttgart 

Niederschrift Nr. 

TOP: 

295 

5 

 Verhandlung Drucksache: 860/2019 
      

GZ: T 

Sitzungstermin: 07.11.2019 

Sitzungsart: öffentlich      

Vorsitz: OB Kuhn 

Berichterstattung: - 

Protokollführung: Frau Faßnacht / pö 

 

Betreff: 
 

 

B 10 Rosensteintunnel mit B 10/B 14 Verbindung am 
Leuze, - Stand der Baumaßnahme, - Neufestsetzung der 
Gesamtkosten, offene Vergaben, - Vergabe Betriebs- 
und sicherheitstechnische Ausstattung Leuze, - Hono-
rar- und Budgeterhöhungen, - Finanzierung 
 

Vorgang: Betriebsausschuss Stadtentwässerung vom 22.10.2019, öffentlich, Nr. 13 
  Verwaltungsausschuss vom 06.11.2019, öffentlich, Nr. 553 
  jeweiliges Ergebnis: mehrheitliche Zustimmung 
 
 
Beratungsunterlage ist die Vorlage des Technischen Referats vom 10.10.2019, 
GRDrs 860/2019, mit folgendem 
 
Beschlussantrag:  
 
1. Bericht zum Stand der Baumaßnahme 
 

Vom Bericht zum Stand der Baumaßnahme B 10 Rosensteintunnel mit B 10/B 14 
Verbindung am Leuze wird Kenntnis genommen. 

 
2. Neufestsetzung der Gesamtkosten 
 

Der Erhöhung der Gesamtkosten auf 392.710.000 EUR (inkl. Eigenleistungen 
von 18.605.000 EUR) wird zugestimmt. 
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3. Vergabe B 10/B 14 Verbindung am Leuze, Betriebs- und sicherheitstechni-
sche Ausstattung  

 
Der Vergabe der Arbeiten zur Installation der betriebstechnischen Ausstattung an 
die Fa. Dürr Group GmbH aus Weinstadt wird lt. Begründung zugestimmt. Die Fa. 
Dürr Group GmbH erhält für ihre Leistungen 12.536.432,91 EUR.  
 

4. Honorar- und Budgeterhöhungen 
 
4.1 Honorarerhöhung für Ingenieurleistungen,  

Betriebstechnik Rosensteintunnel: 
Ingenieurgemeinschaft Bung, GBI Gackstatter, HDI 
 
Das bereits zur Verfügung gestellte Budget wird von 985.000 EUR um 
280.000 EUR auf 1.265.000 EUR erhöht. 
 

4.2 Honorarerhöhung für Ingenieurleistungen,  
Betriebstechnik B 10/B 14 Verbindung am Leuze: 
GBI Gackstatter 
 
Das bereits zur Verfügung gestellte Budget wird von 633.000 EUR um 
120.000 EUR auf 753.000 EUR erhöht. 
 

4.3 Honorarerhöhung für Ingenieurleistungen, 
Objektüberwachung Betriebstechnik B 10 / B 14 Verbindung am Leuze: 
Ingenieurbüro IDS Beratende Ingenieure 
 
Das bereits zur Verfügung gestellte Budget wird von 700.000 EUR um 
180.000 EUR auf 880.000 EUR erhöht. 
 

4.4 Budgeterhöhung für die Anpassung von Lichtsignalanlagen 
 

Das bereits zur Verfügung gestellte Budget wird von 1.400.000 EUR um 
700.000 EUR auf 2.100.000 EUR erhöht. 
 

5. Finanzierung 
 
5.1 Die Fortschreibung der mit GRDrs 553/2019 festgesetzten Gesamtkosten von 

345.010.000 EUR (inkl. Eigenleistungen von 15.905.000 EUR) um 
47.700.000 EUR (inkl. Eigenleistungen von 2.700.000 EUR) auf 392.710.000 EUR 
(inkl. Eigenleistungen von 18.605.000 EUR) wird beschlossen.  

 
5.2 Die Gesamtkosten von 392.710.000 EUR werden im Teilfinanzhaushalt 660 - 

Tiefbauamt - beim Projekt 7.665003 - Rosensteintunnel - wie folgt gedeckt:  
 

Jahr Auszahlungen Eigenleistungen Gesamtkosten 

  EUR EUR EUR 

2019 und früher 297.205.000 14.037.000 311.242.000 

2020 15.000.000 840.000 15.840.000 

2021 29.930.000 1.028.000 30.958.000 
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2022 13.000.000 1.000.000 14.000.000 

2023 13.000.000 1.000.000 14.000.000 

2024 5.000.000 600.000 5.600.000 

2025 970.000 100.000 1.070.000 

Gesamt 374.105.000 18.605.000 392.710.000 

 
 
 
OB Kuhn stellt fest: 
 
 Der Gemeinderat beschließt ohne Aussprache mit 29 Ja-Stimmen, 7 Nein-

Stimmen und 20 Enthaltungen mehrheitlich wie beantragt. 
 
Zur Beurkundung 
 
 
 
 
Faßnacht / pö 
 
  



 

 

Verteiler: 
 
I. Referat T 
 zur Weiterbehandlung 
 Tiefbauamt/SES (6) 
  
 
II. nachrichtlich an: 
 
 1. Herrn Oberbürgermeister 
 2. S/OB 
 3. Referat WFB 
  Stadtkämmerei (2) 
 4. Rechnungsprüfungsamt 
 5. L/OB-K 
 6. Hauptaktei 
 
III. 1. Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN  
 2. CDU-Fraktion 
 3. Fraktionsgemeinschaft Die FrAKTION  
  LINKE SÖS PIRATEN Tierschutzpartei 
 4. SPD-Fraktion 
 5. FDP-Fraktion 
 6. Fraktion FW 
 7. AfD-Fraktion 
 8. Fraktionsgemeinschaft PULS 
 
 
 
 


