
Übersicht Umsetzungsstand der Begleitmaßnahmen Rosensteintunnel
Anlage 1 zu GRDrs 53/2021

Stand 25.03.2021

Nr. Bezeichnung

Finanzierung
(Budget Begleitmaßnahmen 
ohne Eigenleistungen oder 

andere)

Mittelabfluss 
Stand 01.03.2021

weiterer 
Mittelbedarf aus 

Begleit-
maßnahmen

Bemerkungen mit vorgesehener 
zeitlicher Umsetzung

Bezirk

1a Wegnahme jeweils einer 
Fahrbahn in der Prag- und 
Neckartalstraße - 
Interimslösung

im Projekt Rosensteintunnel 
ist Interimslösung finanziert 

-  €                    -  €                    Fahrspurwegnahme 2021.        Ca

1b Wegnahme jeweils einer 
Fahrbahn in der Prag- und 
Neckartalstraße -                        
komplette Umgestaltung

nicht finanziert -  €                    -  €                    Komplette Umgestaltung 
2022/2024. Die erforderlichen 
Mittel für die komplette 
Umgestaltung werden über die 
Anmeldeliste des Tiefbauamts 
zum Doppelhaushalt 2022/2023 
angemeldet. 

Ca

2a Umbau der Kreuzung Teil des 
Gesamtprojekts nach 2018 
Rosensteinbrücke Nord - 
Interimslösung

im Projekt Rosensteintunnel 
Interimslösung finanziert

-  €                    -  €                    Verkehrliche Anpassung 2021.          Ca

2b Umbau der Kreuzung Teil des 
Gesamtprojekts nach 2018 
Rosensteinbrücke Nord - 
komplette Umgestaltung

nicht finanziert. -  €                    -  €                    Umgestaltung 2022/2024. Die 
erforderlichen Mittel für die 
komplette Umgestaltung 
werden über die Anmeldeliste 
des Tiefbauamts zum 
Doppelhaushalt 2022/2023 
angemeldet. 

Ca

3 Anpassung der Kreuzung 
Löwentorstraße/Am Wolfersberg

280.000,00 €                         -  €                    280.000,00 €       Noch keine abgestimmte 
Vorplanung, Umsetzung ab 
2024/25

Ca

4 Teilweise Umgestaltung der 
Brückenstraße und Umbau der 
Kreuzung Altenburger Steige/
Haldenstraße/Brückenstraße

620.000,00 €                         -  €                    620.000,00 €       Noch keine abgestimmte 
Vorplanung, Umsetzung 
frühestens ab 2023

Ca

5 Wegnahme eines Fahrstreifens 
in der Wilhelmastraße und 
Umgestaltung

220.000,00 €                         -  €                    220.000,00 €       Wird im Rahmen der 
Umgestaltung Pragstraße 
2022/2024 umgesetzt

Ca

6 Wegnahme eines Fahrstreifens 
in der Schönestraße und 
Umgestaltung

2.700.000,00 €                      -  €                    2.700.000,00 €    Noch keine abgestimmte 
Vorplanung. 

Ca

7a Anpassung der Kreuzung Prag-/ 
Quellenstraße an 
Interimszustand 

im Projekt Rosensteintunnel 
Interimslösung finanziert

-  €                    -  €                    Umsetzung 2021. Ca

7b Anpassung der Kreuzung Prag-/ 
Quellenstraße -                     
komplette Umgestaltung

 Finanzierung siehe 
Maßnahme 1b  

-  €                    -  €                    Wird im Rahmen der 
Umgestaltung Pragstraße 
2022/2024 umgesetzt

Ca

8 Anschluss der Werderstraße an 
die B 14

450.000,00 €                         71.959,94 €         -  €                    Vorbereitende Maßnahmen im 
Bereich der B14 ausgeführt. 
Projekt wird nicht weiter 
verfolgt. 

Ost

9 Anpassung der Kreuzung 
Stöckach

10.000,00 €                           20.000,00 €         -  €                    Fertig. Neue Radwegführung mit 
erheblich höherem Aufwand für 
die LSA-Steuerung.

Ost

10 Umgestaltung der Talstraße von 
der Wagenburgstraße bis zur 
Kreuzung Tal-/Wangener Straße

nicht finanziert -  €                    -  €                    Bisher keine Vorplanung und 
keine Finanzierung. Die 
erforderlichen Mittel werden 
über die Anmeldeliste des Amts 
für Stadtplanung und Wohnen 
zum Doppelhaushalt 2022/2023 
angemeldet. 

Ost

11 Umbau der Kreuzung Wangener 
Straße/Talstraße

Stadtsanierung 24-Ost -  €                    -  €                    Fertig. Ost
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12 Anpassung der Kreuzung Ulmer 
Straße/Talstraße

250.000,00 €                         312.320,84 €       -  €                    Fertig. Mehraufwand für 
Maßnahmen zur Absturz- 
sicherung im Bereich Gaskessel.

Ost

12a Umbau der Brendlekreuzung  wird im Projekt HRR 2 
finanziert  

-  €                    -  €                    Teilumgestaltung erfolgt im 
Zusammenhang mit der 
Umsetzung Projekt HRR 2 und 
wird dort finanziert. 

Ost

13 Einbau eines lärmmindernden 
Asphalts an der B 10/B 14 
Uferstraße

 im Projekt Rosensteintunnel 
finanziert 

-  €                    -  €                    Umsetzung bis zur 
Fertigstellung 3.Röhre 
Leuzetunnel.

Ost

14 Verbesserung der 
Verkehrsüberwachung an der 
Kreuzung Uferstraße/Talstraße

100.000,00 €                         -  €                    -  €                    Technisch nicht möglich. Ost

15 Erstellung einer Städtebaulichen 
Machbarkeitsstudie „Stadt am 
Fluss“

150.000,00 €                         117.703,00 €       -  €                    Fertig. Ost

16 Anpassung der Kreuzung 
Haldenrain-/Schozacher Straße

65.000,00 €                           17.203,84 €         -  €                    Fertig. Maßnahme wurde 
günstiger da gemeinsame 
Herstellung mit barrierefreier 
Bushaltestelle.

Zu

17 Einrichtung einer 
Fußgängerlichtsignalanlage 
beim Wohngebiet „Im Raiser“

90.000,00 €                           -  €                    90.000,00 €         Realisierungsbedarf wird nach 
Inbetriebnahme 
Rosensteintunnel nochmal 
geprüft.

Zu

18 Umbau der Kreuzung 
Schozacher Straße/ 
Tapachstraße/Roter Stich

320.000,00 €                         631.045,07 €       -  €                    Fertig. Straßenaufbau deutlich 
schlechter als erwartet. 
Vorhandenes Kabelrohrleitungs- 
system LSA musste vollständig 
erneuert werden inkl. Anschluss 
an Verkehrsrechner. Erhöhter 
Aufwand für zusätzliche 
Bauphasen.

Zu

19 Änderung der Signalisierung an 
der Kreuzung Ludwigsburger 
Straße/ Zabergäustraße

Pauschalen 66 -  €                    -  €                    Fertig. Zu

20 Umbau der Zabergäustraße 
zwischen Ludwigsburger und 
Marbacher Straße

Pauschalen 66 -  €                    -  €                    Fertig. Zu

21 Umbau der Ludwigsburger 
Straße zwischen 
Hohensteinstraße und 
Friedrichswahl

640.000,00 €                         -  €                    640.000,00 €       Noch keine abgestimmte 
Vorplanung. 

Zu

22 Umbau der Kreuzung 
Schwieberdinger Straße/ 
Marconistraße und 
Umgestaltung der 
Schwieberdinger Straße 
zwischen Marconi- und 
Lorenzstraße

770.000,00 €                         927.337,84 €       - Kreuzung Schwieberdinger 
Str./Marconistr. 2017 umgebaut. 
Mehrkosten durch erforderliche 
Sanierung zusätzlicher Flächen im 
Zulauf sowie des schadhaften 
Unterbaus der gesamten 
Kreuzung. Für Schwieberdinger 
Straße Überarbeitung der 
bisherigen Planung notwendig. 
Umsetzung ab 2024 möglich

Zu

Gesamt 6.665.000,00 €                      2.097.570,53 €    4.567.429,47 €    


