
Sitzung des Unterausschusses "Sanierungsprogramm Schulen und Schulentwicklungsplanung" am 24. April 2017
Anlage 1 zu TOP 5

Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

1 Gesamtübersicht zum Status_V1.00_18.04.2017

2 Schulsanierungsprogramm Gesamtübersicht zum Status der Maßnahmen und Projekte 2010 20172 Schulsanierungsprogramm - Gesamtübersicht zum Status der Maßnahmen und Projekte 2010 – 20172. Schulsanierungsprogramm - Gesamtübersicht zum Status der Maßnahmen und Projekte 2010 – 2017g p g j
(St d 29 03 2017)(Stand 29 03 2017)(Stand 29.03.2017)(Stand 29.03.2017)( )

A CBA CB

Status der Maßnahmen und Projekte/ Mittel und Mittelabfluss/ Stand Unterausschuss
1

Status der Maßnahmen und Projekte/ Mittel und Mittelabfluss/ Stand Unterausschuss An ahl der Maßnahmen nd Projekte B dget Mittelabfl ss1
Status der Maßnahmen und Projekte/ Mittel und Mittelabfluss/ Stand Unterausschuss Anzahl der Maßnahmen und Projekte, Budget, Mittelabfluss1

Nachmeldungen 07 12 2016Anzahl der Maßnahmen und Projekte, Budget, MittelabflussNachmeldungen 07.12.2016j , g ,Nachmeldungen 07.12.2016

2 Abgerechnet (A)* 4534962 Abgerechnet (A)* 4534962 Abgerechnet (A) 453496

233 Fertiggestellt (F) 2472353 Fertiggestellt (F) 247235Fertiggestellt (F) 247235

I B (B) 2602504 In Bau (B) 2602504 In Bau (B) 260250( )

5 Plan ng (P) 1481645 Planung (P) 1481645 Planung (P) 148164g ( )

6 Voruntersuchung (V) 91896 Voruntersuchung (V) 91896 Voruntersuchung (V) 9189

Z ü k ll (Z)** 1 21327 Zurückgestellt (Z)** 1521327 Zurückgestellt (Z)** 152132Zurückgestellt (Z) 1523

S ( Z il 2 7) 1 3511 366 (73 20% i t kt ll 1 866 M ß h )8 Summe (aus Zeile 2 - 7) 1 3511 366 (73 20% von insgesamt aktuell 1 866 Maßnahmen)8 Summe (aus Zeile 2 - 7) 1.3511.366 (73,20% von insgesamt aktuell 1.866 Maßnahmen)( ) ( , g )

297 30 Mio €9 Budget des Schulsanierungsprogramms (2010 2017)*** 297,30 Mio. €347 30 Mio €9 Budget des Schulsanierungsprogramms (2010-2017)*** 297,30 Mio. €347,30 Mio. €9 Budget des Schulsanierungsprogramms (2010-2017)
(Mittelbereitstellung 2010-2016)

347,30 Mio. €g g p g ( )
(Mittelbereitstellung 2010-2016)( )

10 aktueller Mittelabfluss (2010 2017) 201 63 Mio €212 08 Mio € (61 06% von 347 30 Mio €)10 aktueller Mittelabfluss (2010-2017) 201,63 Mio. €212,08 Mio. € (61,06% von 347,30 Mio. €)aktueller Mittelabfluss (2010 2017) 201,63 Mio. €212,08 Mio. € (61,06% von 347,30 Mio. €)

verpflichtete Mittel für Maßnahmen mit Statusverpflichtete Mittel für Maßnahmen mit Status 53 95 Mi €80 81 Mi € ( 292 89 Mi € 84 33% 347 30 Mi €)11
verpflichtete Mittel für Maßnahmen mit Status 53 95 Mio €80 81 Mio € (zus 292 89 Mio € → 84 33% von 347 30 Mio €)11
Fertiggestellt (Zeile 3) und In Bau (Zeile 4) 53,95 Mio. €80,81 Mio. € (zus. 292,89 Mio. € → 84,33% von 347,30 Mio. €)Fertiggestellt (Zeile 3) und In Bau (Zeile 4) 53,95 Mio. €, ( , , , )Fertiggestellt (Zeile 3) und In Bau (Zeile 4)
Nachmeldungen neue Erkenntnisse Zusatzmaßnahmen Mehr /

12
Nachmeldungen, neue Erkenntnisse, Zusatzmaßnahmen, Mehr-/ 313 (72 10 Mi €)321 (76 79 Mio €)12
Nachmeldungen, neue Erkenntnisse, Zusatzmaßnahmen, Mehr / 313 (72 10 Mio €)321 (76,79 Mio. €)12
Minderkosten (Anzahl (in Mio €) s Anlage 2) 313 (72,10 Mio. €)321 (76,79 Mio. €)Minderkosten (Anzahl (in Mio. €) s. Anlage 2) ( , )( , )Minderkosten (Anzahl (in Mio. €) s. Anlage 2)

*Di bi h b h t 496 S h l i ß h k t h A t d H hb t D t b k 13 00 Mi € ü ti b h t d Di Mitt l d D k*Die bisher abgerechneten 496 Schulsanierungsmaßnahmen konnten nach Auswertung der Hochbauamts-Datenbank ca 13 00 Mio € günstiger abgerechnet werden Diese Mittel werden zur DeckungDie bisher abgerechneten 496 Schulsanierungsmaßnahmen konnten nach Auswertung der Hochbauamts-Datenbank ca. 13,00 Mio. € günstiger abgerechnet werden. Diese Mittel werden zur Deckung g g g , g g g g
der Nachmeld ngen ne e Erkenntnisse Z sat maßnahmen Mehrkosten gen t tder Nachmeldungen neue Erkenntnisse Zusatzmaßnahmen Mehrkosten genutztder Nachmeldungen, neue Erkenntnisse, Zusatzmaßnahmen, Mehrkosten genutzt.g g
**Zurückgestellt (Z) aufgrund von Abhängigkeiten zu Machbarkeitsstudien Sanierungsgutachten und vergleichbaren Themen**Zurückgestellt (Z) aufgrund von Abhängigkeiten zu Machbarkeitsstudien, Sanierungsgutachten und vergleichbaren Themen.Zurückgestellt (Z) aufgrund von Abhängigkeiten zu Machbarkeitsstudien, Sanierungsgutachten und vergleichbaren Themen.

***Mitt lb it t ll d h di St dtkä i fü di J h 2010 2017 (2010 25 00 Mi € 2011 49 94 Mi € 2012 65 00 Mi € 2013 78 70 Mi € 2014 14 09 Mi €***Mittelbereitstellung durch die Stadtkämmerei für die Jahre 2010 - 2017 (2010= 25 00 Mio € 2011= 49 94 Mio € 2012= 65 00 Mio € 2013= 78 70 Mio € 2014= 14 09 Mio €Mittelbereitstellung durch die Stadtkämmerei für die Jahre 2010 - 2017 (2010= 25,00 Mio.€, 2011= 49,94 Mio.€, 2012= 65,00 Mio.€, 2013= 78,70 Mio.€, 2014= 14,09 Mio.€,tte be e tste u g du c d e Stadt ä e e ü d e Ja e 0 0 0 ( 0 0 5,00 o €, 0 9,9 o €, 0 65,00 o €, 0 3 8, 0 o €, 0 ,09 o €,
2015 14 57 Mi € 2016 50 00 Mi € 2017 50 00 Mi €)2015= 14 57 Mio € 2016= 50 00 Mio € 2017= 50 00 Mio €)2015= 14,57 Mio.€, 2016= 50,00 Mio. €, 2017= 50,00 Mio. €), , , , , )

1 Gesamtübersicht zum Status_V1.00_18.04.20171 Gesamtübersicht zum Status_V1.00_18.04.20171 Gesamtübersicht zum Status_V1.00_18.04.2017
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