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GrundlagenMACHBARKEITSSTUDIE SCHULCAMPUS STUTTGART VAIHINGEN

Die Ermittlung der Sanierungskosten der einzelnen 

Schulen erfolgte durch Drees&Sommer in den Jahren 

2010 – 2011. Der Studie liegt der Stand 13.03.2012 zu 

Grunde. Neben akutem Handlungsbedarf vor allem in 

Anbetracht baurechtlicher Defizite (Brandschutz) werden 

Sanierungskosten ermittelt, die bereichsweise den Erhalt 

von Gebäudeteilen als nicht wirtschaftlich erscheinen 

lässt. Die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen werden 

in einem Übersichtsplan grafisch erfasst. Dabei sind z.B. 

akute Maßnahmen mit roten Pfeilen erfasst, die 

Sanierungskosten werden bauteilweise je m2 BGF 

ausgewiesen.

Neben dem wirtschaftlich nicht sinnvollen Erhalt der 

Pavillons der Grundschulklassen der Pestalozzischule (s. 

auch Gutachten Drees&Sommer) wäre auch für die 

Sanierung der Turnhalle der Robert-Koch-Realschule ein

überdurchschnittlicher Aufwand erforderlich. Insgesamt 

sind die Sanierungskosten für die 

Robert-Koch-Realschule relativ hoch. Die Turnhalle des 

Hegelgymnasiums weist Defizite bezüglich der Größe 

auf, die einen Erhalt nicht als dauerhafte Lösung 

erscheinen lässt.

Die Zusammenführung von Raumbedarf und 

Sanierungskosten führt zu einer ersten Formulierung von

Handlungsstrategien. 

Luftbild Campus Vaihingen
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MACHBARKEITSSTUDIE SCHULCAMPUS STUTTGART VAIHINGEN

Auer + Weber + Assoziierte, Februar 2013

Die Varianten West A und B entstehen aus dem Gedanken, 

die Schule mit dem größten Veränderungsbedarf und mit 

dem höchsten Sanierungsaufwand, die 

Robert-Koch-Realschule, neu zu errichten.

Als Standort bietet sich das Grundstück südlich des 

Parkplatzes sowie der derzeitigen Pavillons der 

Pestalozzischule an. Wenn auch der Grünzug leicht 

eingeschränkt wird, erfolgt die Maßnahme auf öffentlichem 

Grundstück und ohne Eingriff in den Flächennutzungsplan. 

Werkrealschule und Realschule ziehen an einen Standort, 

die Grundschule bleibt im historischen Gebäude der 

Pestalozzischule. Im Rahmen der Studie werden zwei 

Varianten zur Umsetzung dieser Gedanken aufgezeigt, die 

sich in der Lage des Campushauses sowie der 

Schultypologie deutlich unterscheiden.Dadurch können die 

Potenziale dieses Lösungsansatzes aufgezeigt werden. 

Im ersten Bauabschnitt werden Container für 12 Klassen als 

Interimsquartier für die Werkrealklassen der 

Pestalozzischule errichtet.

Das Hauptgebäude der Pestalozzischule wird für die 

Grundschulklassen saniert, die Schüler aus den Pavillons 

ziehen in das Hauptgebäude, die Pavillons werden 

abgerissen.

Zeitlich etwas versetzt entsteht das Campushaus mit einer 

Caféteria für Hegelgymnasium, Robert-Koch-Realschule 

und Verbundschule Rohr mit ca. 1000 m2, dem 

Multifunktionsraum des Hegelgymnasiums, 

Beratungsflächen im EG, den Musikfachräumen sowie 11 

Klassenräumen für die Werkrealschule der 

Pestalozzischule.

Übersicht

PESTALOZZISCHULE HEGELGYMNASIUM

ROBERT-KOCH-REALSCHULE CAMPUSHAUS

VERBUNDSCHULE ROHR

SporthalleFestwiese SportplatzJugendhaus

Turnhalle
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2b. San. Mittelbau

2c. Container
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Hegelgymnasium Planung
2a. San. Nordbau 2c. San. Südbau
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B
A

Die ermittelten Zeitrahmen gehen von Planungs- und 

Errichtungszeiträumen von Neubauten von jeweils 

1,5 Jahren aus.

Für die Sanierungsarbeiten werden abschnittsweise 

kürzere Zeiträume für möglich angesehen, da 

einerseits bereits Sanierungsmaßnahmen von 

Drees&Sommer benannt wurden, andererseits die 

einzelnen Bauabschnitte sehr übersichtlich gefasst 

werden.

Allerdings geht der Zeitplan davon aus, dass mit 

Planungsbeginn ein pädagogisches Konzept sowie 

ein darauf aufbauendes Raumprogramm vorliegen.

!
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Errichtung von 15 Containern für 12 Klassen auf 

Teilen des bestehenden Parkplatzes

Belegung der Container mit Klassen der Pestalozzi 

Werkrealschule

Sanierung der Pestalozzischule

Bauablaufsplan
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CAMPUSHAUS

Neubau des Campushauses auf der Grünfläche 

zwischen Pestalozzischule und Hegelgymnasium
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Umzug der Grundschulklassen der Pestalozzischule 

in das sanierte Hauptgebäude

Abbruch der Pavillons der Pestalozzischule

Neubau der Robert-Koch-Realschule

Belegung der Container mit Klassen des 

Hauptgebäudes der Pestalozzischule

Bauablaufsplan
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10 Klassen Hegelgymnasium

2a. Neubau Turnhalle
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2a. Hegelgymnasium
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1c. Neubau Robert-Koch-Realschule
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Umzug der Klassen der Pestalozzischule aus den 

Containern in das Campushaus

Abschnittsweise Belegung der Container mit 

Klassen des Hegelgymnasiums Nordbau

Abschnittsweise Sanierung des Hegelgymnasiums 

Nordbau

Abbruch der Pergola des Hegelgymnasiums

Abbruch der Turnhalle des Hegelgymnasiums

Interimslösung für Sportunterricht des 

Hegelgymnasiums

Neubau einer Zweifachturnhalle mit Aulafunktion für 

Hegelgymnasium und Robert-Koch-Realschule

Umzug der Cafeteria des Hegelgymnasiums und 

der Robert-Koch-Realschule in das Campushaus

Errichtung von Aufenthaltsbereichen des 
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10 Klassen Hegelgymnasium

2a. Neubau Turnhalle
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Abschnittsweise Belegung der HW-Ost mit Klassen 

des Hegelgymnasiums Mittelbau

Abschnittsweise Sanierung des Hegelgymnasiums 

Mittelbau

Umzug der Klassen der Robert-Koch-Realschule in 
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Robert-Koch-Realschule und der Mobilen

Schulräume

Teilauslagerung
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2b. Interimsnutzung
10 Klassen Hegelgymnasium

Container 12 Klassen

2c. Hegelgymnasium

2c. Sanierung Südbau

2b. Sanierung Mittelbau
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Grünzug Festwiese Parken 
Sporthalle
ca. 50 Stellplätze

Sporthalle
Hegelgymnasium

Schulgarten

Fahrradstellplätze

Spielplatz

Sportfeld

Turnhalle 

MACHBARKEITSSTUDIE SCHULCAMPUS STUTTGART VAIHINGEN

PESTALOZZISCHULE HEGELGYMNASIUM

ROBERT-KOCH-REALSCHULE

CAMPUSHAUS

VERBUNDSCHULE ROHR

VARIANTE WEST B

Lageplan 1:2000

In Variante West B wird das Campushaus im 

südlichen Bereich des Parkplatzes errichtet 

(Reduzierung der Stellplätze von ca. 150 auf 

ca. 100 an diesem Standort, Alternativstandort 

erforderlich) und kann auf Grund der 

Topografie sowohl von der Campusebene als 

auch vom erhöht liegenden Schulhof der 

Pestalozzischule erschlossen werden.

Es wird viergeschossig ausgebildet und 

schließt die Anlage der Pestalozzischule

baulich nach Osten ab.

Der Neubau der Robert-Koch-Realschule wird 

als zweibündige Anlage höhenversetzt um eine 

gemeinsame Halle vorgeschlagen. In den 

oberen Etagen der Zweibünder werden die 

Klassenräume angeordnet, die unteren 

Ebenen erhalten die Fachklassen und die 

Bereiche für die Lehrer.

Der Bauablauf erfolgt wie bei Variante West A, 

die Interimscontainer können westlich der 

Krehlstraße zentral aufgestellt werden. Auf 

Grund der Kompaktheit des Campushauses ist 

eine Integration von Funktionen des 

Jugendhauses nur begrenzt möglich.

Die Darstellung der Variante dient dem 

Aufzeigen der Möglichkeiten bei der 

Weiterverfolgung der Konzentration der 

Schulen im westlichen Grundstücksbereich.

Campusboulevard

Pausenfläche

Mitte
Campus

Pausenfläche

Pausenfläche

Pausenfläche

Pausenfläche

Pausenfläche

Zum Verkauf freiwerdende Fläche:
14.900 qm

ggfs. Anpassung

Fahrradstellplätze

II

IV

IV

III

III

III

II

II

II

II

II

Turhnhalle

Sporthalle
Hegelgymnasium

Parkplatz
ca. 100 Stellplätze
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Zeitrahmen

Planung 1c. Neubau Robert-Koch-Reals.

2a. Container
Hegelgymn. Nordbau 12 Kl.

2c. Container
Hegelgymn. Südbau 12 Kl.

1a. Container
Pestalozzischule 12 Kl.

1c. Container
Pestalozzischule 12 Kl.

1
. 

B
A

2
. 

B
A

Campushaus

Pestalozzischule

Robert-Koch-
Realschule

Verbundschule
Rohr

Planung 1b. Neubau Campushaus

Sanierung nach Bedarf

VARIANTE
WEST

1a. San. Hauptgebäude

Neubau Turnhalle

1
. 

J
a

h
r

2
. 

J
a

h
r

3
. 

J
a

h
r

4
. 

J
a

h
r

5
. 

J
a

h
r

P
la

n
u

n
g

s
b

e
g

in
n

Planung

Planung

Planung

Rob.-Koch-Reals. 10 Kl.
2b. Hegelgymn. 10 Kl.
Mittelbau

2b. San. Mittelbau

Hegelgymnasium Planung 2a. San. Nordbau 2c. San. Südbau

3
. 

B
A

HW-Ost

280.000 €

Turnhalle
Hegelgymnasium
+
Rob.-Koch-Reals.

6.160.000 €

1.900.000 €

16.680.000 €

6.820.000 €

16.200.000 €

25.570.000 €
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Bewertung von

Machbarkeitsstudien
an Schulstandorten der Stadt Stuttgart

Präsentation 16.09.2015
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Campus Rot 

Silcher- / Haldenrain-Schule

Fuchsrainschule 

Campus Vaihingen

Campus Feuerbach 

Max-Eyth-Schule

Untersuchungsfeld

Königin-Olga-Stift

Sonderschulzentrum Hengstäcker

Standort Sillenbuch

Hölderlin Gymnasium

Luginslandschule

Die folgenden Machbarkeitsstudien (MBS) wurden vergleichenden Betrachtungen 
unterzogen mit dem Ziel der Priorisierung. Dazu erfolgten Überprüfung zu:

� Dringlichkeit  � Aufwand und Nutzen � Stabilität des Konzepts � Klärungs-
grad im Hinblick auf die Realisierbarkeit.

Chronologisch nach Stand der MBS:

CCAA BB� Einteilung der Projekte in Kategorien: Gehen Klären Stopp
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Seite 7

CAMPUS VAIHINGEN

Variante 3 WEST B

Schulen: Hegel-Gymnasium, 
Robert-Koch-Realschule 
Pestalozzischule (GS/WRS) 
Verbundschule Rohr (FÖ)

Verfasser: Auer+Weber+Assoz., 02/2013

Beschluss: GRDrs 253/2013, Grundsatzbe-
schluss Schulcampus

Prozess: Päd. Konzept ‘Campushaus‘ 
wird derzeit erarbeitet

niedrig hoch

Neubau

Raumdefizit, Campushaus

Provisorium GS
Sanierungsbedarf GYM

BAU

SEP

Dringlichkeit

Bewertung und Empfehlung:

Das Konzept Variante 3 ist weiterhin trag-
fähig. Erste und laufende Maßnahme: Interim 
Pestalozzischule, Abbruch Pavillons.

2. Durchführung eines Ideen- und Realisie-
rungswettbewerbs. Voraussetzung: Vorlage 
Programm ‘Campushaus‘ bis Frühjahr 2016. 

Eine bauliche Dringlichkeit zur Reali-
sierung der Sporthalle besteht. AA

Analyse Dringlichkeit je Schule - nächste Folie 
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CAMPUS VAIHINGEN

BAU

SEP

Analyse Dringlichkeit

Hegel-GYMPestalozzi-

GS

Robert-Koch-

RS

Campushaus ‘C4‘

GS befindet sich 
im Provisorium

Sanierungsbedarf

Pestalozzi-

WRS

Konzentration SEK I

Sanierungsbedarf

Konzentration SEK I

Raumdefizit

Raumdefizit

Sport

BAU

SEP

Turnhalle RS Sanierung erheblich

Ganztagsangebote, Fachräume

Turnhalle Hegel Sanierung


