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Ü b e r s i c h t  

Projektnummer                                Projektname                               Baubeschluss Abrechnungssumme
Datum Beschlusssumme € %

Hauptklärwerk Mühlhausen
I.08.6254.000 Zweite Klärschlammannahmestation 26.05.2011 6.300.000,00 € 7.789.448,58 € 1.489.448,58 € 23,64
I.09.6261.000 Sanierung Rauchgaswäsche WSO II 31.08.2011*) 600.000,00 € 748.642,42 € 148.642,42 € 24,77
I10.6262.000 Verteilerbauwerk 15.03.2016 900.000,00 € 849.653,65 € -50.346,35 € -5,59
I.13.6283.000 Erneuerung der Belüftung bei BB 13-18 17.12.2013 884.800,00 € 938.474,52 € 53.674,52 € 6,07
I.13.6284.000 Sanierung Rauchgaswäsche WSO II, 3. Teil 28.01.2016 3.900.000,00 € 3.882.803,46 € -17.196,54 € -0,44
I.15.6290.000 Erneuerung der Belüftung bei BB 19-22 17.11.2015 1.067.000,00 € 1.084.909,75 € 17.909,75 € 1,68

Klärwerk Möhringen
I.10.6317.000 Betriebswassernetz 15.09.2014 1.300.000,00 €       1.253.625,59 € -46.374,41 € -3,57
I.11.6321.000 Erneuerung BHKW 06.10.2016 2.800.000,00 €       2.454.663,01 € -345.336,99 € -12,33

Klärwerk Plieningen
I.12.6417.000 Betriebswassernetz 19.01.2016 1.400.000,00 €       889.376,43 € -510.623,57 € -36,47
I.13.6421.000 Verbesserung Heizungsanlage 12.07.2016 850.000,00 €          713.027,45 € -136.972,55 € -16,11
I.15.6422.000 Sanierung Klärgasspeicher 30.11.2017 2.300.000,00 €       1.891.437,40 € -408.562,60 € -17,76

Gruppenklärwerk Ditzingen
I.10.6515.000 Hochwasserschutz 20.09.2016 720.000,00 €          666.432,81 € -53.567,19 € -7,44

Mehraufwendungen 1.709.675,27 €
Minderaufwendungen -1.568.980,20 €
SUMME 23.021.800,00 € 23.162.495,07 € 140.695,07 €

*) Bauentschließung der Betriebsleitung Stadtentwässerung
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