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Landeshauptstadt Stuttgart 
Technisches Referat 
GZ: T 

GRDrs 276/2024 
      
 

Stuttgart, 06.05.2024 

Deutsch-Französische Grundschule Stuttgart-Sillenbuch  
Einrichtung einer Ganztagsschule  
- Baubeschluss zur Durchführung der vorgezogenen Maßnahmen - 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik 
Verwaltungsausschuss 
Gemeinderat 
      

Vorberatung 
Vorberatung 
Beschlussfassung 
      

öffentlich 
öffentlich 
öffentlich 
      

14.05.2024 
15.05.2024 
16.05.2024 
      

      

Beschlussantrag 

 
1. Mit dem Projektbeschluss (GRDrs 96/2023) wurde die Planung zur Einrichtung einer 

Ganztagsschule am Schulstandort Deutsch-Französische Grundschule Sillenbuch - 
bestehend aus Neubau, Umbau der Mensa, Integration der Hausmeisterwohnung so-
wie Anpassung der Freianlagen - mit voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstel-
lung in Höhe von 27.725.000 Euro (inkl. Prognose für Baupreisentwicklung in Höhe 
von 3.925.000 Euro) beschlossen.  
 
Der Durchführung und Errichtung der zur Absicherung des Bauablaufs der Hauptmaß-
nahme erforderlichen vorgezogenen Maßnahmen für den Schulstandort Deutsch-
Französische Grundschule Sillenbuch: 
- Herstellung zusätzlicher Spiel- und Pausenbereiche  
- Fluchttreppenhaus Bau A  
- Anpassung von Bestandsräumen und bestehenden technischen Anlagen als Vor-

bereitung für die Hauptmaßnahme 
 
Der Planung von  
Winkler & Boje Freie Landschaftsarchitekten PartmbB vom 13.03.2024 
 
und dem vom Hochbauamt geprüften Kostenanschlag  
der vorgezogenen Maßnahmen  vom 03.04.2024 
 
mit voraussichtlichen Brutto-Gesamtkosten  
bei Fertigstellung in Höhe von  1.000.000,- EUR 
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wird zugestimmt.  
 

2. Zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme stehen 23,8 Mio. EUR im Teilhaushalt 400 - 
Schulverwaltungsamt - unter der Projekt-Nr. 7.401177 - Deutsch-Französische Grund-
schule Stuttgart-Sillenbuch, Umstrukturierung und Erweiterung (GTS) zur Verfügung. 
 
Die erforderlichen Auszahlungen i.H.v. 1,0 Mio. EUR für die Durchführung und Errich-
tung der unter Ziffer 1 genannten vorgezogenen Maßnahme werden im Teilhaushalt 
400 - Schulverwaltungsamt - unter der Projekt-Nr. 7.401177 - Deutsch-Französische 
Grundschule Stuttgart-Sillenbuch, Umstrukturierung und Erweiterung (GTS) gedeckt. 

 
 

Begründung

1. Beschlüsse  
Vorprojektbeschluss GRDrs 34/2019 

- Verwaltungsausschuss       22.05.2019 
 
Projektbeschluss GRDrs 96/2023 

- Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik   28.03.2023 
- Verwaltungsausschuss   29.03.2023 

 
2. GrundlageAm Schulstandort der Deutsch-Französischen Grundschule sind vorge-

zogene Maßnahmen zur Absicherung des Bauablaufes der Hauptmaßnahme, dem 
Ausbau zur Ganztagesschule, erforderlich.  

 
Der spätere Ausbau der Ganztagesschule umfasst im ersten Bauabschnitt den Abbruch 
des Hausmeisterwohngebäudes, einen zweigeschossigen Neubau für Ganztages- und 
Verwaltungsräume und im zweiten Bauabschnitt die Erweiterung und der Umbau der 
Mensa, sowie Integration der Hausmeisterwohnung in den Bestandsbau C. 
 
Da während der Abbrucharbeiten und der Errichtung des Neubaus große Teile der be-
festigten Pausenflächen nicht genutzt werden können, sind die Herstellung von zusätz-
lichen Pausenflächen, einem zusätzlichen Zugang zu dem sich in Betrieb befindenden 
Schulgebäude und die Verlegung der technischen Anlagen aus dem abzubrechenden 
Gebäude zwingend vorab erforderlich. 
 
Spielbereiche Corneliusstraße und Rankestraße 
Neben dem Pavillonbau D entstehen neue Pausenflächen mit Spielgeräten in den 
Grünbereichen in Richtung Ranke- und Corneliusstraße, die der Schule dauerhaft zur 
Verfügung stehen. Die Spielgeräte wurden unter Beteiligung der Schüler- und Lehrer-
schaft ausgewählt und bieten den Schüler*innen die Möglichkeit zum gemeinsamen 
klettern, balancieren und persönlichem Austausch.  
 
Auf Grund der beengten Grundstücksfläche während der Bauzeit und des baulogisti-
schen Ablaufs sollen dringend erforderliche Gebäudeschutzarbeiten (Abdichtungsarbei-
ten) an Bau B und C gemeinsam mit den Spielbereichen durchgeführt werden. In die-
sem Zug wird es erforderlich die beiden bestehenden Spielgeräte zurückzubauen. 
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Fluchttreppenhaus Bau A 
Um einen sicheren Zugang während der Bauzeit für das Bestandsgebäude A zu ermög-
lichen, wird ein neuer Zugang mit außenliegendem Treppenhaus geschaffen, welches 
im Anschluss dauerhaft als zusätzlicher Rettungsweg zur Verfügung stehen wird.  
 
Anpassung von Bestandsräumen und bestehenden technischen Anlagen  
Vor Abbruch des Bestandsgebäudes B ist die Verlegung des Hausmeisterdienstzim-
mers sowie weiterer technischer Anlagen aus dem abzubrechenden Bestandsbau B an 
Interimsstandorte erforderlich. 
 
3. Termine 
Es sind folgende Termine vorgesehen: 
 
Vorgezogene Maßnahmen  
Baubeginn Vorabmaßnahmen     Juni  2024 
Bauende Vorabmaßnahmen    November 2024 
 
 
Anschließende Neubaumaßnahme 
Baubeschluss       November  2024 
Beginn Abbrucharbeiten für Neubau B   Januar  2025 

 
4. Kosten und Finanzielle Auswirkung 
Über die Gesamtkosten des Projektes wird im Baubeschluss (voraussichtlich November 

2024) berichtet. 

 

Der Kostenanschlag der Vorabmaßnahme vom 20.03.2024 mit Gesamtkosten von  

1,0 Mio. EUR basiert auf Submissionsergebnissen von ca. 76 % der Baugewerke der 

vorgezogenen Maßnahmen, sowie auf der Kostenberechnung der übrigen Gewerke 

und deren Indexierung auf aktuellen Stand.  

 
Nach dem Kostenanschlag der vorgezogenen Maßnahmen vom 20.03.2024 ergeben 
sich folgende Gesamtkosten: 
 
Gesamtkosten  rd.    970.000,- EUR 
Umzüge/ Freiräumen rd.      30.000,- EUR 
voraussichtlichen Brutto-Gesamtkosten bei Fertigstellung rd. 1.000.000,- EUR 
 

Klimarelevanz

Die vorgezogene Maßnahme hat keine Auswirkungen auf den Klimaschutz. 

Finanzielle Auswirkungen 

Zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme stehen 23,8 Mio. EUR im Teilhaushalt 400 - 
Schulverwaltungsamt - unter der Projekt-Nr. 7.401177 - Deutsch-Französische Grund-
schule Stuttgart-Sillenbuch, Umstrukturierung und Erweiterung (GTS) zur Verfügung. 
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Im Projektbeschluss GRDrs 96/2023 wurden Mittel in Höhe von 1,0 Mio. EUR für die Vor-
gezogenen Maßnahmen (Ziffer1) ausgewiesen und stehen im Teilhaushalt 400 - Schul-
verwaltungsamt - unter der Projekt-Nr. 7.401177 - Deutsch-Französische Grundschule 
Stuttgart-Sillenbuch, Umstrukturierung und Erweiterung (GTS) zur Verfügung. 
 
Für Bauherren- und Baupreisrisiken wurde für die Gesamtmaßnahme ein Betrag von 
3,925 Mio. EUR in der Pauschale im THH 900 - Allgemeine Finanzwirtschaft, 7.202965 
Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken, AuszGr. 7871 Hochbaumaß-
nahmen berücksichtigt. Die Inanspruchnahme der Pauschalmittel erfolgt in Höhe der tat-
sächlichen Bedarfe in den Folgejahren im Rahmen der Deckungsfähigkeit. 
 
Die Gesamtkosten für die Einrichtung einer Ganztagsschule in Höhe von 23.800.000 EUR 
werden wie folgt gedeckt: 
 
Auszahlungsgruppe 7871 - Hochbaumaßnahmen - 
 
bis 2023      5.770.000 EUR 
2024       8.080.000 EUR 
2025       6.660.000 EUR 
2026      3.290.000 EUR 
Folgelasten: 
Für die genannten Vorabmaßnahmen entstehen keine Folgelasten, diese entstehen erst 
durch die Hauptmaßnahme. 
 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

Die Referate JB, WFB und SWU haben die Vorlage mitgezeichnet. 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

--- 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
--- 

 
Dirk Thürnau 
Bürgermeister 

Anlagen 

1. Kostendeckblatt  
2. Übersichtsplan 
3. Freiflächenplan 
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Anlage 1 zu GRDrs 276/2024 
 
<Anlagen> 
 
 


