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Protokoll: Gemeinderat der Landes-
hauptstadt Stuttgart 

Niederschrift Nr. 

TOP: 

100 

13 

 Verhandlung Drucksache: 7/2019 
      

GZ: T 

Sitzungstermin: 11.04.2019 

Sitzungsart: öffentlich      

Vorsitz: EBM Dr. Mayer 

Berichterstattung: - 

Protokollführung: Frau Sabbagh / de 

 

Betreff: 
 

 

Sammelkostenerhöhungsvorlage  
 

Vorgang: Ausschuss für Umwelt und Technik vom 02.04.2019, öffentlich, Nr. 170 
  Ergebnis:  einmütige Zustimmung 
  Verwaltungsausschuss vom 10.04.2019, öffentlich, Nr. 185 
  Ergebnis: einmütige Zustimmung mit der Maßgabe, dass offene Fragen bis 

zur Sitzung des Gemeinderats schriftlich beantwortet werden 
 
 
Beratungsunterlage ist die Vorlage des Technischen Referats vom 19.03.2019, 
GRDrs 7/2019, mit folgendem 
 
Beschlussantrag:  
 
1. Neubau Turnhallen Falkert-/Schlossrealschule 

 
Von der veränderten Kostensituation des Projekts Neubau eines Turnhallenge-
bäudes mit 2 Einfeldhallen am Standort Falkert-/Schloss-Realschule bestehend 
aus den Teilmaßnahmen - Neubau eines Turnhallengebäudes - und - Umsetzung 
der barrierefreien Erschließung der beiden Schulgebäude - wird Kenntnis genom-
men. 
 
Die Kosten für die Teilmaßnahme - Neubau eines Turnhallengebäudes - erhöhen 
sich gegenüber dem Baubeschluss (GRDrs 94/2017) vom 16.03.2017 mit damals 
7.980.000 EUR um 1.605.000 EUR auf aktuell netto 9.585.000 EUR. 
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Die Kosten für die Teilmaßnahme - Umsetzung der barrierefreien Erschließung 
der beiden Schulgebäude - erhöht sich gegenüber der Kostenermittlung Projekt-
beschluss (GRDrs 928/2015) von 570.000 EUR um 100.000 EUR auf 
670.000 EUR. 
 
Die Gesamtkosten erhöhen sich somit von 8.550.000 EUR um 1.705.000 EUR 
auf 10.255.000 EUR (siehe Begründung). 
 

2. Umbau und Erweiterung Tageseinrichtung für Kinder Borkumstraße 51 in 
Stuttgart-Zuffenhausen/Neuwirtshaus 
Von der veränderten Kostensituation des Projekts Umbau und Erweiterung Ta-
geseinrichtung für Kinder Borkumstraße 51 in Stuttgart-Zuffenhausen/ 
Neuwirtshaus wird Kenntnis genommen. 
 
Die Gesamtkosten erhöhen sich gegenüber dem Baubeschluss 
(GRDrs 900/2016) vom 16.02.2017 mit damals 4.600.000 EUR um 
1.020.000 EUR auf aktuell rd. 5.620.000 EUR (siehe Begründung). 
 

3. Abriss Bestand und Neubau Kita Olgakrippe Bad Cannstatt 
Von der veränderten Kostensituation des Projekts Abriss Bestand und Neubau 
Kita Olgakrippe mit 9 Gruppen, Taubenheimstr. 12 in S-Bad Cannstatt wird 
Kenntnis genommen. 
 
Die Gesamtkosten erhöhen sich gegenüber dem Baubeschluss 
(GRDrs 676/2016) vom 09.11.2016 mit damals 6.810.000 EUR um 1.045.000 auf 
aktuell rd. 7.855.000 EUR (siehe Begründung). 
 

4. Neubau gemeinsame Mensa Anne-Frank-Gemeinschaftsschule und Heil-
brunnenschule in Stuttgart-Möhringen 
Von der veränderten Kostensituation des Projekts Neubau gemeinsame Mensa 
Anne-Frank-Gemeinschaftsschule und Heilbrunnenschule in Stuttgart-Möhringen 
wird Kenntnis genommen. 
 
Die Gesamtkosten erhöhen sich gegenüber dem Baubeschluss 
(GRDrs 1213/2017) vom 14.12.2017 mit damals 5.530.000 EUR um 
440.000 EUR auf aktuell rd. 5.970.000 EUR (siehe Begründung). 
 

5. Abriss und Neubau Tageseinrichtung für Kinder Ötztaler Straße 11 - 13 in 
Stuttgart- Untertürkheim 
Von der veränderten Kostensituation des Projekts Neubau einer Tageseinrich-
tung für Kinder Ötztaler Straße in Stuttgart-Untertürkheim wird Kenntnis genom-
men. 
 

 Die Gesamtkosten erhöhen sich gegenüber dem Baubeschluss 
(GRDrs 905/2017) vom 30.11.2017 mit damals 4.826.000 EUR um 790.000 EUR 
auf aktuell rd. 5.616.000 EUR (siehe Begründung). 

 
6. Sanierung Wagenhallen Innerer Nordbahnhof 1-3 in Stuttgart-Nord 

Von der veränderten Kostensituation des Projekts Sanierung Wagenhallen in 
Stuttgart-Nord wird Kenntnis genommen. 
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Die Gesamtkosten erhöhen sich gegenüber dem Baubeschluss 
(GRDrs 878/2016) vom 29.11.2016 mit damals 30.000.000 EUR 
(26.880.000 EUR + 3.120.000 EUR) ohne Nutzeranteil um 2.950.000 EUR auf 
aktuell rd. 32.950.000 EUR (siehe Begründung). 

 
7.a) Finanzierung Mehrkosten 

Der Finanzierung der Mehrkosten, wie im Abschnitt Finanzielle Auswirkungen de-
tailliert dargestellt, wird zugestimmt. 

 
   b) Überplanmäßige Auszahlung 

Der überplanmäßigen Auszahlung bei der Sanierung der Wagenhallen im Jahr 
2019 in Höhe von 2.950.000 EUR im Projekt 7.233146 - Wagenhallen, Sanierung 
wird zugestimmt. Die Finanzierung erfolgt aus der in Vorjahren erwirtschafteten 
höheren freien Liquidität. 
 
 

Die Tischvorlage mit der Beantwortung der im VA am 10.04.2019 gestellten Fragen ist 
dem Protokoll als Dateianhang hinterlegt. Aus Datenschutzgründen wird sie nicht im 
Internet veröffentlicht. Dem Originalprotokoll und dem Protokollexemplar für die Haupt-
aktei ist sie in Papierform angehängt. 
 
 
 
EBM Dr. Mayer stellt fest: 
 
 Der Gemeinderat beschließt ohne Aussprache einstimmig wie beantragt. 
 
Zur Beurkundung 
 
 
 
 
Sabbagh / de 
 
  



 

 

Verteiler: 
 
I. Referat T 
 zur Weiterbehandlung 
 Hochbauamt (5) 
  
 
II. nachrichtlich an: 
 
 1. Herrn Oberbürgermeister 
 2. S/OB 
 3. Referat WFB 
  Stadtkämmerei (2) 
  Liegenschaftsamt (2) 
 4. Referat JB 
  Schulverwaltungsamt (2) 
  Jugendamt (2) 
 5. BVin Nord 
  BV West 
 6. BezÄ Ca, Mö, Un, Zu 
 7. Rechnungsprüfungsamt 
 8. L/OB-K 
 9. Hauptaktei 
 
III. 1. CDU-Fraktion  
 2. Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
 3. SPD-Fraktion 
 4. Fraktionsgemeinschaft SÖS-LINKE-PluS (2) 
 5. Fraktion Freie Wähler 
 6. Gruppierung FDP 
 7. Gruppierung BZS23 
 8. SchUB 
 9. AfD 
 10. LKR 
 
 


