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Landeshauptstadt Stuttgart 
Technisches Referat 
GZ: T 

GRDrs 115/2024 
      
 

Stuttgart, 02.05.2024 

Neugestaltung Grünanlage Diakonissenplatz - 
Kostenerhöhungsvorlage 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik 
Verwaltungsausschuss 
Gemeinderat 
      

Vorberatung 
Vorberatung 
Beschlussfassung 
      

öffentlich 
öffentlich 
öffentlich 
      

14.05.2024 
15.05.2024 
16.05.2024 
      

      

Beschlussantrag 

 
1. Der Erhöhung der Gesamtkosten gegenüber dem Baubeschluss (GRDrs 375/2020) 

vom 25. März 2021 von 2.310.000 EUR um 590.000 EUR auf Gesamtkosten in 
Höhe von 2.900.000 EUR beim Projekt Umgestaltung des Diakonissenplatzes in 
Stuttgart-West wird zugestimmt. 
 

2. Die Gesamtkosten von 2.900.000 EUR werden im Teilfinanzhaushalt 670 – Garten-, 
Friedhofs- und Forstamt, Projekt 7.671623 GA Diakonissenplatz, West, Auszahlungs-
gruppe 7873 Sonstige Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 und früher gedeckt. 
 

3. Für die Umgestaltung des Diakonissenplatzes stehen im THH 670 Garten-, Friedhofs- 
und Forstamt, Projekt 7.671623 GA Diakonissenplatz, West, Auszahlungsgruppe 7873 
Sonstige Baumaßnahmen insgesamt 2.310.000 EUR zur Verfügung. Den überplanmä-
ßigen Mehrauszahlungen im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 590.000 EUR beim vor-
genannten Projekt wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt aus dem Teilfinanzhaushalt 
660 Tiefbauamt und Teilfinanzhaushalt 670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt, wie im 
Abschnitt Finanzielle Auswirkungen dargestellt. 

 

Begründung

Der Gemeinderat hat am 25.03.2021 der "Neugestaltung Diakonissenplatz" (GRDrs 
375/2020) mit voraussichtlichen Gesamtbruttobaukosten von 2.310.000 EUR zugestimmt. 
Hierin enthalten der Bau der Grün- und Parkanlage inkl. Baumpflanzungen aus dem Akti-
onsprogramm Klimaschutz (1.950.000 EUR), Bau einer Brunnenanlage (130.000 EUR), 
Errichtung einer Spiel- und Bewegungsanlage (100.000 EUR) Rückbau und Abdeckelung 
zweier Bunkerabgänge (50.000 EUR) und Sanierung der Gehwegbereiche (80.000 EUR). 
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Zum Zeitpunkt der Aufstellung der Baukosten für die Baubeschlussvorlage waren für den 
Bau eines ‚Standardbrunnens‘ Baukosten in Höhe von 130.000 EUR vom Tiefbauamt  
(Amt 66) aus dem Aktionsprogramm Klimaschutz vorgesehen. 
 
Im Laufe der Planungsphase wurde entgegen den ersten Überlegungen ein gestalterisch 
aufwendigerer Brunnen, ein im Sinne der Inklusion sogenannter ‚begehbarer‘ Brunnen 
geplant. Dies hatte zur Folge, dass sowohl die Gestaltung als auch die technischen An-
forderungen an die Brunnenanlage gestiegen sind. Im Zeitpunkt dieser Planung wurde 
noch davon ausgegangen, dass eine Deckung der Mehrkosten im Gesamtkostenbudget 
des Projekts möglich ist. 
 
Tatsächlich reichen die ursprünglich aus dem Teilfinanzhaushalt 660 bereitgestellten  
Mittel in Höhe von 130.000 EUR für die Brunnenanlage nicht aus. Der finanzielle Mehr-
aufwand in Höhe von 182.000 EUR wird innerhalb des Referatsbudgets von T wie im  
Abschnitt Finanzielle Auswirkungen beschrieben, gedeckt. 
 
Im Bereich des Löschwassertanks wurde festgestellt, dass die Verfüllung nicht genügend 
tragfähig war. Daraufhin wurde die Verfüllung aufgenommen und sollte nach einer Aufbe-
reitung wieder eingebaut werden. Durch eine Beprobung wurde vor Wiedereinbau festge-
stellt, dass das Material belastet war und abgefahren werden musste. Der ehemalige 
Löschwassertank wurde mit angeliefertem geeignetem Material verfüllt. Der finanzielle 
Mehraufwand für diese Leistungen belief sich insgesamt auf ca. 218.000 EUR. 
 
Zur Kostensteigerung beigetragen hat der schlechte Baugrund, wodurch Zusatzleistun-
gen wie Baugrundverbesserungen erforderlich wurden, zudem die außergewöhnlich 
stark gestiegenen Baupreise im Verlauf der Bauausführung. Es ergeben sich nunmehr 
folgende fortgeschriebenen Gesamtbruttobaukosten: 
 

Gesamtbaukosten zum Zeitpunkt der Beschlussvorlage:   2.310.000 EUR 
+ Mehrkosten Brunnen:  + 182.000 EUR 
+ Mehrkosten Spiel- und Bewegungsanlage:  + 40.000 EUR 
+ Mehrkosten Verfüllung Löschwassertank:  + 218.000 EUR 
+ weitere Mehrkosten durch gestiegene Baupreise:  + 150.000 EUR 
Gesamtbaukosten zum Stand Februar 2024:   2.900.000 EUR 
 

Klimarelevanz

Die Auswirkungen der Maßnahme auf den Klimaschutz sind nicht quantifizierbar. 

Finanzielle Auswirkungen 

Die neuen Gesamtkosten betragen insgesamt 2.900.000 EUR. Somit belaufen sich die 
Mehrkosten gegenüber der GRDrs 375/2020 „Baubeschluss Neugestaltung Diakonissen-
platz“ auf insgesamt 590.000 EUR. Die Deckung erfolgt überplanmäßig im Haushaltsjahr 
2023 wie folgt: 
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Empfänger: 
Teilfinanzhaushalt 670 – Garten-, Friedhofs- und Forstamt 
Projekt 7.671623 – Grünanlage Diakonissenplatz, West  
Ausz.Gr. 7873 – Sonstige Baumaßnahmen 590.000 EUR 
 
 
Sender: 
Teilfinanzhaushalt 660 – Tiefbauamt 
Projekt 7.662971 – Brunnen 
Ausz.Gr. 7873 – Sonstige Baumaßnahmen 182.000 EUR 
 
Teilfinanzhaushalt 670 – Garten-, Friedhofs- und Forstamt 
Projekt 7.671902 – Grünanlagen 
Ausz.Gr. 7873 – Sonstige Baumaßnahmen 408.000 EUR 
 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

WFB 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

- 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
- 

 
Dirk Thürnau 
Bürgermeister 

Anlagen 

- 
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Anlage 1 zu GRDrs 115/2024 
 
<Anlagen> 
 
 


