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Landeshauptstadt Stuttgart 
Technisches Referat 
GZ: T 

GRDrs 21/2017 
      
 

Stuttgart, 06.03.2017 

Einbau einer Mensa im Bestand an der Luginslandschule, 
Margaretenstr. 71, Stuttgart-Untertürkheim 
- Baubeschluss - 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Ausschuss für Umwelt und Technik 
Verwaltungsausschuss 
Gemeinderat 
      

Beschlussfassung 
Beschlussfassung 
Beschlussfassung 
      

öffentlich 
öffentlich 
öffentlich 
      

14.03.2017 
15.03.2017 
16.03.2017 
      

      

Beschlussantrag 

 
1. Der Einrichtung einer Mensa mit Aufbereitungsküche und 

Speisebereich im Erdgeschoss des Hauptgebäudes an der 
Luginslandschule nach den Plänen des Architekturbüros 
 
 
G2K2 Kotzot Krämer vom 16.12.2016 
Zellerstraße 32, 70180 Stuttgart 
 
und dem vom Hochbauamt geprüften Kostenanschlag vom 16.12.2016 
 
mit Gesamtkosten von 3.060.000 € 
 
 
wird zugestimmt. 
 

 
2. Den Ausstattungsmaßnahmen für die Umstrukturierung zur Ganztagesschule im 1. 

und 2. Obergeschoß des Hauptgebäudes in Höhe von 226.000 € wird zugestimmt. 
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3. Den Gesamtkosten für den Einbau der Mensa im Erdgeschoss und die Ausstattungs-

maßnahmen GTS im 1. und 2. Obergeschoss des Hauptgebäudes in Höhe von 
3.286.000 € wird zugestimmt. 

 
 
4. Teilfinanzhaushalt -400 – Schulverwaltungsamt 

Projektnummer 7.401119 – Luginslandschule, GTS Erweiterung - Ausz. Grp. 7871. 
 bis 2016    - Bau  105.000 € 
 2017         - Bau -  1.545.000 € 
 2018         - Bau -  700.000 € 
 2019  - Bau -   295.000 € 
     2.645.000 € 
 
 Teilfinanzhaushalt - 400 Schulverwaltungsamt bei Projektnummer 7.401119.600 
 - Ausz.Gr. 783. 
 2017 – Einrichtung (80.000 € Best.+30.000 € Mensa)  110.000 € 
 2018 – Einrichtung (80.000 € Best.+80.000 € Mensa)  160.000 € 
 2019 – Einrichtung (Bestand)   66.000 € 
     336.000 € 
 

Teilergebnishaushalt -400 Schulverwaltungsamt - Kontengruppe 4291 Bauneben-
kosten nicht aktivierungsfähig 

 bis 2016    50.000 € 
 2017    25.000 € 
 2018    15.000 € 
 2019    5.000 € 
     95.000 € 
 
 Die aktivierungsfähigen Eigenleistungen städtischer Ämter werden auf dem  
 oben genannten Projekt wie folgt gedeckt: 
 Kontengruppe 481 – Aufwendungen für interne Leistungen 
 bis 2016    80.000 € 
 2017    70.000 € 
 2018    50.000 € 
 2019    10.000 € 
     210.000 € 
 
 Gesamtaufwand   3.286.000 € 
 
 Die Deckung für die Einrichtung einer Mensa in Höhe von 3.060.000 €, sowie die  
 Deckung für Ausstattungsmaßnahmen bei der Umstrukturierung zur Ganztages- 
 schule im Bestandsgebäude in Höhe von 226.000 €, erfolgt jeweils innerhalb des 

Teilhaushalts 400 – Schulverwaltungsamt (Projektnummer 7.401906 – Formelle 
Ganztagesschule, 2. Ausbaustufe – Ausz. Gr. 7871). 

 
 Die benötigten finanziellen Mittel werden im Rahmen der Deckungsfähigkeit auf 
 das Projekt 7.401119 umgesetzt. 
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Begründung

1. Schulsituation 
 
Für die aktuelle Schulentwicklung der Luginslandschule steht die räumliche und pädago-
gische Umsetzung des Ganztagesgrundschulkonzeptes im Vordergrund, für welches 
durch den Einbau der Mensa und die zugehörigen Ausstattungsmaßnahmen der Mensa 
bereits wesentliche Voraussetzungen geschaffen werden. 
 
Die Planung basiert auf dem beschlossenen Raumprogramm des Vorprojekt-, Projektbe-
schlusses (GRDrs 393/2015) mit einer Programmfläche von rd. 328 m² für den Verpfle-
gungsbereich. 
 
Um den Anforderungen einer Ganztagesschule gerecht zu werden, erfolgt durch das 
Schulverwaltungsamt gesondert zur Realisierung der Mensa eine Erweiterung / Umstruk-
turierung und eine entsprechende Ausstattung des Lehrer-/ Verwaltungsbereichs im 1. 
OG, so dass die pädagogischen Mitarbeiter auch räumlich in das bestehende Lehrerkolle-
gium integriert werden können. Bestehende Räume werden durch eine neue Ausstattung 
umgenutzt. Hierfür fallen geringe technische und bauliche Ergänzungen / Anpassungen 
an: z. B. Ergänzung Verwaltungsanschlüsse für pädagogische Mitarbeiter, Anpassungen 
für Arbeitsplätze. Diese Maßnahmen werden durch das Schulverwaltungsamt umgesetzt. 
 
 
2. Beschlüsse 
 
Vorprojekt-/ Projektbeschluss (GRDrs 393/2015) 
Ausschuss für Umwelt und Technik     17.11.2015 
Bezirksbeirat Untertürkheim      24.11.2015 
Ausschuss für Umwelt und Technik     01.12.2015 
Verwaltungsausschuss      02.12.2015 
 
 
3. Raumprogramm 
 
Die Planung basiert auf dem beschlossenen Raumprogramm des Vorprojekt- und Projekt-
beschlusses (GRDrs 393/2015) mit einer Fläche von 328 m². 
 
 
4. Entwurfskonzept 
 
Für den Einbau der Mensa werden Teilbereiche des Erdgeschosses im Hauptbau um-
strukturiert und saniert. Die jetzigen beiden Interim-Speiseräume mit Warmanlieferung 
sowie die anschließenden Räume im Erdgeschoss, werden zu einer Mensa mit Verteiler-
küche ausgebaut. Es entstehen zwei Speisebereiche mit dazugehörigem Außenbereich. 
Über vorgesehene Öffnungen in der Fassade zum neuen Freibereich und auf der gegen-
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überliegenden Seite zum Flurbereich, werden neue Sicht- und Wegebeziehungen und 
somit attraktive Aufenthaltsbereiche ermöglicht.  
 
Um eine reibungslose Versorgung für die Mensa zu schaffen, werden im nördlichen Au-
ßenbereich zwischen Sportplatz und Sportgebäude anhand einer neuen Zufahrt die Es-
sensanlieferung und die Zugänglichkeit ins Gebäude optimiert. 
 
Über eine Rampe auf die vorgelagerte Terrasse wird ein behindertengerechter Zugang 
vom Außenbereich zum Erdgeschoss des Hauptbaus und damit auch zur Mensa herge-
stellt. 
Das bestehende Schulgebäude ist nicht barrierefrei. Eine Barrierefreiheit kann erst im Zu-
ge einer Generalsanierung hergestellt werden. Auf den Einbau eines behindertengerech-
ten WC wurde in Abstimmung mit Schulverwaltungsamt und Baurechtsamt verzichtet.  
 
Um eine Essensversorgung der Schüler mit Warmanlieferung während der Umbauphase 
zu ermöglichen, wird die bestehende Spülküche als Interim in dem zur Verfügung stehen-
den Vorbereitungsraum Physik / Chemie eingerichtet. Der Speisebereich wird während 
der Umbauphase in dem ehemaligen Filmsaal und im Raum Textiles Werken als Interim 
eingerichtet. Diese Räumlichkeiten befinden sich im 1. Obergeschoss des Fachklassen-
baus. 
 

Für die neu zu erstellenden Bereiche der Außenfassade werden die städtischen Anforde-
rungen zur Unterschreitung der Energieeinsparverordnung (GRDrs 165/2010) eingehal-
ten. Die Planung wurde mit dem Amt für Umweltschutz abgestimmt. 
 
 
5. Kosten 
 
Der Kostenanschlag nach DIN 276 vom 16.12.2016 mit Gesamtkosten von 3.060.000 € 
für den Einbau einer Mensa basiert auf Submissionsergebnissen von ca. 64 % der Ge-
werkekosten, sowie auf Massenermittlungen mit Einheitspreisen der übrigen Gewerke. 
Die weiteren Gewerke werden abgestimmt auf den Bauablauf ausgeschrieben. Aufgrund 
der aktuellen Baupreisentwicklung besteht ein konjunkturelles Kostenrisiko. 
 
Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: 
 
Umstrukturierung Mensa-/ Speisebereich 2.741.000 € 
Neugestaltung Außenanlagen 209.000 € 
Ausstattung 110.000 € 
Einrichtung Mensa / Speisebereich: 3.060.000 € 
 
Da es sich um einen Umbau im Bestand handelt, kann ein Restrisiko hinsichtlich momen-
tan unbekannter Schadstoffe und Brandschutz der vorhandenen Konstruktion nicht aus-
geschlossen werden. 
 
Die Mittel stehen im Doppelhaushalt 2016/2017 unter der Projektnummer 7.401119 - 
Luginslandschule zur Verfügung. 
 
Die Gesamtkosten von 3,06 Mio. € für den Einbau der Mensa im Erdgeschoß liegen im 
Rahmen des Vorprojekt-/ Projektbeschlusses und sind im Doppelhaushalt 2016/2017 und 
in der mittelfristigen Finanzplanung von 2016 bis 2019 finanziert. 
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Die im Vorprojekt-/ Projektbeschluss (GRDrs 393/2015) unter Ziffer 4 und im vorliegenden 
unter Ziffer 2 aufgeführten Ausstattungsmaßnahmen im Bereich des Bestandsgebäudes 
werden durch das Schulverwaltungsamt umgesetzt. Die Ausstattungsmaßnahmen umfas-
sen auch Ergänzungen von Datenanschlüssen als Kleinmaßnahmen. Die Ausstattungs-
kosten belaufen sich auf 226.000 €. Die Mittel werden bei der Projektnummer 7.401119 - 
Luginslandschule GTS Erweiterung - ausgewiesen. 
 
 
 
6. Förderung und Zuschüsse 
 
Zurzeit wird die Höhe der Förderung auf Grundlage des eingereichten Antrags auf Schul-
bauförderung geprüft. Nach derzeitigem Planungsstand geht die Verwaltung von einem 
Gesamtzuschuss von ca. 227.000 Euro aus. 
 
 
7. Folgekosten 
 
Für das Vorhaben muss mit nachstehenden Folgelasten gerechnet werden: 
 
Folgelasten jährlich  179.600 € 
 
Das entspricht 5,9 % der Gesamtkosten. 
 
 
8. Personalbedarf 
 
Durch den Einbau der Mensa in das bestehende Hauptgebäude ergibt sich kein erhöhter 
Personalbedarf. 
 
 
9. Termine 
 
Die Baugenehmigung wird voraussichtlich im Februar 2017 erteilt. 
 
Folgende Terminabwicklung ist vorgesehen: 
 
Baubeschluss März 2017 
Baubeginn April 2017 
Baufertigstellung September 2018 
 

Finanzielle Auswirkungen 

 
Die Kosten in Höhe von 3.286.000 € werden im Teilhaushalt 400 – Schulverwaltungsamt 
bei der Projektnummer 7.401119 – Luginslandschule GTS Erweiterung ausgewiesen. 
 
Die Deckung für die Einrichtung einer Mensa in Höhe von 3.060.000 €, sowie die De-
ckung für Ausstattungsmaßnahmen bei der Umstrukturierung zur Ganztagesschule im 
Bestandsgebäude in Höhe von 226.000 € erfolgt jeweils innerhalb des Teilhaushalts 400 
– Schulverwaltungsamt – (Projektnummer 7.401906 – Formelle Ganztagesschulen,  
2. Ausbaustufe – Ausz. Gr.7871). 
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Die benötigten finanziellen Mittel werden im Rahmen der Deckungsfähigkeit auf das Pro-
jekt 7.401119 umgesetzt. 
 
 

 

 

 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

 
Die Referate STU und WFB haben die Vorlage mitgezeichnet. Die Mitzeichnung JB 
wurde inhaltlich übernommen. 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

- 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
- 

 
Dirk Thürnau 
Bürgermeister 

Anlagen 

1. Baubeschreibung 
2. Kostendeckblatt 
3. Pläne 
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Anlage 1 zu GRDrs 21/2017 
 
<Anlagen> 
 
 


