Anlage 1 zu GRDrs 403/2012
Tabelle 3:	Veränderte Mittelabflussplanung zur Finanzierung der Plusenergieschule
	Planungsphase
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	Status GRDrs 403/2012
	Status GRDrs 874/2011
	Differenz

	Lph 1
	140.033
	
	
	
	
	
	
	140.033
	140.033
	0

	Lph 2
	35.000
	291.743
	
	
	
	
	
	326.743
	326.743
	0

	Lph 3
	
	363.453
	150.000
	
	
	
	
	513.453
	513.453
	0

	Lph 1-3
	175.033
	655.196
	150.000
	
	
	
	
	980.229
	980.229
	0

	Lph 4
	
	160.820
	16.000
	
	
	
	
	176.820
	176.820
	0

	Lph 5
	
	
	500.000
	255.000
	
	
	
	755.000
	736.750
	-18.250

	Lph 6
	
	
	80.000
	220.000
	8.000
	
	
	308.000
	294.700
	-13.300

	Lph 7
	
	
	5.000
	100.000
	10.000
	
	
	115.000
	117.880
	2.880

	Lph 4-7
	
	160.820
	601.000
	575.000
	18.000
	
	
	1.354.820
	1.326.150
	-28.670

	Lph 1-7
	175.033
	816.016
	751.000
	575.000
	18.000
	
	
	2.335.049
	2.306.379
	-28.670

	Lph 8
	
	
	
	345.000
	345.000
	153.570
	
	843.570
	913.570
	70.000

	Lph 9
	
	
	
	
	
	
	39.436
	39.436
	88.410
	48.974

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bauneben-kosten
	175.033
	816.016
	751.000
	920.000
	363.000
	153.570
	39.436
	3.218.055
	3.308.359
	90.304

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Baukosten
	
	
	50.000
	7.000.000
	5.100.000
	1.349.828
	
	13.499.828
	11.788.000
	-1.711.828

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gesamtkosten 1
	175.033
	816.016
	801.000
	7.920.000
	5.463.000
	1.503.398
	39.436
	16.717.883
	15.096.359
	-1.621.524

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wissenschaftl. Begleitung IBP
	30.000
	72.500
	42.500
	72.500
	72.500
	
	
	290.000
	0
	-290.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gesamtkosten 2
	205.033
	888.516
	843.500
	7.992.500
	5.535.500
	1.503.398
	39.436
	17.007.883
	15.096.359
	-1.911.524
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1

