u . Anlage 3
Kostenermittlung i
zu Gemeindedrucksache Nr. 41 /2023
Bauvorhaben Neubau Schulkindergarten / MSS Hengstacker 2 l Proj.Nr.:
Bau 2 Schulgeb&ude u. Bodelschwingh-Kindergarten 02010301
Sonderschulzentrum Hengstéacker I
Bauherr: Landeshauptstadt Stuttgart, Schulverwaltungsamt
; vertreten durch das Hochbauamt
Planverfasser: Architektei Mey GmbH
Frankfurt/Main
Hoheitsbereich DGrobe Kostenschatz DKostenberechnung [:]Fortschreibung‘
DUnternehmensbereich E]Kostenschétzung Kostenanschlag D
zum Baubeschluss
' Kostenart Betrag "
AHst- I PSP I AUftrag Bezeichnung EURO
siehe Anlage Kostengliederung
7.402.021 Gesamtbaukosten brutto ? 23.090.000,00
Kosten der Ausstattung brutto ¥ 890.000,00
Kosten fir
Kosten flr
Kosten fiir
Gesamtkosten brutto 23.980.000,00
Prognose (Baupreisentwicklung) brutto 380.000,00
Voraussichtliche Gesamtkosten
bei Fertigstellung brutto 42000000
Voraussichtliche MwSt-Rtickvergitung -
Finanzierungsbedarf * 24.360.000,00
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Kostenermittiung
. Bauzeit von 03.23 bis 03.25
Fladche des Baugrundstiicks m?  43.952 |Baubeschreibung vom 19.01.2023|Mittlere Bauzeit Monat/Jahr
Bebaute Flache m? 1.221 |Pléne unmafstéblich|Prognosezeitraum ~ Jahre
Netto-Grundflache (NGF) m? 3.659 |Baukostenindex 150,9(jahrl. Baupreissteigerung 5% p.a.
Brutto-Rauminhalt (BRI) m* 15.883 |Indexdatum Nov. 22|Summe 5%
Aufgestellt : Einverstanden :
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2)  nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610

3} nach DIN 276, Ko.gr. 610
4) nach Abzug der anteiligen MwSt (BgA-Bereich)
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