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Übersicht  Zeitschiene
Stand: August 2009

2009 2010 2011
Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

HBA Ablauf
Vorlage Schulverw.

Referatsumlauf

Grundsatzbeschluss Ende Juli

Auftrag Planung 01.08.2009

LP 3+4

Genehmigung
LP 5

Erstellung LVs

Laufzeit LVs + Auswertung

Verhandlung + Vergabe LVs

Baubeginn

1. BA nördlicher Flügel / Schillerstraße
Baukonstruktion 7 Monate

Elektro Dem. Rohmontage Fertig

HLS Dem. Rohmontage Fertig

2. BA westlicher Flügel / Parkseite, Konrad Adenauer Straße
Baukonstruktion 10 Monate

Elektro Demontage Rohmontage Fertig

HLS Demontage Rohmontage Fertig

Interimscontainer
Standzeit 18 Monate

Düker
Baukonstruktion bis Okt 2012
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