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Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Städtebau, Wohnen und Umwelt 
Technisches Referat 
GZ: SWU, T 

GRDrs 627/2022 
      
 

Stuttgart, 23.01.2023 

Sanierung Mühlhausen 3 -Neugereut- 
"Stadteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die Soziale Stadt"                                       
Querung Seeblickweg und ergänzende Straßenbaumaßnahmen 
Zuckerbergstraße  
- Fortschreibung der Gesamtkosten 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik 
Bezirksbeirat Mühlhausen 
Verwaltungsausschuss 
      

Vorberatung 
Beratung 
Beschlussfassung 
      

öffentlich 
öffentlich 
öffentlich 
      

31.01.2023 
31.01.2023 
08.02.2023 
      

      

Beschlussantrag 

 
1.  Der Fortschreibung der voraussichtlichen Gesamtkosten für den Bau des Stegs 

über den Seeblickweg in Höhe der Zuckerbergstraße und dem Ausbau begleiten-
der Straßenbaumaßnahmen sowie ergänzender Straßenbaumaßnahmen in der 
Zuckerbergstraße und dem Weg Flst. 7891 auf der Basis des Verhandlungsergeb-
nisses aus der Freihändigen Vergabe vom 20. Dezember 2022 von ursprünglich 
2.577.000 EUR um 2.033.000 EUR auf 4.610.000 EUR wird zugestimmt. Davon 
entfallen auf den Bau des Stegs über den Seeblickweg 3.435.000 EUR und auf 
den Ausbau begleitender Straßenbaumaßnahmen sowie ergänzender Straßenbau-
maßnahmen in der Zuckerbergstraße und dem Weg Flst. 7891 1.175.000 EUR.  

 
2.  Die voraussichtlichen Gesamtkosten für die in Beschlussziffer 1  
 genannten Maßnahmen werden in den Teilhaushalten 610 Amt für Stadtplanung  
 und Wohnen und 660 Tiefbauamt wie im Abschnitt Finanzielle Auswirkungen  
  dargestellt gedeckt.  
 
3.  Die zusätzlich erforderlichen Mittel in Höhe von 2.033.000 EUR im Jahr 2023  

werden im Teilfinanzhaushalt 610 - Amt für Stadtplanung und Wohnen beim  
Projekt 7.613028 Sanierung Mühlhausen 3 -Neugereut-, Ausz. Gr. 7872 - Tiefbau- 
maßnahmen bei der nächsten Fortschreibung des Investitionsprogramms  
zum Nachtragshaushaltsplan 2023 berücksichtigt. 
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Begründung

Mit Baubeschluss GRDrs 1445/2019 hat der Gemeinderat am 23. Januar 2020 dem 
Bau eines Stegs über den Seeblickweg im Anschlussbereich der Zuckerbergstraße so-
wie ergänzenden Straßenbaumaßnahmen in der Zuckerbergstraße und dem Weg Flst. 
7891 nach Plänen des Tiefbauamts und des Büro Harrer Ingenieure zugestimmt. 
 
Im Juni 2022 wurde die Baumaßnahme des Stegs zum ersten Mal öffentlich ausge-
schrieben. Das Ergebnis ergab nur ein einziges Angebot, das dreifach über dem be-
preisten Leistungsverzeichnis (Amtspreis) lag. Die Ausschreibung wurde im August 
2022 wegen unangemessener hoher Einzelpreise aufgehoben. Eine Prüfung des Amts-
preises von 2019 hat ergeben, dass dieser auf Grund der Baupreissteigerungen fortge-
schrieben werden musste. 
 
Es wurde daraufhin entschieden, eine zweite Ausschreibung als freihändige Vergabe 
zur veröffentlichen. Es wurden 8 Firmen aufgefordert, ein Angebot abzugeben. Zur 
Submission lagen 3 Angebote vor. Auf Grundlage des wirtschaftlichsten Angebots er-
hält die Firma WOLFF & MÜLLER Ingenieurbau GmbH, Schwieberdinger Str. 107, 
70435 Stuttgart mit einem Submissionsergebnis in Höhe von 2.835.000 EUR ein-
schließlich Umsatzsteuer gemäß Zuständigkeitsordnung den Auftrag. 
 
Damit addieren sich die Gesamtkosten für den Steg unter Berücksichtigung der Pla-
nungskosten in Höhe von 600.000 EUR auf 3.435.000 EUR.  
 
Kommt es im Fortgang des Verfahrens nicht zur zivilrechtlichen Beauftragung, so ent-
stehen hieraus weder vertragliche noch vorvertragliche Ansprüche (c.i.c.) zu Lasten der 
Landeshauptstadt Stuttgart. 
 
Die Ausführung der Arbeiten ist vom 2. Quartal 2023 bis Ende 2023 vorgesehen. 

Finanzielle Auswirkungen 

Für die Baumaßnahme der Querung über den Seeblickweg (Steg) und der begleitenden 
Verkehrsmaßnahmen wurden bisher insgesamt 2.577.000 EUR (inkl. aktivierungsfähige Ei-
genleistungen des Tiefbauamts von 141.000 EUR) in den Teilhaushalten 610 - Amt für 
Stadtplanung und Wohnen und 660 - Tiefbauamt zur Verfügung gestellt (GRDrs 
1445/2019). Davon entfallen auf den Bau des Stegs über den Seeblickweg (ohne Geh- und 
Radweganschlüsse) 1.322.000 EUR (zzgl. aktivierungsfähige Eigenleistungen in Höhe von 
80.000 EUR). Auf die Geh- und Radweganschlüsse sowie den Straßenausbau entfallen 
1.114.000 EUR (zzgl. aktivierungsfähige Eigenleistungen in Höhe von 61.000 EUR). 
 
Für den Bau des Stegs über den Seeblickweg stehen im Teilfinanzhaushalt 610 - Amt für 
Stadtplanung und Wohnen, Projekt 7.613028 Sanierung Mühlhausen 3 -Neugereut-, Ausz. 
Gr. 7872 - Tiefbaumaßnahmen Mittel in Höhe von 1.402.000 EUR zur Verfügung.  
 
Seit der letzten Beschlussfassung vom 23. Januar 2020 mit GRDrs 1445/2019 sind Bau-
preissteigerungen in Höhe von 2.033.000 EUR eingetreten. Dadurch ergibt sich ein zusätz-
licher Mittelbedarf in dieser Höhe, der bei der nächsten Fortschreibung des Investitionspro-
gramms zum Nachtragshaushaltsplan 2023 beim Projekt 7.613028 Sanierung Mühlhausen 
3 -Neugereut- berücksichtigt wird. Weitere Baupreissteigerungen werden beim Steg derzeit 
aufgrund der Ausführung im Jahr 2023 nicht erwartet.  
 
Die Auszahlungen von 3.435.000 EUR für den Bau des Stegs über den Seeblickweg wer-
den im Teilfinanzhaushalt 2023 und früher THH 610 - Amt für Stadtplanung und Wohnen, 
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Projekt 7.613028 Sanierung Mühlhausen 3 -Neugereut-, Ausz. Gr. 7872 - Tiefbaumaßnah-
men gedeckt.  
 
Beim Ausbau der Geh- und Radweganschlüsse sowie der begleitenden Straßenbaumaß-
nahmen sind bisher keine Baupreissteigerungen eingetreten. Der Mittelbedarf in Höhe von 
1.175.000 EUR wird wie folgt gedeckt: 
 
Ausbau der Geh- und Radweganschlüsse 
Teilfinanzaushalt 610 Amt für Stadtplanung und Wohnen 
Projekt 7.613028 Sanierung Mühlhausen 3 -Neugereut- 
Ausz. Gr. 7872 - Tiefbaumaßnahmen 
2023 und früher 535.000 EUR 
 
begleitenden Straßenbaumaßnahmen 
Teilhaushalt 660 Tiefbauamt 
 
Projekt 7.662941 Erschließung Straßenbau 
Ausz. Gr. 7872 - Tiefbaumaßnahmen 
2023 und früher 530.000 EUR 

 
Projekt 7.662931 Radverkehr     
Ausz. Gr. 7872 - Tiefbaumaßnahmen 
2023 und früher 80.000 EUR 
 
Die aktivierungsfähigen Eigenleistungen in Höhe von 30.000 EUR werden aus der hierfür 
im Teilfinanzhaushalt des Tiefbauamts veranschlagten Pauschale (nicht zahlungswirksam) 
gedeckt.   
 
Ein Antrag zur Aufstockung der Fördermittel für die Teilmaßnahme wurde im Rahmen des 
Programms „Sozialer Zusammenhalt (SZP)“ im Zuge der Gesamtmaßnahme Sanierung 
Mühlhausen 3 -Neugereut- gestellt. Grundsätzlich ist die Teilmaßnahme zuwendungsfähig 
und wird von Bund und Land mit 60 % bezuschusst.  
 
Der fortgeschriebene Folgelastenbeleg für den Steg sowie aktivierungsfähigen ergänzen-
den Verkehrsmaßnahmen unter Berücksichtigung der neuen Gesamtkosten ist als Anlage 2 
beigefügt.  
 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

WFB 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

keine 
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Erledigte Anfragen/Anträge: 
keine 

 
Peter Pätzold                                               Dirk Thürnau   
Bürgermeister                                              Bürgermeister  
 

Anlagen 

Anlage 1: Abgrenzungsplan Projektbereich, Sanierungsgebiet Mühlhausen 3 -Neugereut-  
Anlage 2: Folgelastenbeleg 
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Anlage 1 zu GRDrs 627/2022 
 

 


