
Anlage 1 zu GRDrs 862/2022

Umgestaltung Marktplatz Botnang und bebauungsplanmäßiger Ausbau Grieg- und Eltinger Straße

Teilmaßnahmen

Amtsbereich 6605410
Erschließung, 

Straßenbeleuchtung

Gesamt

EUR EUR EUR EUR EUR

beschlossen 1.092.000 beschlossen 1.427.000 beschlossen 17.000 4.000 2.540.000

davon 
Bauleistungen

1.033.000 davon 
Bauleistungen

1.347.000 davon 
Bauleistungen

16.000 4.000 2.400.000

davon 
Eigenleistungen

59.000 davon 
Eigenleistungen

80.000 davon 
Eigenleistungen

1.000 0 140.000

Auszahlungen/
Aufwand in Jahren

investive 
Zahlungen

EUR

konsumtive 
Zahlungen

EUR

Eigen-
leistungen 

Amt 66
EUR

Gesamt

EUR

investive 
Zahlungen

EUR

Eigen-
leistungen 

Amt 66
EUR

Gesamt

EUR

investive 
Zahlungen

EUR

Eigen-
leistungen 

Amt 66
EUR

Gesamt

EUR

Unterhaltung sonst. 
unbewegl. Vermögen

EUR

Gesamt

EUR
2014 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00
2015 25.062,71 0,00 3.564,99 28.627,70 43.574,60 9.817,38 53.391,98 0,00 0,00 0,00 0,00 82.019,68
2016 147.756,13 221,22 3.376,79 151.354,14 233.184,82 6.259,82 239.444,64 0,00 0,00 0,00 0,00 390.798,78
2017 600.703,79 1.017,76 33.460,89 635.182,44 637.488,69 37.702,00 675.190,69 15.230,43 1.075,45 16.305,88 4.035,88 1.330.714,89
2018 177.744,36 0,00 4.054,48 181.798,84 10.135,91 603,22 10.739,13 0,00 0,00 0,00 0,00 192.537,97
2019 56.376,64 0,00 2.276,99 58.653,63 84.788,71 5.549,81 90.338,52 0,00 0,00 0,00 0,00 148.992,15
2020 5.184,08 0,00 164,45 5.348,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.348,53

Summe 1.012.827,71 11.738,98 46.898,59 1.071.465,28 1.009.172,73 59.932,23 1.069.104,96 15.230,43 1.075,45 16.305,88 4.035,88 2.160.912,00

Über- / 
Unterschreitung

20.534,72 357.895,04 694,12 -35,88 379.088,00

in %
1,88 25,08 4,08 100,90 14,92

Projekt 7.661045
Neugestaltung Botnanger Mitte

Projekt 7.662941
Erschließung, Straßenbau

Grieg-/Eltinger Straße

Projekt  7.662951
Erschließung, Beleuchtung 

Grieg-/Eltinger Straße

mit GRDrs 
364/2016
beschlossene 
Mittel


