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Landeshauptstadt Stuttgart 
Technisches Referat 
GZ: T 

GRDrs 1112/2018 
      
 

Stuttgart, 22.01.2019 

Eberhardstraße 35/37 
Sanierung 4. OG für das Statistische Amt 
 
- Baubeschluss - 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Ausschuss für Umwelt und Technik 
Ausschuss für Wirtschaft und Wohnen 
Verwaltungsausschuss 
      

Beschlussfassung 
Beschlussfassung 
Beschlussfassung 
      

öffentlich 
öffentlich 
öffentlich 
      

29.01.2019 
01.02.2019 
06.02.2019 
      

      

Beschlussantrag 

 
1. Den baulichen Maßnahmen für die Sanierung 4. OG 

Eberhardstraße 35/37 gemäß der Kostenermittlung 
des Hochbauamtes vom 18.12.2018 in Höhe von     1.550.000 EUR 
wird zugestimmt.  
In der Kostenermittlung sind die notwendigen Mehrkosten von      150.000 EUR 
enthalten.  
 
 

2. Die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von     1.550.000 EUR 
werden aus den Bauunterhaltungsmitteln des Amtes für  
Liegenschaften und Wohnen,  
Amtsbereich 2307030 – Immobilienverwaltung – 
KAGr 42110 Unterhaltung und bauliche Anlagen, gedeckt.  
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Begründung

Im Zuge der Generalisierung des Gebäudes Eberhardstraße 39 zieht das Statistische 
Amt in die Eberhardstraße 35/37 um. Hierfür werden die Räume der bisherigen Notaria-
te im 4. Obergeschoss der Eberhardstraße 35/37 entsprechend den Anforderungen der 
Nutzer umgebaut und angepasst. 
 
Alle wesentlichen Gewerke wurden ausgeschrieben. Es liegen für 70 % der geplanten 
Bausumme Angebote vor. Durch die konjunkturbedingt sehr hohe Auslastung der Bau-
wirtschaft kam es bei der Submission einiger Schlüsselgewerke zu Kostenerhöhungen. 
 
Bei einer ersten, öffentlichen Ausschreibung für die Trennwände gingen keine Angebo-
te ein. Bei der anschließenden beschränkten Ausschreibung der Leistung wurde, trotz 
vorangegangener Abfrage der potenziellen Bieter, nur ein Angebot abgegeben, das 
über der Kostenberechnung lag.  
Auch sind die Angebote für den Systemboden sowie für die Sanitärinstallationen we-
sentlich höher als vorgesehen.  
Allgemein spiegeln die Submissionsergebnisse die hohe konjunkturelle Auslastung der 
Firmen wieder.  
 
Eine Aufhebung der Vergaben scheidet aus, da sich ansonsten der Auszug des Statis-
tischen Amts in der Eberhardstraße 39 voraussichtlich auf Mitte 2020 verschieben wür-
de. Dadurch würde sich auch die Generalsanierung Eberhardstraße 39 verschieben.  
 
Auch ist es sehr fraglich, ob bei der momentan sehr guten Lage der Bauwirtschaft wirt-
schaftlichere Angebote eingehen würden.  
 
Die Gesamtkosten für die Maßnahme Sanierung 4.OG Eberhardstraße 35/37 müssen 
von 1.400.000 EUR auf 1.550.000 EUR angepasst werden. 
  
Das Projekt wurde hinsichtlich möglicher Einsparpotenziale eingehend überprüft. Die 
Planung der Räume für das Statistische Amt orientiert sich an den üblichen Standards 
für städtische Büroflächen. Eine Kompensation der Kostensteigerungen im Projekt ist 
daher nicht möglich. 
 
Die Umsetzung ist vom 25.02.2019 bis zum 06.10.2019 geplant. 
 

Finanzielle Auswirkungen 

 
Die Gesamtkosten in Höhe von 1.550.000 EUR werden aus den Bauunterhaltungsmitteln 
des Amtes für Liegenschaften und Wohnen, Amtsbereich 2307030 – Immobilienverwal-
tung – KAGr 42110 Unterhaltung und bauliche Anlagen, gedeckt. 
 
Der Gemeinderat hat mit GRDrs Nr.523/2017 Haushaltsmittel von insgesamt            
36.100.000 EUR für die Generalsanierung der Eberhardstraße 39 beschlossen.  
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Beteiligung Personalvertretung 
 
Die örtliche Personalvertretung hat der Planung zugestimmt. 
Der Gesamtpersonalrat muss der Maßnahme nicht zustimmen. 
 
 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

Referat WFB hat die Vorlage mitgezeichnet. 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

-- 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
-- 

 
Dirk Thürnau 
Bürgermeister 

Anlagen 

Anlage 1:               Baubeschreibung 
Anlage 2:               Kostenermittlung vom 18.12.2018 
Anlage 3:               Planunterlagen vom 29.06.2018 
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Anlage 1 zu GRDrs 1112/2018 
 
Baubeschreibung 
 
Im Zuge der Generalsanierung des Gebäudes Eberhardstraße 39 zieht das Statistische 
Amt in die Eberhardstraße 35/37 um. Hierfür werden die Räume der bisherigen Notariate 
im 4. Obergeschoss der Eberhardstraße 35/37 entsprechend den Anforderungen der 
Nutzer umgebaut und angepasst. 
 
Die geplante Baumaßnahme wurde mit den Nutzern und den Fachplanern wie Brand-
schutz und Elektro abgestimmt. 
 
Folgende Punkte beinhaltet die Baumaßnahme: 
 
 

 Grundrissänderungen nach Abstimmung mit dem Amt für Liegenschaften und 
Wohnen, den Nutzern des statistischen Amtes, dem Arbeitssicherheitstechnischen 
Dienst sowie der örtlichen Personalvertretung 

 Büroraumnutzung mit ein oder zwei Arbeitsplätzen 

 Unterteilung der Flurzone in zugangsberechtigte Bereiche durch Türen mit Notöff-
ner 

 Teildemontage und Neubau des Trennwandsystems im Flur- und Bürobereich 

 Erneuerung der EDV-Verkabelung hinsichtlich des geltenden Arbeitsplatzstan-
dards 

 Erneuerung Stromversorgung, soweit erforderlich, hinsichtlich des geltenden Ar-
beitsplatzstandards 

 Umstellung auf LED-Beleuchtung im Büro- und Flurbereich 

 Reparatur der Unterkonstruktion des Hohlbodens im Flur 

 Austausch der Bodenbeläge in den Büroräumen durch Textilbelag Kugelgarn und 
im Flur durch Linoleum 

 Ertüchtigung/Erneuerung der abgehängten Flurdecke nach Brandschutzbestim-
mungen 

 Anbringung eines Blendschutzes in allen Büroräumen durch Lamellenvorhänge 

 Herstellung/Aktivierung der Haltestelle des Aufzuges Dornstraße 

 Sanierung der gesamten Sanitäranlagen und Erweiterung der Nutzung Besucher-
WC durch ein barrierefreies WC 

 Überprüfung/Anpassung Ertüchtigung der Lüftungs- und Heizungsanlagen 

 Neubau/Modernisierung von zwei Teeküchen 

 Austausch der Fensterabdichtungen und Prüfung der Funktionalität der Fenster 

 Überarbeitung der Putzflächen 

 Aktualisierung des Orientierungssystems 

 Erneuerung der Schließanlage 
 
Um den Betriebsablauf der weiteren Ämter im Haus so gering wie möglich einzuschrän-
ken und aus Platzgründen der beschränkten Transportwege, wird während der Maßnah-
me ein Außenbauaufzug den Gewerken zur Verfügung gestellt. 
 
 


