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Landeshauptstadt Stuttgart 
Technisches Referat 
GZ: T 

GRDrs 359/2021 
      
 

Stuttgart, 20.05.2021 

Kanalerneuerung Tunzhofer Straße/Heilbronnerstraße 
in Stuttgart-Mitte 
- Bau- und Vergabebeschluss - 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Betriebsausschuss Stadtentwässerung 
      

Beschlussfassung 
      

öffentlich 
      

15.06.2021 
      

      

Beschlussantrag 

 
1. Der Erneuerung der Mischwasserkanäle in der Tunzhofer- und Heilbronner Straße für 

eine hydraulische Aufdimensionierung nach den Plänen des Ingenieurbüros BNP Inge-
nieure GmbH vom 14. August 2020 und dem Kostenanschlag des Tiefbauamts vom 
27. April 2021, mit einem Aufwand von 870.000 EUR, wird zugestimmt. 
 

 
2. Die Finanzierung ist im Wirtschaftsplan 2020/2021, bei der Projektnummer  

S.14-5823.02.000 (Tunzhofer-/Heilbronner Straße), in Höhe von 45.000 EUR enthal-
ten. Der Bedarf von 870.000 EUR wird sich wie folgt verteilen: 
 
2020 und früher             2021     
56.900 EUR                    813.100 EUR   
 
Die Mehrkosten in Höhe von 825.000 EUR werden durch Wenigerausgaben beim Pro-
jekt Quellenstraße (S.15-5921.02.000) ausgeglichen. Die Mehrausgaben im Jahr 2021 
sind durch die vorgezogene Bauausführung begründet, die ursprünglich im Jahr 2022 
vorgesehen war. 

 
 
3. Der Vergabe der Arbeiten zur Erneuerung der Mischwasserkanäle in der Tunzhofer- 

und Heilbronner Straße an die Firma Schwenk GmbH & Co. KG, Kelterstr. 33, 72669 
Unterensingen in Höhe von 635.456,05 EUR wird zugestimmt. 
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Begründung

 
Die hydrodynamischen Kanalnetzberechnungen ergaben eine hydraulische Überlastung 
der Kanäle in der Wolframstraße. Aufgrund des hohen Überflutungsrisikos für die an-
grenzende Bebauung ist zur Entlastung eine Verbindung des Kanals in der Tunzhofer 
Straße mit dem Mischwasserkanal in der Heilbronner Straße erforderlich.  Aufgrund einer 
Vielzahl von großen Leitungspaketen in der geplanten Kanaltrasse und der Lage am Ver-
kehrsknotenpunkt Heilbronner-/Tunzhofer/-Wolframstraße wird diese Kanalverbindung 
mit einem Nenndurchmesser 800 mm im Vortrieb hergestellt. Durch die geschlossene 
Bauweise kann die Beeinträchtigung des B 27-Verkehrs und der Umfang der Leitungs-
verlegungen stark reduziert werden. 
 
Die Veröffentlichung der Bauleistungen erfolgte am 25. März 2021. Zum Eröffnungster-
min am 20. April 2021 gingen 4 Angebote ohne Nebenangebote ein. Der Baubeginn ist 
für Juni 2021 vorgesehen. Die Bauzeit beträgt voraussichtlich 5 Monate, so dass eine 
Fertigstellung im 4. Quartal 2021 möglich ist. 
 
Das Bezirksamt Mitte hat am 8. August 2019 von der Maßnahme zustimmend Kenntnis 
genommen. 
 

Finanzielle Auswirkungen 

- 
 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

- 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

- 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
- 

 
Dirk Thürnau         Jürgen Mutz 
Bürgermeister      Erster Betriebsleiter 

Anlagen 

- 
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